

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 558000004/20.10.2015 г.

с предмет: “Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран-мостов 160/32/8 т в ХОГ”

Днес, 01.10.2018 г., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Андреев – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

„Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831577794, представлявано от Костадин Димитров – Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

1. Текстът на т.3.2.3. от договора, придобива следната редакция „Срок за доставка на оборудването в т.ч. комплект бързоизносващи се резервни части за един ремонтен цикъл е 5 месеца, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за приети без забележки работен проект от Технически съвет на Възложителя и „Протокол от проведени сеизмични изпитания на функционалност на електрическо оборудване на кран-мостов 160/32/8 т в ХОГ на „АЕЦ Козлодуй”.

2. Номерацията на клаузите в раздел 5. Права и задължения на Изпълнителя, се редактират и в новата т.5.1.10 (стара 5.1.7. - Да извърши доставката след приемане на Работния проект на Технически съвет на Възложителя) в края на изречението да се добави: „и „Протокол от проведени сеизмични изпитания на функционалност на електрическо оборудване на кран-мостов 160/32/8 т в ХОГ на „АЕЦ Козлодуй”.

3. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на двустранното му подписване.

4. Всички останали клаузи от договор № 558000004, непроменени с настоящото Допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР