

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № 558000004/20.10.2015 г.

с предмет: „Модернизация на силовата електрическа част и управлението на кран – мостов
160/32/8 т в ХОГ”

Днес, 17.03. 2020 г., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен Директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831577794, представлявано от Костадин Върбанов Димитров – Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

1. Променя се т 3.1 от договора и придобива следната редакция: „Срокът на изпълнение на дейностите, съгласно Приложение № 4 - Срок и календарен график, се увеличава и става 410 /четиристотин и десет/ календарни дни, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

Всички останали клаузи на договора са непроменени, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСКО МИХОВ



Съгласували:

Заместник изпълнителен директор:

16.03. 2020 г. /А. Николов/

Директор ПТД:

16.03 2020 г. /К. Русалийска/

Р-л Управление “Правно”:

16.03 2020 г. /...../

Н-к отдел “Договори”:

13.03 2020 г. /В. Димитрова/

Директор „Производство”:

16.03 2020 г. /Я. Янков/

Р-л Управление “Търговско”:

14.03 2020 г. /Р. Димитрова/

Изготвил:

Специалист „Договори”
14.03 2020 г. /Л. Митова/