

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 162000039/ 17.05.2016 г.

Днес, 10.06. 2016 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, представлявано от Димитър Костадинов Ангелов - Изпълнителен директор на дружеството, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

Обединение "Електрицити лифт", гр. София, представлявано от Владимир Митков Даскалов – Управител, наричан за краткост "**ИЗПЪЛНИТЕЛ**" от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Срокът за изпълнение на дейностите по Позиция №1 съгласно т. 3.1.1 от договора - 90 календарни дни, започва да тече от 24.06.2016г.
2. Срокът за доставка на оборудването по т.3.1.1.1. от договора - 20 календарни дни започва да тече от 24.06.2016 г.
3. Срокът за изпълнение на дейностите по Позиция №2 съгласно т. 3.2.1 от договора - 90 календарни дни, започва да тече от 24.06.2016г.
4. Срокът за доставка на оборудването по т.3.1.2.1. от договора - 20 календарни дни започва да тече от 24.06.2016 г.

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ:  
ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



Съгласували:

Зам. Изп. Директор:  
07.06. 2016 г. /Ив. Андреев/

Директор "Производство":  
06.06. 2016 г. /Я. Янков/

Директор "И и Ф":  
03.06. 2016 г. /Б. Димитров/

Управление "Търговско":  
02.06. 2016 г. /Кр. Каменова/

Управление "Правно":  
03.06. 2016 г. /Ив. Иванов/

Р-л сектор "ПТС", ЕП-2:  
03.06. 2016 г. /И. Андров/

Р-л сектор "ИК-МТЧ", У-ние "И":  
03.06. 2016 г. /Т. Димитрова/

Н-к отдел "Договори":  
02.06. 2016 г. /В. Димитрова/

Изготвил:  
Специалист "Договори":  
02.06. 2016 г. /Ст. Димитров/