




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“СМР на тема: Укрепване на естакади между Спецкорпус 3 (СК3) и Реакторно отделение (РО) на 5 и 6 блок”

рег. № в АОП 00353-2016-0057

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №Ф-2632/11.04.2016 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

Въпрос № 1: В документацията е записано че времето за изпълнение на поръчката е по време на ПГР. На блок 5 се предвижда през април и май, на блок 6 се предвижда през септември и октомври, както и извън ПГР – летните месеци на двата блока (юни, юли, август). Това прави 7 месеца. Максималния срок за изпълнение посочен в документацията е 270 дни, т.е. 9 месеца.

- кои други два месеца може Изпълнителя да предвиди за работа на обекта, и ако има прекъсване между тях и посочените от Възложителя в документацията месеци -трябва ли да бъде отразено в графика и да е видно че има прекъсване между месеците? Моля за уточнение. По този начин за времетраене на обекта се смята само часта където е визуализирана линейно СМР на обекта.

- необходимо ли е в графика да са посочени месеците като наименование (примерно април, май и т.н.) или е достатъчно да бъдат посочени като месец 1, месец 2 и т.н?

Въпрос № 2: Може ли Изпълнителя да представи подробен план график за всяко едно СМР съгласно Количествено-стойностната сметка по дни и съответно диаграма на работната ръка по дни към работната си програма? Или трябва да го представи уедрен по десетдневки и също така уедрен по СМР (като етапност), както е посочен в проекта?

ОТГОВОРИ:

Отговор № 1: Изпълнението на дейностите съгласно графика от проекта е предвидено на два етапа с обща продължителност 270 дни. Самите работи по подмяна на панелите са с продължителност 210 дни т.е. 7 месеца, както е в пълното описание. Дейностите по двата месеца разлика могат да се изпълняват по всяко време, когато е допустимо и да се съвместяват, в зависимост от ресурсите на Изпълнителя. Препоръчително е Изпълнителя да се съобразява с изискванията заложи в документацията.

Отговор № 2: Необходимо е графика да съдържа поисканата в документацията за участие информация (съгласно т.4.1.1.2 от Указания за подготовка на заявленията и офертите). Като допълнение може да се представи и друга информация, която няма да повлияе на оценката на комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

