

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № 162000073 от 23.11.2016г.

с предмет "Доставка на кабели, съединителни клемни кутии и щупери към тях за оборудване монтирано в зоната на действие на условия на околна среда HELB, 5 и 6 ЕБ", Обособена позиция №2 – "Съединителни клемни кутии и щупери към тях за оборудване монтирано в зоната на действие на условия на околна среда HELB, 5 и 6 ЕБ"

Днес 24.04.....2017г. в гр.Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен директор, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Брайт Инженеринг" ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103327353, представлявано от Камен Динков Желев – Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,


на основание чл.116, ал.1 т.5 от Закона за обществени поръчки и във връзка с писмо Вх.№ ЗИД-19 от 24.01.2017г. се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

Срокът за доставка на стоките по настоящия договор се променя от 60 /шестдесет/ на 77 /седемдесет и седем/ календарни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй", т.е., краен срок за доставка – 07.03.2017г.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два екземпляра - по един за всяка една от страните и същото е неразделна част от договора.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ
КАМЕН ЖЕЛЕВ



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ

