

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
24.07 . 2016 г.



ДОКЛАД

На 05.07.2016г., в изпълнение на Заповед № АД- 1516/12.05.2016 г., комисия в състав:

Председател: Цанко Бачийски – Р-л У-ние “Е”

Членове:

1. Калин Стоянов – Н-к цех "ОРУ", У-ние “Е”
2. Боян Банков – Р-л г-а "РЗА", Цех "ОРУ", У-ние “Е”
3. Милена Ганчева – Експерт ИК - ЕЧ и СКУ, У-ние “И”
4. Биляна Цанкова – Гл. специалист ПО, У-ние "И";
5. Еличка Танкулова – Н-к отдел, У-ние “Т”;
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”.

се събра да отвори и разгледа представените оферти на Участниците, поканени да подадат оферта в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV”**.

На заседанието на комисията присъства представител на Участника **“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй**, съгласно присъствен лист, приложен към настоящия Доклад

Комисията установи:

1. На основание Утвърден Протокол от 30.05.2016г. и Решение № АД-1708/31.05.2016 г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за предварителен подбор е изпратена покана за представяне на първоначална оферта № ЗИД-837/13.06.2016 г.
2. Срокът за представяне на оферти е до 16.00 часа на 04.07.2016г. В този срок са постъпили оферти, както следва:

Вх. № ОП-1056/ 04.07.2016г., 14:04 ч. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй
Вх. № ОП-1059/ 04.07.2016г., 15:07 ч. ДЗЗД “ЕНЕРДЖИ ОРУ 220”, с. Разбойна
Вх. № ОП-1060/ 04.07.2016г., 15:55 ч. “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София
Вх. № ОП-1061/ 04.07.2016г., 15:58 ч. “МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене

Кратко описание на техническите предложения на участниците:
“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

1. Общ срок за изпълнение на всички дейности – 24 месеца в т.ч.:
 - 1.1. Общ срок за разработване на проект – 5 месеца
 - 1.2. Срок за изпълнение на СМР за поле с 2 бр. МШУ – 45 дни
 - 1.3. Срок за изпълнение на СМР за поле с 3 бр. МШУ – 60 дни
 - 1.4. Срок за доставка на необходимите материали – 35 дни
 2. Гаранционен срок за СМР – 8 години
 3. Производител на МШУ от спецификацията за оборудването – Rital, България
- Предложенията за изпълнение на поръчката на Участника, съдържат изброените в т. I. от образеца документи, като същите са във форма и съдържание, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Обявлението и Техническото задание към документацията за участие в процедурата.

ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220", с. Разбойна

1. Общ срок за изпълнение на всички дейности – до 2 години в т.ч.:
 - 1.1. Общ срок за разработване на проект – 135 дни
 - 1.2. Срок за изпълнение на СМР за поле с 2 бр. МШУ – 35 дни
 - 1.3. Срок за изпълнение на СМР за поле с 3 бр. МШУ – 47 дни
 - 1.4. Срок за доставка на необходимите материали – 42 дни

2. Гаранционен срок за СМР – 15 години

3. Производител на МШУ от спецификацията за оборудването – Миг 23, България

Предложенията за изпълнение на поръчката на Участника, съдържат изброените в т. I. от образеца документи, като същите са във форма и съдържание, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Обявлението и Техническото задание към документацията за участие в процедурата.

"МОНТАЖИ КО" ЕООД, гр. София

1. Общ срок за изпълнение на всички дейности – 18 месеца в т.ч.:
 - 1.1. Общ срок за разработване на проект – 135 дни
 - 1.2. Срок за изпълнение на СМР за поле с 2 бр. МШУ – 21 дни
 - 1.3. Срок за изпълнение на СМР за поле с 3 бр. МШУ – 36 дни
 - 1.4. Срок за доставка на необходимите материали – 30 дни

2. Гаранционен срок за СМР – 15 години

3. Производител на МШУ от спецификацията за оборудването – "Ел-Тест" ЕООД, България

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на Участника **не отговаря** на изискванията на Възложителя, а именно:

За производител на МШУ (метален шкаф за управление) в спецификацията на участника е посочен "Ел-Тест" ЕООД, България, което не е съгласно декларираното в приложената в Заявление с Вх. № ОП-817/ 11.05.2016г. декларация за страна на произход и производител на стоката. От декларацията е видно, че предложените електрически шкафове са с произход България и производител "ЕН ДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД т.е. налице е явна промяна в оферираният оборудване в частта производител.

"МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казичене

1. Общ срок за изпълнение на всички дейности – 230 дни в т.ч.:

- 1.1. Общ срок за разработване на проект – 138 дни
- 1.2. Срок за изпълнение на СМР за поле с 2 бр. МШУ – 33 дни
- 1.3. Срок за изпълнение на СМР за поле с 3 бр. МШУ – 48 дни
- 1.4. Срок за доставка на необходимите материали – 30 дни

2. Гаранционен срок за СМР – 15 години

3. Производител на МШУ от спецификацията за оборудването – "Електрогек" ООД, България

Предложенията за изпълнение на поръчката на Участника, съдържат изброените в т. I. от образеца документи, като същите са във форма и съдържание, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Обявлението и Техническото задание към документацията за участие в процедурата.

Предвид изложеното комисията реши:

1. Да не допуска до по-нататъшно участие и да не отвори плика с "Предлагана цена" на участника **"МОНТАЖИ КО" ЕООД, гр. София**, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя.
2. Да допусне до отваряне на пликовете с "Предлагана цена" и изпрати покана за провеждане на преговори за определяне на клаузите на проекта на договор с Участниците "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй, ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220", с. Разбойна и "МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казичене

На 22.07.2016г. в изпълнение на Заповед № АД – 1516/12.05.2016 г., комисия в състав:
Председател: Альоша Първанов – Н-к цех "ОСП", У-ние "ОДО"

Членове:

1. Калин Стоянов – Н-к цех "ОРУ", У-ние "Е";
2. Боян Банков – Р-л г-а "РЗА", Цех "ОРУ", У-ние "Е";
3. Веселка Тракийска – Р-л с-р "ИК - ЕЧ и СКУ", У-ние "И";
4. Мария Бутина – Р-л с-р "ПО", У-ние "И";
5. Димитър Донков – Ст. юриконсулт, У-ние "П";
6. Траян Йорданов – Специалист "ОП", У-ние "Т".

се събра със задача да проведе преговори с допуснатите участниците за определяне на клаузите на проекта на договора в процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV"**.

Новопостъпилите председател и членове на комисията: Альоша Първанов – Н-к цех "ОСП", Веселка Тракийска – Р-л с-р "ИК - ЕЧ и СКУ", Мария Бутина – Р-л с-р "ПО" и Димитър Донков – Ст. юриконсулт, които не са присъствали на предишните заседания попълниха декларации по чл. 35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

Комисията констатира:

1. С писма изпратени по електронната поща допуснатите участниците са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и обявяване на ценовите оферти и воденето на преговорите, както следва:

- Писмо с рег. №ЗИД-1031/08.07.2016г. – "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй;
- Писмо с рег. №ЗИД-1042/08.07.2016г. – ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220", с. Разбойна;
- Писмо с рег. №ЗИД-1043/08.07.2016г. – "Мега ЕЛ" ЕООД, с. Казичене.

2. Ориентировъчната стойност на поръчката, посочена в доклада на заявителя е 2 500 000.00 лева без ДДС.

На заседанието на комисията присъстваха представители на поканените да участват в преговорите участниците, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис "Предлагана цена" по реда на постъпване на офертите в централно деловодство.

Първоначалните ценови оферти на Участниците са следните:

"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	3 006 263,40 лв. без ДДС;
ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220", с. Разбойна	3 331 983,04 лв. без ДДС;
"МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казичене	2 499 437,83 лв. без ДДС.

Договорените цени с Участниците са както следва:

"Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй	2 800 000,00 лв. без ДДС;
ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220", с. Разбойна	3 331 983,04 лв. без ДДС;
"МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казичене	2 488 000,83 лв. без ДДС.

След проведените преговори с всеки участник поотделно бяха подписани протоколи от постигнатите договорености, които са неразделна част от настоящия доклад.

Комисията направи проверка във връзка с прилагането на изискването на чл.89, ал.4 от ЗОП, на основание чл.70, ал.1 от ЗОП дали предложенията от постигнатите договорености, които са в числово изражение и подлежат на оценяване не са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на останалите участници по същия показател.

		“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй	ДЗЗД “ЕНЕРДЖИ ОРУ 220”, с. Разбойна	“МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене
К.1.2. Гаранционен срок за СМР	договорена стойност (А)	8	15	15
	средна стойност от останалите (В)	15	11,5	11,5
	разлика (А-В)	-7	3,5	3,5
	% по благоприятна (А-В)/В*100	-46,67	30,43	30,43
К.1.3. Срок за разработване на проекта	договорена стойност (А)	150	135	138
	средна стойност от останалите (В)	136,5	144	142,5
	разлика (В-А)	-13,5	9	4,5
	% по благоприятна (В-А)/В*100	-9,89	6,25	3,16
К.1.4. Срок за изпълнение на СМР за едно поле (2бр. МШУ)	договорена стойност (А)	45	35	33
	средна стойност от останалите (В)	34	39	40
	разлика (В-А)	-11	4	7
	% по благоприятна (В-А)/В*100	-32,35	10,26	17,50
К.1.4. Срок за изпълнение на СМР за едно поле (3бр. МШУ)	договорена стойност (А)	60	47	48
	средна стойност от останалите (В)	47,5	54	53,5
	разлика (В-А)	-12,5	7	5,5
	% по благоприятна (В-А)/В*100	-26,32	12,96	10,28
К.1.5. Срок за доставка на необходимите материали	договорена стойност (А)	35	42	30
	средна стойност от останалите (В)	36	32,5	38,5
	разлика (В-А)	1	-9,5	8,5
	% по благоприятна (В-А)/В*100	2,78	-29,23	22,08
К.2. Предлагана цена	договорена стойност (А)	2800000	3331983,04	2488000,83
	средна стойност от останалите (В)	2909991,94	2644000,42	3065991,52
	разлика (В-А)	109991,94	-687982,63	577990,69
	% по благоприятна (В-А)/В*100	3,78	-26,02	18,85

Изискването на чл.70, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.89, ал.4 от ЗОП е приложимо за стойностите на следните показатели на съответните участници, а именно:

За ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220", с. Разбойна

К.1.2. Гаранционен срок за СМР – 30,43% по-благоприятна стойност

За "МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казичене

К.1.2. Гаранционен срок за СМР - 30,43% по-благоприятна стойност

К.1.5. Срок за доставка на необходимите материали – 22,08% по-благоприятна стойност

На 29.07.2016г. по електронната поща са изпратени писма, с които е изисквана подробна писмена обосновка относно начина на формиране на предложенията от постигнатите договорености, които са в числово изражение и подлежат на оценяване и са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на останалите участници по същия показател, както следва:

Изх. № 3914/29.07.2016г. до ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220", с. Разбойна

Изх. № 3915/29.07.2016г. до "МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казичене

Срокът за представяне на обосновката, съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП е три работни дни от получаване на писмото.

На 04.08.2016г. в изпълнение на Заповед № АД – 1516/12.05.2016 г., комисия в състав:
Председател: Цанко Бачийски – Р-л У-ние "Е"

Членове:

1. Калин Стоянов – Н-к цех "ОРУ", У-ние "Е"
2. Боян Банков – Р-л г-а "РЗА", Цех "ОРУ", У-ние "Е"
3. Милена Ганчева – Експерт ИК - ЕЧ и СКУ, У-ние "И"
4. Биляна Цанкова – Гл. специалист ПО, У-ние "И";
5. Димитър Донков – Ст. юрисконсулт, У-ние "П";
6. Траян Йорданов – Специалист "ОП", У-ние "Т".

със задача да отвори представените обосновки на участниците ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220", с. Разбойна и "МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казичене по съответните показатели, които са в числово изражение и подлежат на оценяване и са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на останалите участници по същия показател и да прецени обективността на обстоятелствата, обуславящи повече от 20% по-благоприятните предложения на участниците.

Срокът за представяне на допълнителните документи е до 16.00 часа на 03.08.2016г. В този срок са постъпили пликове, както следва:

Вх. № ОП-1123/01.08.2016 г., 15:59 ч.

"МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казичене;

Вх. № ОП-1125/02.08.2016 г., 11:16 ч.

ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220", с. Разбойна.

За участник ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220", с. Разбойна:

След като отвори плика и извърши обстоен анализ на представения документ за обосновка, комисията, в рамките на своята оперативна самостоятелност, прие, че тя съдържа подробни и обективни обстоятелства, доказващи формирането предложението му, а именно:

Участникът се позовава на своята дългогодишна практика при изпълнението на подобни обекти, след завършването на които не е имало констатирани дефекти и рекламации за периоди по-големи от предложения в офертата си гаранционен срок на СМР. В допълнение участникът добавя, че са взети предвид и качеството на предложените от тях материали за влагане в обекта които са подбрани само и единствено от доверени и доказали се в практиката доставчици на материали необходими за изпълнението на СМР.

Комисията счита, че дългогодишната практика и липсата на рекламации в практиката на участника, както и надеждността и използването на материали осигуряващи качество при изпълнението на СМР му позволява с оглед на опита в подобни дейности да представи в своята оферта по-дълъг гаранционен срок. Това обстоятелство след анализ комисията счете за обективно и обуславящо наличието на изключително благоприятни условия за участника по смисъла на чл.70 ал.2 от ЗОП.

За участник "МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казичене:

След като отвори плика и извърши обстоен анализ на представения документ за обосновка, комисията, в рамките на своята оперативна самостоятелност, прие, че тя съдържа подробни и обективни обстоятелства, доказващи формирането на предложението му, а именно:

По отношение на подпоказател К.1.2. Гаранционен срок за СМР

1. Предложено техническо решение

Материали - Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката ще бъдат използвани съвременни материали и оборудване от висок клас с доказано качество. Доставяните материали ще бъдат придружени от съответните сертификати за качество и/или декларации за съответствие. В обосновката си участникът описва подробно входящи контрол, който се извършва в неговата организация и същия е съгласно интегрираната система за управление. Участникът посочва, че заложеното за доставка при изпълнение на поръчката оборудване, а именно шкафове МЩ, МШУ и ОК е с експлоатационен ресурс 20 години съгласно предписанията на производителя, което създава благоприятни условия за участника и минимален риск от възникването на дефекти, което обуславя и е предпоставка за увеличаване гаранционен срок на извършените СМР над минимално заложените такива в Наредба №2 от 31.07.2003г.

Комисията счита въведената система за оценка на постъпващите материали действително намалява риска от използването/влагането на некачествени материали и обективно по този начин води до намаляване на риска от възникване на бъдещи дефекти и съответно предявяване на рекламации. Комисията счита, че това обстоятелство води до икономичност при изпълнението на поръчката по смисъла на чл.70 ал.2 от ЗОП и използването на такава система позволява гарантирането на по-дълъг срок качеството на изпълнените дейности и вложените материали.

2. Наличие на благоприятни условия

Кадрови потенциал – Участникът се позовава на персонала, изпълняващ СМР който е с висока професионална квалификация и продължителен трудов стаж в организацията. За повишаване качеството на работа и производителността на персонала участникът организира периодични вътрешнофирмени и външни обучения. Изпълнителския състав, който ще бъде определен за изпълнение на СМР на обекта е преминал задължително начално/периодично обучение, съгласно изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, както и по правилата на чл.13, ал.2 и ал.3 от Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. На следващо място участникът посочва като благоприятно условие и непрекъснатия технически контрол при реализацията на обекта, което гарантира високо качество на изпълнените СМР.

Участникът заявява, че горепосочените обстоятелства създават минимален риск от допускане на грешки по време на СМР и са предпоставка за увеличаването на гаранционния срок на извършените СМР над минимално заложените такива в Наредба №2 от 31.07.2003г.

Комисията счита, че наличието на квалифициран персонал с продължителен трудов стаж и опит в областта на подлежащите за изпълнение дейности представлява обективно обстоятелство което е благоприятно по смисъла на чл.70 ал.2 от ЗОП, което осигурява качествено извършване на дейностите в следствие на което възможност за предоставяне на по-голям гаранционен срок.

По отношение на подпоказател К.1.5. Срок за доставка на необходимите материали

1. Оригинално предложение за изпълнение на обществената поръчка

За оригинално участникът предлага решение с което да поддържа наличие на материали за изпълнение на дейностите по доставка на едно поле преди договорени срокове с Възложителя. Обезпечаването на предварителни доставки за поръчката, според участникът ще предотврати какъвто и да е риск от забава на доставките, защото участникът ще поддържа материали на склад за не по-малко от едно поле.

2. Предложено техническо решение

С цел обезпечаване на срочната доставка на съоръженията и оборудването участникът предвижда непосредствено след приемане на работния проект за съответното поле да стартират заявките за необходимото оборудване - МШУ, МЩ, ОК (в зависимост от полето), стойки за разединители и др. за осигуряване на срочното изпълнение на обекта. Всички кабели, проводници и спомагателни материали се поддържат в значителни складови наличности и срочното им обезпечаване няма да създаде проблем, според участника. За срочното изпълнение на доставките участника се позовава на стриктното спазване на внедрените в организацията процедура за изпълнение на процесите, съгласно интегрирана система за управление. За предотвратяване на риска от забава и несъответствие на доставяния продукт в организацията на участника има въведен подбор на доставчици, съгласно интегрираната система за управление и същите подлежат на ежегодна оценка и преоценка при необходимост. Участникът предвижда посещения на доставчици с цел одитиране за доказване покриването на минималните изисквания, определени към всеки един доставчик: наличие на сервизни центрове за обслужване на клиенти, поддържане на складови наличности, кратки срокове за доставка и обслужване, обезпечаване на транспорт, удължени гаранции, кадрова обезпеченост на доставчика и др. За предотвратяване неспазването на сроковете за доставка на необходимите материали, участникът планира заявките на последните да бъдат придружени с двустранни договори за доставка с ясно регламентирани срокове за доставка и отстраняване на евентуални несъответствия към доставките на материали.

Комисията счита изброените обстоятелства за обективни и свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка по смисъла на чл.70 ал.2 от ЗОП. Обстоятелството, че Участника ще поддържа материали за предварителна доставка, действително ще доведе до съкращаване на сроковете за същата. Следващото обстоятелство което комисията отчете е, че Участника има значителни складови наличности от определени материали, което пряко осигурява и гарантира значително по- кратък срок за доставка. На следващо място комисията взе предвид и осигуряването на двустранни договори с доставчиците с ясно регламентиран срок, което ще доведе до навременно и сигурно осигуряване на необходимите материали за извършване на дейностите, което осигурява възможността на Участника да гарантира по- кратки срокове на доставка.

Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите "икономически най-изгодна оферта" и Методика за определяне комплексната оценка на офертите членовете на комисията направиха оценка на показателите и всеки от тях състави Лист за индивидуална оценка, които са приложение към настоящия протокол.

Председателят на комисията, на основание попълнените таблици-лист за индивидуална оценка на всеки член на комисията, попълни таблица-лист за окончателна оценка приложение към настоящия Доклад.

Комисията направи оценка на офертите както следва:

Показател К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание – с относителна тежест в общата оценка $K_T = 50\%$

“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

Подпоказател К.1.1. Обхват и съдържание на работната програма за изпълнение на дейностите при проектирането в съответствие с изискванията на техническото задание

В обхвата и съдържанието на работната програма са констатирани пропуски и непълно описани дейности, както следва:

- Не са описани подробно дейностите в хронологичен ред, съгласно т. 4.1.1.2. от „Указанията за подготовка на заявлението и офертата”;
- Дейностите и документите за проектирането за Поле 1/220kV, Поле 3/220kV, Поле 5/220kV, Поле 7/220kV, Поле 9/220kV, Поле 11/220kV, Поле 13/220kV, Поле 15/220kV, Поле 17/220kV, Поле 19/220kV не са описани в работната програма поотделно за всяко поле, каквото е изискването на т. 2 от Техническото задание.

Този пропуск може да се определи като съществен и съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на офертата пропуснати или непълно описани две дейности или документа - офертата получава 10 /десет/ точки.

ДЗЗД “ЕНЕРДЖИ ОРУ 220”, с. Разбойна

Подпоказател К.1.1. Обхват и съдържание на работната програма за изпълнение на дейностите при проектирането в съответствие с изискванията на техническото задание

Обхватът и съдържанието на работната програма е в съответствие с изискванията на Техническото задание, а именно:

- Описани са подробно дейностите в хронологичен ред, съгласно т. 4.1.1.2. от „Указания за подготовка на заявлението и на офертата”;
- Описани са необходимия брой човекомесеци, съгласно т. 4.1.1.2. от „Указанията за подготовка на заявлението и офертата”;
- Описани са документите, с които ще се отчитат дейностите, съгласно т. 4.1.1.2. от „Указания за подготовка на заявлението и на офертата”;
- Посочено е коя дейност от кого ще се изпълнява, съгласно т. 4.1.1.2. от „Указанията за подготовка на заявлението и офертата”;
- Дейностите и документите по проектирането са представени по полета, съгласно т. 2 от Техническото задание;
- Не са пропуснати или непълно описани дейности и документи, съгласно „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите”. Офертата получава 50т.

“МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене

Подпоказател К.1.1. Обхват и съдържание на работната програма за изпълнение на дейностите при проектирането в съответствие с изискванията на техническото задание
Обхватът и съдържанието на работната програма е в съответствие с изискванията на ТЗ:

- Описани са подробно дейностите в хронологичен ред, съгласно т. 4.1.1.2. от „Указанията за подготовка на заявлението и офертата“;
- Описани са необходимия брой човекомесеци, съгласно т. 4.1.1.2. от „Указанията за подготовка на заявлението и офертата“;
- Описани са документите, с които ще се отчитат дейностите, съгласно т. 4.1.1.2. от „Указанията за подготовка на заявлението и офертата“;
- Посочено е коя дейност от кого ще се изпълнява, съгласно т. 4.1.1.2. от „Указанията за подготовка на заявлението и офертата“;
- Дейностите и документите по проектирането са представени по полета, съгласно т. 2 от Техническото задание;
- Не са пропуснати или непълно описани дейности и документи, съгласно „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“. Офертата получава 50т.

Формирането на оценките по Подпоказатели К.1.2.(Гаранционен срок за СМР), К.1.3. (Срок за разработване на проекта), К.1.4. (Срок за изпълнение на СМР за едно поле), К1.5. (Срок за доставка на необходимите материали), както и за Показател К.2. (Предлагана цена) са изчислени обективно по критерии и формули посочени в методиката за комплексна оценка на офертите.

Във връзка с извършената окончателна оценка, комисията класира участниците в следната последователност:

Участник	Точки	Цена	Класиране/място
“МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене	100	2 488 000,83	I
ДЗЗД “ЕНЕРДЖИ ОРУ 220”, с. Разбойна	85,34	3 331 983,04	II
“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй	62,93	2 800 000,00	III

Обобщавайки всичко по горе изложено на основание чл.89, ал.5 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.73, ал.1 във връзка с чл.89, ал.6 от ЗОП:

1.1. да обяви с мотивирано решение по горе посоченото класиране на участниците;

1.2. да определи за изпълнител класираният на първо място участник.

2. На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП да отстрани от участие участника “Монтажи Ко” ЕООД с мотива, че предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя, а именно:

За производител на МШУ (метален шкаф за управление) в спецификацията на участника е посочен “Ел-Тест” ЕООД, България, което не е съгласно декларираното в приложената в Заявление с Вх. № ОП-817/ 11.05.2016г. декларация за страна на произход и производител на стоката. От декларацията е видно, че предложените електрически шкафове са с произход България и производител “ЕН ДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ” ООД т.е. налице е явна промяна в офертираното оборудване в частта производител

Ориентировъчна стойност на поръчката по доклад от Р-л У-ние “Инвестиции” с Рег.№ И-1853/11.12.2015 г. е 2 500 000,00 лв. без ДДС.

Окончателно договорената цена на предложения за изпълнител на поръчката участник е 2 488 000,83 лв. без ДДС. На основание Решение 10.1.3.3. от Протокол № 10/03.02.2016 г. на Съвета на Директорите настоящия доклад на комисията не следва да се внесе за разглеждане и одобрение от СД

Настоящият доклад се състави на 08.08.2016 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.89, ал.6 от ЗОП.

Приложения – неразделна част от Доклада:


1. Присъствен лист	2 бр.
2. Протоколи от договарянето с Участниците	3 бр.
3. Списък на постъпилите оферти	1 бр.
4. Лист за индивидуална оценка	7 бр.
5. Лист за Окончателна оценка	1 бр.

Председател: 
/Ц. Бачийски/

Членове:

1. 
/К. Стоянов/

2. 
/Б. Банков/

3. 
/М. Ганчева/

4. 
/Б. Цанкова/

5. 
/Д. Донков/

6. 
/Т. Йорданов/



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
"Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV"

Преговори

22.07.2016 г./ 10:30 ч.

Фирма: Мера Ел ЕООД

Представител: Кристина Михайлова - адм. директор
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Владимир Козмин - РОП
Лиана Кръстева - ТС

Фирма: ОЗЗД "Енерджи 220"

Представител: Младен Райчев Методиев - спец. ТО
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Уро Метров Кочуралев

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
"Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV"

Преговори

22.07.2016 г./ 10:30 ч.

Фирма: Атомсервизремонт ЕВ Козлодуй
Представител: Авандо Геранов Иванов р.п.ч.р.п.д.д.д.
/име, фамилия, длъжност и подпис/
Представител: Мирослав Богданов Пееков

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй и "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Днес, 22.07.2016г., от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, комисия в състав:

Председател: Альоша Първанов – Н-к цех "ОСП", У-ние "ОДО"

Членове:

1. Калин Стоянов – Н-к цех "ОРУ", У-ние "Е";
2. Боян Банков – Р-л г-а "РЗА", Цех "ОРУ", У-ние "Е";
3. Веселка Тракийска – Р-л с-р "ИК - ЕЧ и СКУ", У-ние "И";
4. Мария Бутина – Р-л с-р "ПО", У-ние "И";
5. Димитър Донков – Ст. юриконсулт, У-ние "П";
6. Траян Йорданов – Специалист "ОП", У-ние "Т".

и от страна на Участника "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй:
Ивайло Иванов – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: "Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV"

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Общ срок за изпълнение на всички дейности – 24 месеца в т.ч.:
 - 1.1. Общ срок за разработване на проект – 5 месеца
 - 1.2. Срок за изпълнение на СМР за поле с 2 бр. МШУ – 45 дни
 - 1.3. Срок за изпълнение на СМР за поле с 3 бр. МШУ – 60 дни
 - 1.4. Срок за доставка на необходимите материали – 35 дни
2. Гаранционен срок за СМР – 8 години
3. Производител на МШУ от спецификацията за оборудването – Rital, България
4. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 3 006 263,40 лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 2 800 000,00 лв. без ДДС

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател:

/А. Първанов/

Членове: 1.

/К. Стоянов/

2.

/Б. Банков /

3.

/В. Тракийска/

4.

/М. Бутина/

5.

/Д. Донков/

6.

/Т. Йорданов/

За "Атоменергоремонт" АД:

/Ивайло Иванов /



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220", с. Разбойна и "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Днес, 22.07.2016г., от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, комисия в състав:

Председател: Альоша Първанов – Н-к цех "ОСП", У-ние "ОДО"

Членове:

1. Калин Стоянов – Н-к цех "ОРУ", У-ние "Е";
2. Боян Банков – Р-л г-а "РЗА", Цех "ОРУ", У-ние "Е";
3. Веселка Тракийска – Р-л с-р "ИК - ЕЧ и СКУ", У-ние "И";
4. Мария Бутина – Р-л с-р "ПО", У-ние "И";
5. Димитър Донков – Ст. юрисконсулт, У-ние "Г";
6. Траян Йорданов – Специалист "ОП", У-ние "Т".

и от страна на Участника ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220", с. Разбойна:

Младен Методиев – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: "Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV"

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Общ срок за изпълнение на всички дейности – до 2 години в т.ч.:
 - 1.1. Общ срок за разработване на проект – 135 дни
 - 1.2. Срок за изпълнение на СМР за поле с 2 бр. МШУ – 35 дни
 - 1.3. Срок за изпълнение на СМР за поле с 3 бр. МШУ – 47 дни
 - 1.4. Срок за доставка на необходимите материали – 42 дни
2. Гаранционен срок за СМР – 15 години
3. Производител на МШУ от спецификацията за оборудването – Миг 23, България
4. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 3 331 983,04 лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:


1. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 3 331 983,04 лв. без ДДС

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател: 


/А. Първанов/

Членове: 1. 


/К. Стоянов/

2. 

/Б. Банков/

3. 

/В. Тракийска/

4. 

/М. Бутина/

5. 

/Д. Донков/

6. 

/Т. Йорданов/

За ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ ОРУ 220": 

/Младен Методиев /



ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 22.07.2016г., от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Альоша Първанов – Н-к цех "ОСП", У-ние "ОДО"

Членове:

1. Калин Стоянов – Н-к цех "ОРУ", У-ние "Е";
2. Боян Банков – Р-л г-а "РЗА", Цех "ОРУ", У-ние "Е";
3. Веселка Тракийска – Р-л с-р "ИК - ЕЧ и СКУ", У-ние "И";
4. Мария Бутина – Р-л с-р "ПО", У-ние "И";
5. Димитър Донков – Ст. юриконсулт, У-ние "П";
6. Траян Йорданов – Специалист "ОП", У-ние "Т".

и от страна на Участника „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене:

Кристина Михайлова – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Общ срок за изпълнение на всички дейности – 230 дни в т.ч.:
 - 1.1. Общ срок за разработване на проект – 138 дни
 - 1.2. Срок за изпълнение на СМР за поле с 2 бр. МШУ – 33 дни
 - 1.3. Срок за изпълнение на СМР за поле с 3 бр. МШУ – 48 дни
 - 1.4. Срок за доставка на необходимите материали – 30 дни
2. Гаранционен срок за СМР – 15 години
3. Производител на МШУ от спецификацията за оборудването – „Електрогец” ООД, България
4. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **2 499 437,83 лв. без ДДС**

Участникът има предложения за изменение и допълнение в проекта на договора, които са приложение към настоящия протокол.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Комисията не приема предложенията за изменение и допълнение в проекта на договора
2. Към т.3.2.1. от проекта на договора се добавя текста „... и предаване на входни данни”
3. Т. 5.1.4. от проекта на договора се променя както следва: „Да отстрани за своя сметка в 20 (двадесет) дневен срок за първото поле и 15 (петнадесет) дневен срок за всички останали полета, констатираните от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** непълноти и грешки в представената документация ...”

4. Т. 5.1.7. от проекта на договора се променя както следва: "Да изготви окончателна количествена сметка за видовете работи на етап работен проект."
5. Гаранция за добро изпълнение в размер на 2,5% от общата стойност на договора
6. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 2 488 000,83 лв. без ДДС

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател:

/А. Първанов/

Членове: 1.

/К. Стоянов/

2.

/Б. Банков/

3.

/В. Тракийска/

4.

/М. Бутина/

5.

/Д. Донков/

6.

/Т. Йорданов/

За "МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казичене:

/Кристина Михайлова/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

"Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV"

Във връзка с предвидената възможност за изменение и допълнение на проекта на договор предлагаме да бъде разгледана следната корекция:

1. Изменение на т. 2.5.1.: „Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността ...“ да се промени на: **„ 30% (тридесет процента) от стойността на съответния етап авансово при подписване на договор, срещу предоставена банкова гаранция, 60% (шестдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Технически съвет на Възложителя, срещу представена оригинална фактура за стойността на проекта и Протокол от Технически съвет на Възложителя за приемане без забележки.**

2. Изменение на т. 2.5.2.: „Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността ...“ да се промени на: **„ 30% (тридесет процента) от стойността на съответния етап авансово при подписване на договор, срещу предоставена банкова гаранция, 60% (шестдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за входящ контрол без забележки.**

3. Изменение на т. 2.5.3.: „Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността ...“ да се промени на: **„ 30% (тридесет процента) от стойността по т.2.1.3. авансово при подписване на договор, срещу предоставена банкова гаранция, 60% (шестдесет процента) от стойността по т.2.1.3. поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.**

4. Изменение на т. 2.5.4.: „90% (деветдесет процента) от стойността ...“ да се промени на: **„ 30% (тридесет процента) от стойността по т.2.1.5. авансово при подписване на договор, срещу предоставена банкова гаранция, 60% (шестдесет процента) от стойността по т.2.1.5. на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.5.8., Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.**

5. Допълнение на т. 2.5.: **„Възложителя заплаща 90% (деветдесет процента) от стойността цената на всички доставени материали и оборудване за изпълнение на СМР за всеки един от етапите след приемане на работния проект без забележки, срещу представени Протокол от Технически съвет, оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за входящ контрол без забележки.**

6. Допълнение на т.3.1. от договора: **„..... считано от дата на сключване на договора“, предоставяне на утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К“ и предоставени входни данни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“.**

7. Допълнение на т.3.2.1. от договора: **„..... считано от дата на сключване на договора“, предоставяне на утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К“ и предоставени входни данни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“.**

8. Отпадане на т.4.2.3. от договора: **„Да проверява и коригира единичните цени“.**

9. Изменение на т. 5.1.3.: **„Да предаде изработения работен проект в 4 (четири) екземпляра на хартиен носител и в 1 (един) брой на електронен носител“**

10. Изменение на т. 5.1.4.: **„Да отстрани за своя сметка в 30(тридесет) дневен срок констатираните от Възложителя непълноти и грешки....”**

11. Изменение на т. 5.1.7.: **„Да изготви окончателна количествена сметка след етап одобрен работен проект”**

12. Допълнение към т. 5.2 на договора както следва: **„ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ промяна на оферираниите основни материали и оборудване съгласно Приложение №5 на договора - „Спецификации на основните материали и технологично оборудване” в случай, че промяната на декларираното оборудване покрива изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от техническото задание и обществената поръчка и касае единствено промяна на деклариран производител и/или страна на произход”**


13. Изменение на т. 6.10.: **„.....на Изпълнителя се дава срок до 10(десет) работни дни за отстраняване на несъответствията”**

14. Изменение на т. 6.11.: **„....., по следните единични цени:**

- **За закрити, отопляеми складови – 2.00 лв./месец за кв.м. без ДДС**
- **За закрити, не отопляеми складови – 1.50 лв./месец за кв.м. без ДДС**
- **За открити, не отопляеми складови – 1.00 лв./месец за кв.м. без ДДС”**

15. Изменение на т. 7.4.: **„.....Изпълнителя доставя ново за своя сметка в срок от 60(тридесет) дни.”**

16. Изменение на т. 7.5.: **„.....Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 20(двадесет) работни дни от датата на писмената reklamacия на Възложителя”**

Подпис и печат: 

Катерина Чалева

01.07.2016 г.

технически секретар

представляваща участника

„Мега Ел” ЕООД

МЕГА ЕЛ ЕООД



„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV”

Краен срок за подаване на офертите: 04.07.2016 г., 16:00 ч.

Отваряне на заявленията: 05.07.2016 г., 13:30 ч.

Вх. № ОП-1056/ 04.07.2016г., 14:04 ч. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

Вх. № ОП-1059/ 04.07.2016г., 15:07 ч. ДЗЗД “ЕНЕРДЖИ ОРУ 220”, с. Разбойна

Вх. № ОП-1060/ 04.07.2016г., 15:55 ч. “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София

Вх. № ОП-1061/ 04.07.2016г., 15:58 ч. “МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене

Предал:

Специалист „ОП”:

/Траян Йорданов/

Приел:

Р-л У-ние “Е”


/Цанко Бачийски/

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявление с предмет:
 "Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220кV"

Показатели	Участник	Участник 1		Участник 2		Участник 3	
		Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание, изчислен по формулата $K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5$, където:	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт) Допустими точки	37	18,50	96	48,00	100	50,00
К1.1. Обхват и съдържание на работната програма за изпълнение на дейностите при проектирането в съответствие с изискванията на техническото задание	$K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5$	10		50		50	
К1.2. Гаранционен срок за СМР	*Гаранционен срок за СМР от 8 години - 6 т. *Всяка допълнителна година - по 2 т./г. *максимално - 20т.	6		20		20	
К1.3. Срок за разработване на проекта	*Проектиране в пълен обем от 6 м. (180 дни) - 4 т. *7 дни съкращаване на срока за пълния обем проектиране - 1 т. *максимално - 10т.	8		10		10	
К1.4. Срок за изпълнение на СМР за едно поле	*Изпълнение на СМР - 45 дни за поле с 2бр. МШУ и 60 дни за поле с 3бр. МШУ - 4 т. *4 дни съкращаване на всеки от сроковете - 1 т. *максимално - 10 т.	4		9		10	
К1.5. Срок за доставка на необходимите материали	*Доставка на материали за СМР (включително шкафове и горещо позиционирани конструкции) от 60 дни от приемане на проекта от ТС - 4 т. *5 дни съкращаване на срока - 1 т. *максимално - 10т.	9		7		10	
К2. Предлагана цена, изчислен по формулата $K2 = (P_{min}/P) * 100$	50% $K2 = (P_{min}/P) * 100$ Максимален брой точки 100	88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
		88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
Цена		2 800 000,00		3 331 983,04		2 488 000,83	
Общ резултат			62,93		85,34		100,00

Дата..... 08.08.16

Подпис: 

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220кV”

Показатели	Участник	Участник 1		Участник 2		Участник 3	
		Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание, изчислен по формулата $K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5$, където:	Огнотелна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт) Допустими точки	37	18,50	96	48,00	100	50,00
		50%					
К1.1. Обхват и съдържание на работната програма за изпълнение на дейностите при проектирането в съответствие с изискванията на техническото задание	10,25 или 50	10		50		50	
		*Гаранционен срок за СМР от 8 години - 6 т. *Всяка допълнителна година - по 2 т./г. *максимално - 20г.					
К1.2. Гаранционен срок за СМР	*Проектиране в пълен обем от 6 м. (180 дни) - 4 т. *7 дни съкращаване на срока за пълния обем проектиране - 1 т. *максимално - 10г.	6		20		20	
		*Изпълнение на СМР - 45 дни за поле с 2бр. МШУ и 60 дни за поле с 3бр. МШУ - 4 т. *4 дни съкращаване на всеки от сроковете - 1 т. *максимално - 10 т.					
К1.3. Срок за разработване на проекта	*Доставка на материали за СМР (включително шкафове и горещо подчинковани конструкции) от 60 дни от приемане на проекта от ПС - 4 т. *5 дни съкращаване на срока - 1 т. *максимално - 10г.	8		10		10	
		*Изпълнение на СМР за едно поле					
К1.4. Срок за изпълнение на СМР за едно поле	К2. Предлагана цена, изчислен по формулата $K2 = (P_{min}/P_i) * 100$	4		9		10	
		50%					
К1.5. Срок за доставка на необходимите материали	Максимален брой точки 100	88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
		88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
Цена		2 800 000,00		3 331 983,04		2 488 000,83	
Общ резултат		62,93		85,34		100,00	

Калин Стоянов

Подпис:.....

Дата:.....

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220кV”

Показатели	Участник	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт) Допустими точки	Участник 1		Участник 2		Участник 3	
			Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание, изчислен по формулата $K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5$, където:	Участник	50%	37	18,50	96	48,00	100	50,00
			10		50		50	
К1.1. Обхват и съдържание на работната програма за изпълнение на дейностите при проектирането в съответствие с изискванията на техническото задание		10,25 или 50	6		20		20	
К1.2. Гарантиционен срок за СМР		*Гаранционен срок за СМР от 8 години - 6 т. *Всяка допълнителна година - по 2 т./г. *максимално - 20т.	8		10		10	
К1.3. Срок за разработване на проекта		*Проектиране в пълен обем от 6 м. (180 дни) - 4 т. *7 дни съкращаване на срока за пълния обем проектиране - 1 т. *максимално - 10т.	4		9		10	
К1.4. Срок за изпълнение на СМР за едно поле		*Изпълнение на СМР- 45 дни за поле с 2бр. МШУ и 60 дни за поле с 3бр. МШУ - 4 т. *4 дни съкращаване на всеки от сроковете - 1 т. *максимално - 10 т.	9		7		10	
К1.5. Срок за доставка на необходимите материали		*Доставка на материали за СМР (включително шкафове и горещо подпочковани конструкции) от 60 дни от приемане на проекта от ТС - 4 т. *5 дни съкращаване на срока - 1 т. *максимално - 10т.	88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
К2. Предлагана цена, изчислен по формулата $K2 = (Pmin/Pi)*100$		50% $K2 = (Pmin/Pi)*100$ Максимален брой точки 100	88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
Цена			2 800 000,00		3 331 983,04		2 488 000,83	
Общ резултат			62,93		85,34		100,00	

Боян Банков

Подпис: 


Дата: 04.08.16г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявление с предмет:
"Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV"

Показатели	Участник	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт) Допустими точки	Участник 1		Участник 2		Участник 3	
			Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
К.1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепцията за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание, изчислен по формулата $K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5$, където:		50%	37	18,50	96	48,00	100	50,00
К.1.1. Обхват и съдържание на работната програма за изпълнение на дейностите при проектирането в съответствие с изискванията на техническото задание		10,25 или 50	10		50		50	
К.1.2. Гарантиционен срок за СМР		* Гарантиционен срок за СМР от 8 години - 6 т. * Всяка допълнителна година - по 2 т./г. * максимално - 20т.	6		20		20	
		* Проектиране в пълен обем от 6 м. (180 дни) - 4 т. * 7 дни съкращаване на срока за пълния обем проектиране - 1 т. * максимално - 10т.	8		10		10	
К.1.3. Срок за разработване на проекта		* Изпълнение на СМР - 45 дни за поле с 2бр. МШУ и 60 дни за поле с 3бр. МШУ - 4 т. * 4 дни съкращаване на всеки от сроковете - 1 т. * максимално - 10 т.	4		9		10	
		* Доставка на материали за СМР (включително шкафове и горещо поциковани конструкции) от 60 дни от приемане на проекта от ТС - 4 т. * 5 дни съкращаване на срока - 1 т. * максимално - 10т.	9		7		10	
К.1.5. Срок за доставка на необходимите материали		50%	88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
		$K2 = (Pmin/Pi) * 100$ Максимален брой точки 100	88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
К2. Предлагана цена, изчислен по формулата $K2 = (Pmin/Pi) * 100$			2 800 000,00		3 331 983,04		2 488 000,83	
Цена								
Общ резултат				62,93		85,34		100,00

Милена Ганчева




Дата: 04.08.2016 г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявление с предмет:
"Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV"

Участник	Показатели	Участник 1	Участник 2	Участник 3	
					Оценка
Участник	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кг) Допустими точки	"Атомепергоремонт" " АД, гр. Козлодуй	ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ" ОРУ 220", с. Разбойна	"МЕГА ЕЛТ" ЕООД, с. Казичене	
					37
К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание, изчислен по формулата $K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5$, където:	50%	10	50	50	
	10,25 или 50	6	20	20	
К1.1. Обхват и съдържание на работната програма за изпълнение на дейностите при проектирането в съответствие с изискванията на техническото задание	*Гаранционен срок за СМР от 8 години - 6 т.	8	10	10	
	*Всяка допълнителна година - по 2 т./г. *максимално - 20т.				
К1.2. Гаранционен срок за СМР	*Проектиране в пълен обем от 6 м. (180 дни) - 4 т.	4	9	10	
	*7 дни съкращаване на срока за пълния обем проектиране - 1 т. *максимално - 10т.				
К1.3. Срок за разработване на проекта	*Изпълнение на СМР- 45 дни за поле с 2бр. МШУ и 60 дни за поле с 3бр. МШУ - 4 т.	9	7	10	
	*4 дни съкращаване на всеки от сроковете - 1 т. *максимално - 10 т.				
К1.4. Срок за изпълнение на СМР за едно поле	*Доставка на материали за СМР (включително шкафове и горещо поцинковани конструкции) от 60 дни от приемане на проекта от ТС - 4 т.	88,86	44,43	74,67	
	*5 дни съкращаване на срока - 1 т. *максимално - 10т.				
К1.5. Срок за доставка на необходимите материали	50%	88,86	44,43	74,67	
	$K2 = (Pmin/Pi)*100$				
К2. Предлагана цена, изчислен по формулата $K2 = (Pmin/Pi)*100$	Максимален брой точки 100	2 800 000,00	3 331 983,04	2 488 000,83	
Цена					
Общ резултат		62,93	85,34	100,00	

Подпис: 

Дата: 04.08.16

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220кV”

Участник	Показатели	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кг) Допустими точки	Участник 1		Участник 2		Участник 3	
			Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание, изчислен по формулата $K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5$, където:	50%	К1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5	37	18,50	96	48,00	100	50,00
			10		50		50	
К1.1. Обхват и съдържание на работната програма за изпълнение на дейностите при проектирането в съответствие с изискванията на техническото задание			6		20		20	
К1.2. Гаранционен срок за СМР		*Гаранционен срок за СМР от 8 години - 6 т. *Всяка допълнителна година - по 2 т./г. *максимално - 20г.	8		10		10	
К1.3. Срок за разработване на проекта		*Проектиране в пълен обем от 6 м. (180 дни) - 4 т. *7 дни съкращаване на срока за пълния обем проектиране - 1 т. *максимално - 10г.	4		9		10	
К1.4. Срок за изпълнение на СМР за едно поле		*Изпълнение на СМР - 45 дни за поле с 26р. МШУ и 60 дни за поле с 36р. МШУ - 4 т. *4 дни съкращаване на всеки от сроковете - 1 т. *максимално - 10 т.	9		7		10	
К1.5. Срок за доставка на необходимите материали		*Доставка на материали за СМР (включително шкафове и горещо поцинковани конструкции) от 60 дни от приमानе на проекта от ТС - 4 т. *5 дни съкращаване на срока - 1 т. *максимално - 10г.	88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
К2. Предлагана цена, изчислен по формулата $K2 = (P_{min}/P_i) * 100$		50% $K2 = (P_{min}/P_i) * 100$	88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
Цена		Максимален брой точки 100	2 800 000,00	44,43	3 331 983,04	37,34	2 488 000,83	
Общ резултат				62,93	85,34		100,00	

Димитър Донков

Подпис: 

Дата: 04.02.2016


ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220кV”

Участник	Показатели	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт) Допустими точки	Участник 1		Участник 2		Участник 3	
			Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
Участник	К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание, изчислен по формулата $K1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5$, където:	50%	37	18,50	96	48,00	100	50,00
			10		50		50	
К.1.1. Обхват и съдържание на работната програма за изпълнение на дейностите при проектирането в съответствие с изискванията на техническото задание	*Гаранционен срок за СМР от 8 години - 6 т. *Всяка допълнителна година - по 2 т./г. *максимално - 20г.	10,25 или 50	6		20		20	
			8		10		10	
К.1.2. Гаранционен срок за СМР	*Проектиране в пълен обем от 6 м. (180 дни) - 4 т. *7 дни съкращаване на срока за пълния обем проектиране - 1 т. *максимално - 10г.		4		9		10	
			9		7		10	
К.1.3. Срок за разработване на проекта	*Изпълнение на СМР- 45 дни за поле с 2бр. МШУ и 60 дни за поле с 3бр. МШУ - 4 т. *4 дни съкращаване на всеки от сроковете - 1 т. *максимално - 10 т.		88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
			88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
К.1.4. Срок за изпълнение на СМР за едно поле	*Доставка на материали за СМР (включително шкафове и горещо позиционирани конструкции) от 60 дни от приемане на проекта от ТС - 4 т. *5 дни съкращаване на срока - 1 т. *максимално - 10г.	50%	2 800 000,00		3 331 983,04		2 488 000,83	
			62,93		85,34		100,00	
К.1.5. Срок за доставка на необходимите материали	K2. Предлагана цена, изчислен по формулата $K2 = (Pmin/Pi) * 100$	Максимален брой точки 100	88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
			88,86	44,43	74,67	37,34	100,00	50,00
Цена			2 800 000,00		3 331 983,04		2 488 000,83	
Общ резултат			62,93		85,34		100,00	

Траян Йорданов

Подпис: 

Дата: 04.08.2016г

Прецедура на договаряне с обявление с предмет:

“Подмяна на високоволтови разединители ОРУ
220kV”

ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

	Участник 1	Участник 2	Участник 3
КОМИСИЯ	“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй	ДЗЗД “ЕНЕРДЖИ ОРУ 220”, с. Разбойна	“МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене
Председател: Цанко Бачийски	62,93	85,34	100,00
Членове:			
1. Калин Стоянов	62,93	85,34	100,00
2. Боян Банков	62,93	85,34	100,00
3. Милена Ганчева	62,93	85,34	100,00
4. Биляна Цанкова	62,93	85,34	100,00
5. Димитър Донков	62,93	85,34	100,00
6. Траян Йорданов	62,93	85,34	100,00
Окончателна оценка	62,93	85,34	100,00
Класиране	III	II	I

Подпис:
/Цанко Бачийски/