

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 468000003/ 28.03.2016 г.

Днес, 30.06. 2016 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, представлявано от Димитър Костадинов Ангелов - Изпълнителен директор на дружеството, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"Енергоремонт - Козлодуй" ЕООД, гр. Козлодуй, представлявано от Валентин Маринов Петров – Управител, наричан за краткост "**ИЗПЪЛНИТЕЛ**" от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Т.3.1. от договора се променя както следва: "Срокът за изпълнение на дейностите е 54 календарни дни, съгласно Приложение № 4- Календарен график, считано от датата на даване фронт за работа".
2. Т.4.1.1 от договора се променя както следва: "Да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** одобрения работен проект за изпълнение на работите в 5 дневен срок от одобряването му от Община Козлодуй".
3. Т.8.1 от договора се променя както следва: "Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и даване на фронт за работа".
4. Втората точка с номер 8.1 от договора отпада.

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

