



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел. + 359 973 7 2020, факс 359 97380591

ИЗВЪНСЪДЕБНА СПОГОДБА

Днес 22.05..... 2017 г. в гр. Козлодуй, на основание чл.365 от Закона за задълженията и договорите, между:

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй п.к. 3321, рег. по ф. дело № 582/2000 г. на Окръжен съд гр. Враца, ЕИК 106513772, представлявано от Изпълнителният директор Иван Тодоров Андреев /**Възложител** по Договор № 468000017/31.08.2016 г., с предмет: “Почистване от наноси на Подводящ канал и Аванкамера на БПС-1, Подводнящ канал БПС-2,3, Аванкамера на БПС -2,3 и Лиман на пристанище на АЕЦ Козлодуй”/, наричано по долу **Възложител**, от една страна,

и

“Ековат-България” ЕООД, с. Баните, обл. Смолян, ЕИК 201098985, представлявано от Управителя Румен Фиданов /**ИЗПЪЛНИТЕЛ** по Договор № 468000017/31.08.2016 г., с предмет: “Почистване от наноси на Подводящ канал и Аванкамера на БПС-1, Подводнящ канал БПС-2,3, Аванкамера на БПС -2,3 и Лиман на пристанище на АЕЦ Козлодуй”/, наричано по долу **Изпълнител**, от друга страна,

се сключи настоящата Спогодба, с която Страните си правят взаимни отстъпки с цел прекратяване на съществуващ правен спор по изпълнението на Договор № 468000017/31.08.2016 г., сключен след проведена процедура по реда и при условията на Закона за обществените поръчки.

ФАКТИЧЕСКИ КОНСТАТАЦИИ

1. Към датата на сключване на настоящата спогодба, Договор № 468000017/31.08.2016 г.е развален едностранно от **Възложителя** с Писмо Рег. № 632/08.02.2017 г. поради закъснение при подготовка на документите, изискани от Дирекция “Безопасност и качество”, както и закъснение при извършване на процедурите съгласно Инструкцията за работа на Външни организации, което е довело до закъснение при стартиране на договора. На основание т.16.3 от Общите условия към Договор № 468000017/31.08.2016 г. поради виновно неизпълнение на задължения по договора Възложителят е направил изявление за дължимост на неустойка в размер на 10% върху стойността на договора, т.е 19900,00 лв.

2. В отговор **Изпълнителят** с Писмо Вх.№ 549/17.02.2017 г. предлага “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да оттегли предизвестието си за разваляне на договора, като прави и насрещно предложение за подписване на протокол за прекратяване на договора по взаимно съгласие, в противен случай писмото да се счита за насрещно предизвестие за прекратяване на договора, като се претендира неустойка в размер на 10%, а също разходи и претърпени вреди от подържане на механизация на пристан /за кораб и 10-членен екипаж/ от 19.12.2016 г. до развалянето на договора от наша страна.

ОТСТЪПКИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3. **Изпълнителят** се съгласява да намали цената на договора със сумата от 20 000,00 лв. /двадесет хиляди лева/, в резултат на което окончателната цена е 179 000,00 лв. /сто седемдесет и девет хиляди лева/ без ДДС

4. Възложителят оттегля направеното с Писмо Рег. № 632/08.02.2017 г. изявлението за разваляне на договора и за дължимост на неустойка в размер на 19900,00 лв.

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

5. Настоящата спогодба е неразделна част от Договор № 468000017/31.08.2016 г.

6. Всички клаузи по договора остават непроменени, с изключение на т. 2.1, където цената от 199 000,00 лв. /сто деветдесет и девет хиляди лева/ се намалява на 179 000,00 лв. /сто седемдесет и девет хиляди лева/, като намалението на цената на договора се отрази и в Приложение № 3-Количествено-стойностна сметка с приложени анализи.

7. Страните заявяват, че с изпълнението на тази спогодба смятат спора за окончателно решен и нямат каквито и да било други претенции една към друга.

8. Ако някоя от страните не изпълни задълженията, които е поела по тази спогодба, другата страна може да развали спогодбата с обратна сила, като има право и на неустойка в размер съгласно т.4 от настоящата спогодба.

Настоящата спогодба се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД



.....
ИВАН АНДРЕЕВ

УПРАВИТЕЛ
НА "ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД



.....
РУМЕН ФИДАНОВ

Съгласували:

Зам. Изпълнителен директор:
20.03. 2017 г. /Ц. Бачийски/

Директор Д-я ИиФ:
20.03. 2017 г. /Г. Кирков/

Директор Д-я Производство:
20.03. 2017 г. /Я. Янков/

Отг. Техн лице по Договор № 468000017/31.08.2016 г.

..... 2017 г. /Специалист ХТС, Д-я Производство: Б. Георгиев/

Ръководител У-ние "Правно":
17.03. 2017 г. /Ив. Иванов/

Изготвил: гл. юрисконсулт отдел ДП и ДС, У-ние "Правно":
16.03.2017 г. В. Борисова