

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № 168000005 от 08.04.2016г.  
с предмет "Изработка и доставка на 10 (десет) броя груби решетки за ПВБр. на  
БПС-1"

Днес 25.05. 2016г. в гр.Козлодуй между

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №10173/03.12.2014г. на Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Монтажи" ЕАД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831629999, представлявано от Александър Стефанов Нешев – Изпълнителен директор, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл.116, ал.1 т.5 от Закона за обществени поръчки се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

Срокът за изпълнение на договора съгласно т.3.1 от същия се удължава с 15 (петнадесет) работни дни.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два екземпляра - по един за всяка една от страните и същото е неразделна част от договора.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
АЛЕКСАНДЪР НЕШЕВ

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ИВАН АНДРЕЕВ

Директор "П":

14.05. 2016 г. /Янчо Янков/

Директор "И и Ф":

14.05. 2016 г. /Богдан Димитров/

Р-л Управление "Правно":

17.05. 2016 г. /Ивайло Иванов/

Р-л Управление "Експлоатация":

13.05. 2016 г. /Цанко Бачийски/

Р-л Управление "Търговско":

13.05. 2016 г. /Красимира Каменова/

Началник отдел "М и Д":

13.05. 2016 г. /Пламен Александров/

Изготвил:

Р-л сектор "Маркетинг":

13.05. 2016 г. /Светлана Маринова/