

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № 162000083 от 17.01.2017г.  
с предмет “Доставка на два броя цеолитови филтри и синтетичен цеолит за запълване”

Днес 16.06.....2017г. в гр.Козлодуй между

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Цанко Венцеславов Бачийски – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 7239/19.10.2016 г. на Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“Спартак - В” ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831646518, представлявано от Владимир Маринов Вушев – Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,


на основание чл.116, ал.1, т.5 от Закона за обществени поръчки се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

Срокът на изпълнение на договора се удължава до 30.06.2017г.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два екземпляра - по един за всяка една от страните и същото е неразделна част от договора.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
УПРАВИТЕЛ  
ВЛАДИМИР ВУШЕВ



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ЦАНКО БАЧИЙСКИ



Съгласували:

Директор „П” :.....  
17.06 . 2017г. /Янчо Янков/

Директор „И и Ф” :.....  
15.06 . 2017г. /Георги Кирков/

Р-л У-е „Правно” :.....

14.06 . 2017г. /Катя Русалийска/

Р-л У-е „Търговско” :.....

14.06 . 2017г. /Магдалена Латева/

Н-к отдел „М и Д” :.....

14.06 . 2017г. /Пл. Александров/

Изготвил:

Р-л с-р „Маркетинг” :.....

14.06 . 2017г. /Св. Маринова/