

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към №170000064 от 21.12.2017г. с предмет “Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелажи и оборудване за работилници” – обособени позиции №1 – Метални стелажи, №3 – Метални шкафове, №4 – Метални маси, №5 – Метална каса, №6 – Метална пейка”

Днес 17.01.....2018г. в гр.Козлодуй между

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Цанко Венцеславов Бачийски – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 7239/19.10.2016 г. на Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“Елстарг” ООД, гр. Русе, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 117075720, представлявано от Злати Димитров Златев – Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.5 от Закона за обществени поръчки се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

Срокът на изпълнение на договора се удължава до 31.01.2018г.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два екземпляра - по един за всяка една от страните и същото е неразделна част от договора.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ
ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИЙСКИ



Съгласували:

Директор „П” :.....
11.01 . 2018г. /Янчо Янков/

Директор „И и Ф” :.....
10.01 . 2018г. /Георги Кирков/

Р-л У-е „Правно” :.....

10.01 . 2018г. /Катя Русалийска/

Р-л У-е „Търговско” :.....

09.01 . 2018г. /Радост Димитрова/

Н-к отдел „М и Д” :.....

09.01 . 2018г. /Пл. Александров/

Изготвил:

Р-л с-р „Маркетинг” :.....

08.01 . 2018г. /Св. Маринова/