

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор №182000039 / 23.05.2018 г. с предмет “Доставка на датчици за широкообхватен температурен контрол на корпуса на реактора”

Днес 07/08/.....2018 г. в гр.Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Цанко Венциславов Бачийски – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №7239 от 19.10.2016 г. на Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

“Спартак - В” ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831646518, представлявано от Владимир Маринов Вушев – Управител, наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

на основание чл.116, ал.1 т.5 от Закона за обществени поръчки и във връзка с писмо Вх.№ 3243 от 19.07.2018 г. се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

Срокът за доставка на стоката по договора се удължава до 15.09.2018 г., включително.


Всички останали условия на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два екземпляра - по един за всяка една от страните и същото е неразделна част от договора.

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**УПРАВИТЕЛ**

**ВЛАДИМИР ВУШЕВ**



**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ЦАНКО БАЧИЙСКИ**



Заличена на основание  
чл. 2 от ЗЗЛД