

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към договор №106000004/17.03.2020 г. с предмет
“Подмяна на главно разпределително табло (ГРТ) 0,4kV в центъра за управление
на аварните (ЦУА)”

Днес, 24.04.....2020 г.,

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен директор на дружеството, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

„Монтажи Ко“ ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175329555, представлявано от Белин Димитров Маринов – Управител, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП подписаха настоящото споразумение за следното:

1. Точка 2.1 от договора се променя и придобива следната редакция: „Цената на настоящия договор е в размер на 93 441,90 лева (деветдесет и три хиляди четиристотин четиридесет и един лева и деветдесет стотинки) без ДДС, в това число:”

2. Точка III.5 от Приложение № 7 „Предлагана цена” се променя и придобива следната редакция: „Обща предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката 93 441,90 лева (деветдесет и три хиляди четиристотин четиридесет и един лева и деветдесет стотинки) без ДДС.

Всички останали условия на договора, непроменени с настоящото допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение е подписано в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„МОНТАЖИ КО“ ЕООД
1220 София
Бул. „Илиянци” № 72
ЕИК 175329555



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
3321, гр. Козлодуй
ЕИК: 106513772



Заличен на основание ЗЗЛД