

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ No 2

към Договор No 492000041/16.11.2019 г.

с предмет: „Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред „Б“, продължаване на пешеходната пътека по ред „А“ на кота +36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация GH на 5,6 МЗ”

Днес, 30. 03 2023 г., в гр. Козлодуй между:

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Георги Киров Кирков - Изпълнителен Директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Монтажи Ко” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202363027, представлявано от Белин Димитров Маринов - Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и приетата с ПМС No 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

1. В раздел 2 на договора „Цена и начин на плащане” се правят следните промени:

1.1. Добавя нова т. 2.1.3: „Цената по т. 2.1, 2.1.1 и 2.1.2 за изпълнение на СМР и непредвидени разходи, се увеличава чрез прилагането на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация” както следва:

- Коефициентът на тежест на строителните материали в себестойността на строежа е 67,00 % (Производствени сгради, инсталации, съоръжения в областта на енергийната инфраструктура);

- Дата за определяне на стойността на СМР, предмет на изменение е тримесечието, в което са приети дейностите;

- Изменение на стойността се изчислява за всеки отделен протокол за изпълнени и приети СМР, съобразно чл. 4 от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация”. Дейности изпълнени и разплатени преди подписване на настоящото споразумение не подлежат на индексирание;

1.2. Допълва се т. 2.5 от договора с нова точка 2.5.2.а. със следния текст: „Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнени и приети СМР, определено по реда на т. 2.1.3, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за определяне на индексацията и оригинална фактура/дебитно известие.“

1.3. Допълва се т. 2.5.3 и придобива следната редакция: „Останалите 10 % от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и Протоколи за определяне на индексацията, се заплащат след окончателно изпълнение на всички строително-монтажни дейности и за двата блока и изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивната документация по

т.5.1.13, срещу представяне на протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

1.4. Променя се т. 2.6 от договора и придобива следната редакция: „Цената по т. 2.1 се изменя в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, чрез прилагане на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация”. Изпълнението на дейностите и приложимото увеличение на цената на СМР се доказва по време на изпълнението на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

2. Допълва се т. 5.1 от договора с нова точка 5.1.13.а. със следния текст: „Да представи Протокол за определяне на индексацията на изпълнените СМР, изчислена съгласно т. 2.1.4 в срок до 30 (тридесет) календарни дни след обявяване от НСИ на „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали” за съответното тримесечие.“

Всички останали клаузи на договор No 492000041/16.11.2019 г., непроменени с настоящото Допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличено на основание ЗЗЛД

Заличено на основание ЗЗЛД

Заличено на основание ЗЗЛД