

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**  
**към Договор № 178000006/13.04.2017 г.**  
**с предмет: “Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220 kV”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Валентин Николов - Изпълнителен Директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

„Мега Ел“ ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130638700, представлявано от Светослав Ставрев – Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, подписаха настоящото допълнително споразумение за следното:

А. Във връзка с настъпила драстичната промяна в пазарните условия и увеличение на цените на строителните суровини и материали и приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.117а от същия, се променят цената и начинът на плащане както следва:

1. В раздел 2 на договора „Цена и начин на плащане“ се правят следните промени:

1.1. Добавя нова т. 2.1.7: „Цената по т. 2.1, 2.1.3, 2.1.5 и 2.1.6 за изпълнение на СМР и непредвидени разходи, се увеличава чрез прилагането на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ както следва:

- Коефициентът на тежест на строителните материали в себестойността на строежа е 67,00 % (Производствени сгради, инсталации, съоръжения в областта на енергийната инфраструктура);

- Дата за определяне на стойността на СМР, предмет на изменение е тримесечието, в което са приети дейностите;

- Изменение на стойността се изчислява за всеки отделен протокол за изпълнени и приети СМР, съобразно чл. 4 от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. Дейности изпълнени и разплатени преди подписване на настоящото споразумение не подлежат на индексирание;

1.2. Допълва се т. 2.5 от договора с нова точка 2.5.3.а. със следния текст: „Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнени и приети СМР, определено по реда на т. 2.1.3, 2.1.5 и 2.1.6, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за определяне на индексацията и оригинална фактура/дебитно известие.“

1.3. Допълва се т. 2.5.6 и придобива следната редакция: „Окончателно плащане в размер на 10 % от стойността на изпълнените и приети дейности по т. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 и 2.1.7 (Протоколи за определяне на индексацията) в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи, свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително актуализирана проектна документация (екзекутив) по т.5.1.17, срещу представяне на протокол за окончателно завършване на дейностите по договора и оформен Акт образец 15.

1.4. Променя се т. 2.6 от договора и придобива следната редакция: „Цената по т. 2.1 се изменя в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, чрез прилагане на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. Изпълнението на дейностите и приложимото увеличение на цената на СМР се доказва по

време на изпълнението на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

Допълва се т. 5.1 от договора с нова точка 5.1.19.а. със следния текст: „Да представи Протокол за определяне на индексацията на изпълнените СМР, изчислена съгласно т. 2.1.7 в срок до 30 (тридесет) календарни дни след обявяване от НСИ на „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали” за съответното тримесечие.“

Б. Поради технологична невъзможност за завършване в предварително определения срок на дейностите на поле 19, на основание чл.116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се променя срокът за изпълнение както следва:

1. Допълва се т 3.2. от договора с нова точка 3.2.3.а със следната редакция: „Срокът за изпълнение на дейностите за поле 19 е 63 календарни дни след подписване на протокол за даване на фронт за работа.“

Всички останали клаузи на договор No 178000006/13.04.2017 г., непроменени с настоящото Допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

За дата на Допълнителното споразумение се счита датата на последния положен електронен подпис. За място на сключване на допълнителното споразумение се приема седалището на Възложителя в гр. Козлодуй.

Настоящото Допълнително споразумение е електронен документ, подписан електронно от представляващи двете страни с валиден електронен подпис.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
УПРАВИТЕЛ  
СВЕТОСЛАВ СТАВРЕВ**

Svetoslav

Simeonov Stavrev

Digitally signed by Svetoslav Simeonov Stavrev  
DN: email=s4et@megael.com, cn=Svetoslav Simeonov  
Stavrev, serialNumber=PN08G  
givenName=Svetoslav, sn=Stavrev,  
2.5.4.97=NTRBG-130638700, o=MEGA EL EOOD, l=Sofia, c=BG  
Date: 2024.06.13 13:57:13 +03'00'

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ**

Valentin Aleksiev Nikolov

2024.06.13 13:32:54 +03'00'