



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

3011-0-531
20.06.24г.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: АЕЦ Козлодуй ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 106513772	
Пощенски адрес: гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй			
Град: Козлодуй	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3321	Държава: BG
Лице за контакт: Траян Йорданов		Телефон: +359 973-74185	
Електронна поща: TIYordanov@npp.bg		Факс: +359 973-76007	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (URL): https://kznpp.org/bg/profil-na-kupuvacha/2835			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV Референтен номер: ² 32446
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставка <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71320000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 31214200 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Площадка АЕЦ Козлодуй код NUTS: ¹ BG313
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV В техническото задание са включени дейности по работно проектиране, демонтиране на стари разединители, доставка на материали, компоненти и апаратура и последващ монтаж на нови високоволтови разединители
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

система за закупуване	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 230 или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програмата, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация**

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□-□□□□□□
Номер на обявлението в РОП: 783337

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №:	00353-2016-0089
Обособена позиция №:	2
Наименование:	Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220 kV

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора			
13.04.2017 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: Мега Ел ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 130638700	
Пощенски адрес: ул. Серафим Стоев 8			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office@megael.com		Телефон: +359 29750505	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 29751010	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка:		2488000.83	Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²
Продължава от Раздел VII.2.1)
•Изменение на стойността за доставка се изчислява за изпълнена и приета доставка, съобразно чл. 7 от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.“
•Дейности изпълнени и разплатени преди подписване на настоящото споразумение не подлежат на индексирание.
1.2.Добавя се т. 2.5.1.а със следния текст: „Плащане в размер на 90% от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнена и приета доставка, определено по реда на т. 2.1.4, в рамките на 30 кал. дни след представяне на Протокол за определяне индексацията на доставката и

дебитно известие".

1.3. Добавя нова т. 2.5.3.а от договора със следния текст: „Плащане в размер на 90% от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнени и приети дейности по т.2.1.1 и 2.1.2, определено по реда на т. 2.1.4, в рамките на 30 кал. дни след представяне на Протокол за определяне на индексацията на СМР и дебитно известие. Продължава в Раздел VI.4.3.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Окръжен съд – Враца

Пощенски адрес:

ул. Христо Ботев № 29

Град:

Враца

Пощенски код:

3000

Държава:

BG

Телефон:

+359 92682170

Електронна поща:

vratsa-os@justice.bg

Факс:

+359 92626097

Интернет адрес (URL):

www.vratsa-os.justice.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно приложимите разпоредби на българското законодателство.

Продължава от Раздел VI.3)

1.4. Променя се т. 2.6 от договора и придобива следната редакция:

„Цената по т. 2.1 се изменя в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, чрез прилагане на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“.

Изпълнението на дейностите и приложимото увеличение на цената на СМР се доказва по време на изпълнението на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.“

2. Допълва се т. 5.1 от договора с нова точка 5.1.19.а. със следния текст: „Да представи Протокол за определяне на индексацията на изпълнените СМР, изчислена съгласно т. 2.1.7 в срок до 30 (тридесет) календарни дни след обявяване от НСИ на „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ за съответното тримесечие.“.

Б. Поради технологична невъзможност за завършване в предварително определения срок на дейностите на поле 19, на основание чл.116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се променя срокът за изпълнение както следва:

1. Допълва се т 3.2. от договора с нова точка 3.2.3.а със следната редакция: „Срокът за изпълнение на дейностите за поле 19 е 63 календарни дни след подписване на протокол за даване на фронт за работа.“

Изменението на Договор №178000006/13.04.2017г. с Допълнително

споразумение №2/13.06.2024г. е на основание „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, приета с ПМС № 290/27.09.2022г. на Министерски съвет. Увеличението на цената се изчислява в съответствие с формулата, определена в чл.4 от Методиката и не може да бъде определено предварително, преди завършване на всички дейности по договора.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование: АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление Търговско, Отдел Обществени поръчки		
Пощенски адрес: гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй		
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Държава: BG
		Телефон: +359 97373230
Електронна поща: SBreshkova@npp.bg		Факс: +359 97376007
Интернет адрес (URL): www.kznpp.org		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 20/06/2024 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____		
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²		
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Площадка АЕЦ Козлодуй код NUTS: ¹ BG313		
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV В техническото задание са включени дейности по работно проектиране, демонтиране на стари разединители, доставка на материали, компоненти и апаратура и последващ монтаж на нови високоволтови разединители.		
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 230 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг		
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____		
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2488000.83 Валута: BGN		
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹		
Официално наименование: Мега Ел ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 130638700
Пощенски адрес:		

ул. Серафим Стоев 8			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office@megael.com		Телефон: +359 29750505	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 29751010	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. В раздел 2 на договора „Цена и начин на плащане“ се правят следните промени:

1.1. Добавя нова т. 2.1.7: „Цената по т. 2.1, 2.1.3, 2.1.5 и 2.1.6 за изпълнение на СМР

и непредвидени разходи, се увеличава чрез прилагането на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ както следва:

- Коефициентът на тежест на строителните материали в себестойността на строежа е 67,00 % (Производствени сгради, инсталации, съоръжения в областта на енергийната инфраструктура);
 - Дата за определяне на стойността на СМР, предмет на изменение е тримесечието, в което са приети дейностите;
 - Изменение на стойността се изчислява за всеки отделен протокол за изпълнени и приети СМР, съобразно чл. 4 от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“.
- Дейности изпълнени и разплатени преди подписване на настоящото споразумение не подлежат на индексирание.

Продължава в Раздел VI.3)

VII.2.2) Причини за изменение

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Предвид значителното увеличение на цените на всички енергоносители, суровини и материали и нарастващата инфлация, със Закон за изменение и допълнение на ЗОП е въведена нова разпоредба – чл. 117а, даваща възможност за изменение на цените на договори за обществена поръчка при инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора. Изменението се извършва по „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ приета с ПМС No 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет.

Сериозните сътресения на пазара на енергия и енергийни източници и драстичното увеличение на цените горива и суровини води до съществено увеличение на цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора, т.е. налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 2488000.83 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 2488000.83 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- ² в приложимите случаи