



Анализи, управленски
и проектантски решения
за енергийната индустрия

ДЖИ СИ АР АД

България, гр. София-1750, бул. Цариградско шосе № 40
Тел.: +359 2 4748 800; Факс: +359 2 4748 898
info@gcr.bg; www.gcr.bg
ЕИК: 206247340; ИН по ЗДДС: BG206247340

№ GCR-0002-KNPP-L-0112

Дата: 20.06.2025 г.

ДО
„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
3321, ГР. КОЗЛОДУЙ

ОТ
„ДЖИ СИ АР“ АД
1750, ГР. СОФИЯ

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По покана за пазарни консултации № 56178

ОТНОСНО: „Подмяна на сборки тип РТЗО в МЗ и РО - 5,6 ЕБ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме ви нашето индикативно предложение за изпълнение на горесцитираната задача, изготвено съгласно Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.366, приложено към поканата за пазарни консултации.

I. Цена за изпълнение на услугата, съгласно Техническото задание

№	Наименование на етапите	Обща цена, лева без ДДС
1.	Етап „Проектиране“ - разработване на работни проекти за блок 5 и 6 Разработване на работен проект по части: архитектурна, конструктивна, електрическа, ПБ, ПБЗ, ОАБ.	9 954 100,00
2.	Изработка и доставка на сборки РТЗО на 5 и 6 блок	61 131 000,00
3.	Етап „Демонтаж, монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация“	24 810 000,00
	Предлагана цена за изпълнение: деветдесет и пет милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди и сто лева, без ДДС	95 895 100,00

II. Информация за сроковете за изпълнение (т.1.5. от ТЗ)

II.1. Срок за проектиране:

- Искане и получаване на входни данни – 40 кал. дни: 10 кал. дни за поискване и 30 кал. дни за представяне;
- Разработване на работен проект – 450 кал. дни, след получаване на входните данни.



Анализи, управленски
и проектантски решения
за енергийната индустрия

ДЖИ СИ АР АД

България, гр. София-1750, бул. Цариградско шосе № 40
Тел.: +359 2 4748 800; Факс: +359 2 4748 898
info@gcr.bg; www.gcr.bg
ЕИК: 206247340; ИН по ЗДДС: BG206247340

II.2. Срок за изработване и доставка:

- Проектиране и изработка на прототип на една сборка (с въведен и присъединителен шкаф) – 180 кал.дни и приет в завода от Възложителя;
- Изработка и доставка на необходимото оборудване и материали – 360 кал. дни за всеки блок, след приемане на работния проект за всеки етап от СТС без забележки.

II.3. Срок за СМР и въвеждане в експлоатация:

СМР и въвеждане в експлоатация – 5 години, както следва:

- подготвителни дейности **преди** ПГР за всяка сборка – 15 кал.дни;
- дейности по подмяната **по време на** ПГР – до 25 кал.дни на блок, след даване на фронт за работа.

Подмяната ще се извършва поетапно за всяка каскада (шлейф) сборки.

III. Информация за гаранционен срок и гаранционни условия

III.1. На изпълнени СМР – за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, КИПиА – 5 години.

III.2. На доставеното оборудване – 24 месеца от датата на поетапното въвеждане в експлоатация.

III.3. На доставените резервни части – 24 месеца от датата на приемане на доставката на входящ контрол, без забележки.

III.4. При открити дефекти на въведено в експлоатация оборудване – 5 работни дни за ремонт или подмяна на дефектирания елемент, вкл. и изпитания на системата, с цел доказване на работоспособността ѝ.

IV. Координати за кореспонденция:

Адрес

Лице

Телефон

Факс

Ел.поща

Интернет

Заличено съгласно ЗЗЛД

„ДЖИ СИ АР“ АД си запазва правото на всякакви промени, включително детайлизиране и прецизиране, при предаване на своя оферта по обществена поръчка с идентичен предмет на възлагане.

ИЗП. ДИРЕКТОР

Заличено съгласно ЗЗЛД