

ДОГОВОР

№ М8000029

Днес, 05 . 10 . 2014 год., в гр. Козлодуй, между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД", гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД "Риск Инженеринг Геоконсулт", гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 176785280, представлявано от Богомил Любомиров Манчев – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите /част втора, глава трета, раздел шести/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД - 3290/17.11.2014г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Преработка и актуализация на Подробен устройствен план (ПУП) от вида на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на производствената площадка на АЕЦ Козлодуй със специфични правила към него" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни разработване на техническо задание за проектиране и проектиране, съгласно Приложение № 2 – Работна програма, Приложение № 3 – Концепция, Приложение № 4 – Срок и календарен график и Приложение № 5 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

1.2. Дейността по т.1.1 включва следните етапи:

1.2.1. Етап I "Актуализация на техническо задание за проектиране и Опорен план - неразделна част към него";

1.2.2. Етап II "Проектиране"

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 210 000,00 лв. /двеста и десет хиляди лева / без ДДС в т.ч.:

2.1.2. Цена за Актуализация на техническо задание за проектиране и Опорен план - неразделна част към него в размер на 24 000,00 лв. /двадесет и четири хиляди лева / без ДДС

2.1.3. Цена за работен проект в размер на 186 000,00 лв. /сто осемдесет и шест хиляди лева / без ДДС

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по етапи от Работната програма и графика на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** както следва:

2.3.1. **Първо плащане**, чрез банков превод в рамките на 30 /тридесет/ дни след представяне на разработеното техническо задание, срещу представена оригинална фактура за стойността на заданието и протокол от Технически Съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане без забележки.

2.3.2. **Второ плащане**, чрез банков превод в рамките на 30 /тридесет/ дни след представяне на работен проект, срещу представена оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от Технически Съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане без забележки

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: „Юробанк България“ АД;
Банкова сметка: BG 38 BPBI 7940 1079 7291 01;
Банков код: BPBI BG SF

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е 23 /двадесет и три/ седмици, съгласно Приложение № 4 – Срок и календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”:

3.1.1. Срокът за представяне на Актуализация на техническо задание за проектиране и Опорен план - неразделна част към него е 6 /шест/ седмици след получаване на необходимите входни данни.

3.1.2. Срокът за представяне работен проект е 17 /седемнадесет/ седмици от датата на приемане на техническото задание на Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без забележки.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложената му работа;

4.1.2. В срок до 30 /тридесет/ дни след поискването, да представи необходимите входни данни за изготвяне на проекта.

4.1.3. Да назначи технически съвет, който да разгледа и приеме разработеното техническо задание и работния проект при условията на настоящия договор;

4.1.4. Да уведоми три работни дни предварително **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за участие в Техническия съвет, като при необходимост предоставя и писмените становища, с които разполага;

4.1.5. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с оглед изискванията на този договор;

4.1.6. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 – Срок и календарен график;

5.1.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя документите в съответствие с изискванията на действащите в Република България нормативни актове. Позоваването и използването на други нормативни документи задължително се мотивира и съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5.1.3. В срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на договора да поиска писмено необходимите входни данни за изготвяне на техническото задание и работния проект.

5.1.4. Да предаде отчетната документация в 7 (седем) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) брой на магнитен носител.

5.1.5. Да отстрани за своя сметка в 15 (петнадесет) дневен срок констатираните от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** непълноти и грешки в представената документация.

5.1.6. Да присъства при необходимост при разглеждане на резултатите на Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.1.7. Да завери всеки екземпляр от работния проект с печат за пълна проектантска правоспособност;

5.1.8. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г;

5.1.9. Да представи всички документи по т. 2.3. от настоящия договор за плащане на съответния етап до 30 /тридесет/ дни след приключване на дейностите.

5.1.10. Да осигури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** регламентиран достъп до всички материали и документи във връзка с договора през всички етапи на работа по предмета на договора.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да получи уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

6. ПРИЕМАНЕ

6.1. При завършване на възложената задача **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмена покана да приеме и прегледа разработеното техническо задание и работния проект.

6.2. Приемането на разработките се извършва по преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от назначен от него Технически съвет не по-късно от 30 (тридесет) дни след представяне на окончателните резултати. По преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, е възможно повторно разглеждане на разработката от Технически съвет след наложилите се корекции.

6.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

6.3.1. Да приеме разработката безусловно;

6.3.2. Да приеме разработката с условие за отстраняване в срок до 15 дни на несъществени недостатъци или допълване;

6.3.3. Да отложи приемането или определи допълнителен срок за доработване, ако пропуските и недостатъците са отстранени;

6.3.4. Да откаже приемането поради съществени неотстранени пропуски и недостатъци и да развали договора.

6.4. Ако в срок от 30 (тридесет) дни **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не се произнесе по приемането на документацията, то тя се счита за приета по реда на т.6.3.1.

7. ПРАВА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получава изключително право на използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на резултатите от изпълнението на услугата в страната и чужбина.

7.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** запазва авторските си права върху резултатите по договора определен от Закона за авторското право и сродните му права в Глава IV, Раздел I, чл.15, с изключение на ал.1, т.8, пак там.

7.3. Двете страни могат да внасят изменения в приетата разработка само при взаимна договореност. В противен случай, внесените изменения са единствено на отговорността на извършителя.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че разработките по договора са патентно чисти и трети лица не притежават права върху тях. В случай, че трети лица предявяват основателни претенции **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** понася всички загуби, произтичащи от това.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

8.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** частично освобождава гаранцията за изпълнение на договора, съответно за изпълнената част от предмета на договора.

8.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Работна програма;

Приложение № 3 – Концепция;

Приложение № 4 – Срок и календарния график

Приложение № 5 – Предлагана цена;

8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Кирил Кирилов – Началник отдел "Инвеститорски контрол", тел.: 0973/7 2170 и Ирина Александрова – Главен специалист по кадастър, тел.: 0973/7 3427

8.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Ваня Йорданова – Гл. експерт в РИ, тел.: 02/8089 424

8.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД "Риск Инженеринг Геоконсулт"

1000 гр. София

ул. Вихрен №10

тел/факс: 02/ 8089703


E-mail: riskeng@riskeng.bg

ЕИК: 176785280

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

БОГОМИЛ МАНЧЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



Съгласували:

ИД Зам. Изп. Директор:

27.11 2014 г. /Ив. Андреев/

Директор "П":

27.11 2014 г. /Ем. Едрев/

ИД Р-л У-е "Правно":

26.11 2014 г. /Ив. Иванов/

Н-к отдел "ИК", У-е "Инвестиции":

25.11 2014 г. /К. Кирилов/

Гл. юрисконсулт "ДП и ДС", У-е "Правно":

25.11 2014 г. /В. Гетов/

Директор "И и Ф":

27.11 2014 г. /С. Пенкова/

Р-л У-е "Търговско":

26.11 2014 г. /Кр. Каменова/

Н-к отдел "ОП":

25.11 2014 г. /С. Брешкова/

Изготвил:

Специалист "ОП":

25.11 2014 г. /Ал. Ангелов/

af

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	8
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	9
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	9
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	9
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	10
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	10

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на договора се изпълнява на етапи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** включва в специфичните условия клауза за частично освобождаване на гаранцията на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.
- 2.3. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за тях са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

3.
AK

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва, изискваните документи по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Планове по качеството) и Планове за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инstrukция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2”, идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;

- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, идент. № ХОГ.ИРЗ.01;

- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командираният персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.4. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.13. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда.

6
А

11.17. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.19. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент.№ ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7
AS

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностните лица на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, допускащи до работа.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да прекрати договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1. но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора. в случай че

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

9
AK

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договор с български **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ**, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА


24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД "Риск Инженеринг Геоконсулт"
1000 гр. София
ул. Вихрен №10
тел/факс: 02/ 8089703
E-mail: riskeng@riskeng.bg
ЕИК: 176785280

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
БОГОМИЛ МАНЧЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗЛДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

гр.София-1618
ул. "Вихрен" № 10

Тел: 02/80 89 424
Факс: 02/ 950 77 51

РАБОТНА ПРОГРАМА
(АКТУАЛИЗИРАНА)

за етап I "Актуализация на техническо задание за проектиране
и Опорен план – неразделна част към него"

за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:
**"Преработка и актуализация на Подробен устройствен план (ПУП) от вида на план за
регулация и застрояване (ПРЗ) на производствената площадка на АЕЦ Козлодуй със
специфични правила към него"**

№	Описание на видовете дейности	Необходими човеко- месеци, /бр./	Отчетен документ	Изпълнител
1	Разработване на програма за осигуряване на качеството. Предварително проучване за необходимата актуализация на обема, съдържанието, териториалния обхват и нормативната уредба на заданието и опорните планове и определяне на списък с необходимите входни данни за Актуализация на заданието и Опорните планове (АЗ и ОП)	1	Програма за ОК Отчетен доклад	Обединение
2	Изработка на АЗ и ОП с всички необходими изходни данни към заданието за актуализация и преработка на ПУП	3	1. Задание за актуализация и преработка на ПУП 2. Опорен план по вид собственост в подходящ мащаб 3. Схема на плановата основа в подходящ мащаб	Обединение
3	Актуализация на заповедта за допускане на устройствената процедура по изработване на ПУП за площадката на АЕЦ „Козлодуй“			АЕЦ „Козлодуй“
4	Съгласуване на актуализираното задание с МОСВ за определяне на приложимите процедури по екологичното законодателство и Министерството на културата			АЕЦ „Козлодуй“ Обединение

ПОДПИС и ПЕЧАТ

д-р инж. Богомил Манчев
29.10.2014 г.
УПРАВИТЕЛ
ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

гр.София-1618
ул. "Вихрен" № 10

Тел: 02/80 89 424
Факс: 02/950 77 51

РАБОТНА ПРОГРАМА (АКТУАЛИЗИРАНА)

за етап II "Проектиране"


за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:
"Преработка и актуализация на Подробен устройствен план (ПУП) от вида на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на производствената площадка на АЕЦ Козлодуй със специфични правила към него"

№	Описание на видовете дейности	Необходими човеко-месеци, /бр./	Отчетен документ	Изпълнител
1	Актуализиране на кадастралната основа на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй“	4	Актуализиран кадастрален план	Обединение
2	Преработка и актуализация на Предварителен проект (ПП) за ПУП – ПРЗ със съответните схеми	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. План за застрояване 2. План за регулация 3. План-схема „Водоснабдяване и канализация“ 4. План-схема „Електроснабдяване“ 5. План-схема „Топлоснабдяване“ 6. План-схема „Електронни съобщителни мрежи“ 7. План-схема „Паркоустройство и благоустройство“ 8. План-схема „Инженерно-геоложки и хидроложки условия на територията“ 9. Комуникационно-транспортен план 10. План-схема за вертикална планировка – при необходимост 11. Парцеларни планове за изместените проводни и съоръжения от площадката – при необходимост 12. Специфични правила и норми за прилагане на ПУП 	Обединение

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

№	Описание на видовете дейности	Необходими човеко-месеци, /бр./	Отчетен документ	Изпълнител
3	Съгласуване на ПП за ПУП - ПРЗ от заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества Разглеждане на проекта от ОЕСУТ Козлодуй и ОС Козлодуй		Съгласувателни писма Протоколи Заповеди	АЕЦ „Козлодуй“ Обединение
4	Приемане на ПП за ПУП - ПРЗ от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП)		Протокол	МРР АЕЦ „Козлодуй“ Обединение
5	Отстраняване на забележки и препоръки, изработка на ПУП – ПРЗ във фаза Окончателен проект (ОП)	2	Съответните планове, план-схеми и/или специфични правила и норми, описани в т. 2	Обединение
6	Приемане на ОП за ПУП - ПРЗ от НЕСУТРП		Протокол	МРР АЕЦ „Козлодуй“ Обединение
7	Издаване на Заповед на Министъра на регионалното развитие за одобряване на плана Обнародване на Заповедта в Държавен вестник		Заповед	МРР

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



 д-р инж. Богдан Манчев
 29.10.2014 г.
 УПРАВИТЕЛ
 ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

Ан

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

гр.София-1618
ул. "Вихрен" № 10

Тел: 02/80 89 424
Факс: 02/ 950 77 51

КОНЦЕПЦИЯ (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:
**“Преработка и актуализация на Подробен устройствен план (ПУП)
от вида на план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на производствената площадка на АЕЦ Козлодуй
със специфични правила към него”**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ХРОНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Територия, обект на ПУП – ПРЗ, е производствената площадка на единствената в Република България атомна станция. Площадката има съществено градообразуващо влияние за региона и е значима за цялата страна. Възложителят е необходимо да разполага със законов механизъм за управление на територията на производствената площадка, какъвто представлява ПУП – ПРЗ със специфични правила за прилагането му.

Разработването на **Подробен устройствен план (ПУП)** от вида на **План за регулация и застрояване (ПРЗ)** на производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй“ със специфични правила към него е възложено на Обединение „Риск Инженеринг – Геоконсулт“ през 2006 година съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в изпълнение на указания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в съответствие с нормативната уредба на Република България. За изпълнение на разработката, съвместно с Националния център по териториално развитие (НЦТР) към МРРБ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е разработено и утвърдено Техническо задание (ТЗ) за проектиране с идентификационен №04.УИН.ТЗ.01 с неразделна част към него Опорен план (ОП). Заданието е съгласувано с контролните органи, Областния управител и общинската администрация. Основното предназначение и задачи на плана за площадката на АЕЦ „Козлодуй“ с площ 454 ха бяха следните:

- изясняване на обективното състояние и функционалното зонироване на територията;
- оценка на процесите на строителството и определяне на правила и нормативи за устройство и застрояване в границите на площадката, както и



ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

териториите под непосредствено влияние на АЕЦ.

Към края на 2014 година разработеният ПУП – ПРЗ във фаза Предварителен проект е неактуален по редица обективни причини. Планът е неприложим, съответно не може да бъде внесен, разгледан и приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) към Министерството на регионалното развитие (МРР). Продължаване на дейностите по остаряло Техническо задание за проектиране се обезсмисля. Затова се налага актуализация на ТЗ за проектиране и, съответно, основно преработване на не влязъл в сила ПУП – ПРЗ на производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй“. Наличието на утвърден ПУП – ПРЗ е задължително за реализиране на всякакви инвестиционни намерения на производствената площадка съгласно изискванията на ЗУТ, а също така и Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и подзаконовата им нормативна уредба.

В изпълнение на гореописаната задача значително ще се преработи и актуализира утвърденото Техническо задание за проектиране (идентификационен №04.УИН.ТЗ.01). Това ще представлява *етап I* от работната програма. Преработката/актуализацията на ТЗ за проектиране ще обхване нови изисквания към *етап II „Проектиране“*, включващ подетапи:

- *Подобен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ)*, фаза Предварителен проект;
- *Подобен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ)*, фаза Окончателен проект.

Освен преработката/актуализацията на Техническото задание за проектиране ще бъде актуализиран и Опорния план (ОП), съгласно чл. 125, ал. 3 от ЗУТ на производствената площадка, неразделна част от ТЗ. Актуализацията на ОП ще се реализира на базата на наличната информация, предоставена от съответната служба на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, като за територията извън границите на собствеността, тя ще бъде предоставена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), общинската администрация, специализирани служби и други, в съответствие с раздел I, Глава седма от ЗУТ.

При актуализацията на Техническото задание за проектиране ще бъдат взети предвид новите изисквания на Възложителя, както и предоставената от него възможно най-пълна информация за промените на територията на производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй“, наличие на други собственици, инвестиционни намерения, включително за оптимизация на комуникационно-транспортната схема, нови външни мрежи и

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

съоръжения от конвенционален характер и др.

За изпълнение на подобна обемна и многопланова задача ще бъде ангажиран проектантски колектив от висококвалифицирани експерти в различни области: устройствено планиране, архитектура, геодезия, екология, радиационна безопасност, комуникационно–транспортно проектиране и строителство, проектиране и изграждане на инженерни мрежи и съоръжения, озеленяване, икономика, както и юристи със специфични компетенции в областта на ЗУТ.

Изпълнението на разработката ще стартира с обща мобилизация на екипа, чийто състав е даден в Списък на лицата, които ще изпълняват разработването на ТЗ и Списък на техническите лица, които ще изпълняват проектирането. Отговорни за изпълнението на задачата, определени от страна на Изпълнителя Обединение „Риск Инженеринг – Геоконсулт“ са: инж. Ваня Йорданова – Координатор на проекта и инж. Ангел Янакиев – Ръководител на проекта.

Първоначално съвместно от екипа на Изпълнителя ще бъде обсъден обема на предварителните входни данни, необходими за предприемане на дейностите по актуализация на ТЗ, за съставяне на съответните схеми и определяне на нови подходи за актуализация на специфичните правила и норми (СПН) за прилагането на плана.

Общите предварителни обсъждания на поставената задача от целия екип е предпоставка за максимално правилно и пълно определяне на бъдещ подход за действия с цел изготвяне на разработка, приложима в законосъобразно определен времеви хоризонт – до 15 години.

II. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ЕТАПНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За периода от 2004 година, когато е започнала предходната териториално–устройствена разработка, до момента, са се променили условията, законовите норми, конкретното предназначение на част от територията и други. Тези обстоятелства ще бъдат обсъдени съвместно с Възложителя, като последващата методика на подхода за разработването ще включва освен извършване на регламентирани от ЗУТ и съответните наредби дейности и разработване на пълни текстови и графични материали и допълнителни проучвания, които ще осигурят високо качество на устройствената разработка при отчитане на съвременните условия на ползване на производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй“. Анализът на територията ще включва не само сегашното

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

състояние на площадката, но и перспективите за нейното развитие в съществуващите граници или, по преценка на Възложителя, необходимост от разширяването ѝ. Анализът ще осигури актуални данни, които ще бъдат включени в актуализираното ТЗ за проектиране, по отношение на: физико–географските условия, релеф, инженерно–геоложките характеристики, санитарно–хигиенните условия, състоянието на околната среда по отделни компоненти (атмосферен въздух; повърхностни, поройни и отпадъчни води), шум, йонизиращи лъчения, управление на отпадъците, състояние на сградите и съоръженията, състояние на територии за буферно озеленяване, обслужващи системи на площадката, комуникационно–транспортната схема на площадката, схема на конвенционална инженерно–техническа инфраструктура. Анализът ще включва изследване състоянието и проблемите на основните зони в границите на производствената площадка в разглеждания обхват, както и непосредствено прилежащите територии, по отношение на количествени и качествени характеристики, резултатите от които ще бъдат илюстрирани и при актуализацията на Опорния план.

Подходът за решаване на поставената отговорна и сложна задача ще включва:

- анализ на територията при съвременните условия;
- допълване/актуализация на Опорния план;
- провеждане на работни срещи с всички заинтересовани звена на Възложителя, а по негова преценка – и с други собственици/ползватели на имоти в границите на АЕЦ „Козлодуй“ с цел изясняване на сегашното състояние на територията, насоки за развитие, определяне на цели и основни задачи за актуализацията на ПУП – ПРЗ;
- анализ на всички териториално–устройствени разработки от започване на строителството на АЕЦ „Козлодуй“ от всички нива, разработвани за територията;
- анализ на приложимостта на неприетите СИН за прилагането на ПУП – ПРЗ, свързани с разглежданата територия с основно предназначение „електропроизводство“ и други, свързани със сегашния начин на ползването на част от територията в границите на АЕЦ „Козлодуй“, както и други непротиворечещи спомагателни дейности, изследване на „проблемни места“ при ползването на площадката;
- докладване пред Експертен технически съвет (ЕТС) по изпълнение от страна на Възложителя на предварителни проучвания (представени във вид на Отчетен доклад), обсъждане на основни нови положения при разработването

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

на ПУП – ПРЗ на производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй“, по преценка на Възложителя – съвместно с други заинтересовани лица;

- изготвяне на актуализирано ТЗ за проектиране, отразяващо новите нормативни изисквания и новите дадености; изготвяне на актуализиран Опорен план, неразделна част от ТЗ, съгласно чл. 125 от ЗУТ.

Изготвянето на актуализираното ТЗ за проектиране ще финализира изпълнението на *етап I* на разработката.

След съответните процедури, проведени от Възложителя (при пълно съдействие и методическа помощ от Изпълнителя) по задължителното съгласуване на актуализираното ТЗ за проектиране от Министерство на културата (МК) (чл. 125, ал. 6 от ЗУТ – по реда на закона за културното наследство) и от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) (чл. 125, ал. 7 от ЗУТ – за определяне на приложимите процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие) и последващото получаване на разрешение за актуализация на заповед за разрешение/допускане на разработване на ПУП – ПРЗ от Министъра на регионалното развитие, ще се пристъпи към разработването на ПУП – ПРЗ във фаза Предварителен проект.

Разработката на ПУП – ПРЗ във фаза Предварителен проект ще съдържа пълен обем от графични приложения и подробна текстова част. Графичните материали ще отразяват:

- границите на площадката, основните устройствени зони, конкретното предназначение на поземлените имоти;
- уличнорегулационните и вътрешнорегулационните линии на отделните Урегулирани поземлени имоти (УПИ), с номер на условните квартали и имотите, обособени в съответствие с предоставените данни за собственост и предназначение;
- видът и очертанията на вътрешнозаводската транспортна мрежа – бордюрни линии, подходи (тротоари), други транспортни съоръжения, открити паркинги, други пространства, свързани със спецификата на площадката;
- външните и вътрешните линии на застрояването;
- устройствените показатели, определени за конкретните УПИ;
- териториите за буферно озеленяване;
- териториите със спомагателно предназначение, допустими към основната дейност на площадката „електропроизводство“;

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

- баланс на територията.

Към ПУП – ПРЗ във фаза Предварителен проект ще бъдат разработени задължителни схеми за:

- Вертикална планировка;
- Комуникационно–транспортна мрежа;
- Водопровод и канализация;
- Електроснабдяване;
- Топлоснабдяване;
- Електронни и съобщителни мрежи – конвенционални;
- Инженерно–геоложки и хидрогеоложки условия;
- Санитарно–хигиенни условия;
- Озеленяване, дендрология;
- При необходимост, по преценка на Възложителя – Парцеларни планове (ПУП – ПП) за нови или за съответните измествания на линейни инженерни комуникации за външно захранване на производствената площадка;
- СПН за прилагане на ПУП на производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй“, съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗУТ;
- Обяснителната записка към ПУП – ПРЗ, фаза Предварителен проект ще включва подробна и ясна информация за предмета на разработката, както и общи положения и съществуващите условия, включително: кратка историческа справка, цели и задачи на плана, териториален обхват, физико–географски условия, релеф, микро–климатични характеристики на района на площадката, зелена система, обслужваща инженерно–техническа инфраструктура, обемно–пространствени характеристики, изводи от състоянието на площадката – общи и специфични проблеми, прогнозно развитие на територията и устройствените зони съобразно предвижданията на схемите и планове от по–горната степен.

Разработката на ПУП – ПРЗ, фаза Предварителен проект ще бъде представена за обсъждане и приемане от страна на Възложителя, съответно от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и съгласуване от Общинския съвет (ОС) Козлодуй. При тези дейности Изпълнителят ще оказва пълно съдействие на Възложителя като участва в заседания на експертните съвети извън площадката на АЕЦ „Козлодуй“ при необходимост и по преценка на Възложителя. След необходимото съгласуване на разработката по реда на ЗУТ, което е в правомощията на Възложителя, тя ще бъде внесена

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

в МРР за разглеждане и приемане от Висш експертен съвет по устройство на територията към МРР.

Окончателният ПУП – ПРЗ ще се изработи въз основа на Предварителния проект, предоставените от Възложителя становища на централните и териториалните администрации, контролните органи и експлоатационните дружества и решения на експертните съвети на Възложителя, ОЕСУТ и НЕСУТРП.

ПУП – ПРЗ във фаза Окончателен проект ще съдържа:

- *План за регулация (ПР)* в мащаб 1:1000, в който ще се отразят: строителните граници на територията, границите на конкретното предназначение на имотите, осовите точки на вътрешноплощадковата транспортна мрежа (условно – улици), номерата на условните квартали, УПИ, съгласно изискванията на Наредба №8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове;
- *План за застрояване (ПЗ)* в мащаб 1:1000 с обем и съдържание съгласно чл. 48, ал. 2, т. 1 от Наредба №8/2001 г. на МРРБ;
- Графични материали, допълнени и преработени в съответствие с чл. 49 от Наредба №8/2001 г. на МРРБ за Окончателния проект на ПУП – ПРЗ;
- Обяснителна записка, допълнена и преработена съобразно Окончателния проект, при отчитане на всички забележки и препоръки, получени към разработката в предходната фаза;
- Окончателна редакция на СПН.

След разглеждане на така представената от изпълнителя разработка, тя ще бъде предоставена за предварително разглеждане от Възложителя, а след това – в МРР за окончателно приемане от НЕСУТРП.

III. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

За изпълнението на всички дейности от проекта екипът разполага със следните технически възможности:

- съвременни високоточни геодезически инструменти – тотални станции SOKKIA и LEICA, GPS и GNSS приемници, лазерен скенер FARO – FOCUS 3D;
- високопроходими автомобили;



ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

- необходимата компютърна и комуникационна техника – компютърни системи, преносими компютри, плотер 1118 mm, принтери;
- специализирани лицензирани програмни продукти – MS Office, AutoCAD, AutoCAD Map 3D, Autodesk Civil, Tplan за Windows, Mkad за Windows.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

д-р инж. Богомил Манчев

27.10.2014 г.

УПРАВИТЕЛ

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНС ИТ“

СРОК И КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ПРЕРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) ОТ ВИДА НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПРЗ) НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА КЪМ НЕГО“

Описание на видовете дейности	Брой седмици	ЕТАП I						ЕТАП II																		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ЕТАП I: Актуализация на техническо задание за проектиране и Опорен план – неразделна част от него	6																									
Дейност 1: Предварително проучване за необходимата актуализация на обема, съдържанието, териториалния обхват и нормативната уредба на заданието и опорните планове и определена на списък с необходимите входни данни за актуализация на заданието и Опорните планове (АЗ и ОП)	2																									
Дейност 2: Изработка на АЗ и ОП с всички необходими изходни данни към заданието за актуализация и преработка на ПУП	4																									
Дейност 3: Актуализация на заповедта за допускане на устройствената процедура по изработване на ПУП за площадката на АЕЦ „Козлодуй“																										
Дейност 4: Съгласуване на актуализираното задание с МОСВ за определяне на приложимите процедури по екологичното законодателство и Министерството на културата																										
ЕТАП II: Проектиране	17																									
Дейност 1: Актуализиране на кадастралната основа на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй“	3																									
Дейност 2: Преработка и актуализация на Предварителен проект (ПП) за ПУП – ПРЗ със съответните схеми	9																									
Дейност 3: Съгласуване на ПП за ПУП - ПРЗ от заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества																										
Разглеждане на проекта от ОЕСУТ Козлодуй и ОС Козлодуй																										
Дейност 4: Приемане на ПП за ПУП - ПРЗ от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП)																										
Дейност 5: Отстраняване на забележки и препоръки, изработка на ПУП – ПРЗ във фаза Окончателен проект (ОП)	5																									
Дейност 6: Приемане на ОП за ПУП - ПРЗ от НЕСУТРП																										
Дейност 7: Издаване на Заповед на Министъра на регионалното развитие за одобряване на плана																										
Обнавяване на Заповедта в Държавен вестник																										

Етап

Дейности извършвани от Обединението
Дейности по съгласуване и приемане от АЕЦ
„Козлодуй“, държавни и общински контролни
органи
(извън срока за изпълнение)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

д-р инж. Богомил Манчев
27.10.2014 г.
Управител
Обединение „Риск Инженеринг - Геоинженеринг“

Срок за изпълнение на ЕТАП I - 6 седмици

Срок за изпълнение на ЕТАП II - 17 седмици

Общ срок за изпълнение на ПОРЪЧКАТА - 23 седмици

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

гр.София-1618
ул. "Вихрен" № 10

Тел: 02/80 89 424
Факс: 02/ 950 77 51

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
(АКТУАЛИЗИРАНА)

за етап I "Актуализация на техническо задание за проектиране
и Опорен план – неразделна част към него"

за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

"Преработка и актуализация на Подробен устройствен план (ПУП) от вида на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на производствената площадка на АЕЦ Козлодуй със специфични правила към него"

№	Етапи от Работната програма за Етап I	Необходими човеко- месеци, /бр./	Единична месечна ставка	Общо (А*В)
		А	В	С
1	Предварително проучване за необходимата актуализация на обема, съдържанието, териториалния обхват и нормативната уредба на заданието и опорните планове и определяне на списък с необходимите входни данни за Актуализация на заданието и Опорните планове (АЗ и ОП)	1	6 000	6 000
2	Изработка на АЗ и ОП с всички необходими изходни данни към заданието за актуализация и преработка на ПУП	3	6 000	18 000
3	Актуализация на заповедта за допускане на устройствената процедура по изработване на ПУП за площадката на АЕЦ „Козлодуй“			
4	Съгласуване на актуализираното задание с МОСВ за определяне на приложимите процедури по екологичното законодателство и Министерството на културата			
Обща цена за Етап I: двадесет и четири хиляди лева, без ДДС				24 000

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

д-р инж. Богомил Манчев

29.10.2014 г.

УПРАВИТЕЛ

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

гр.София-1618
ул. "Вихрен" № 10

Тел: 02/80 89 424
Факс: 02/ 950 77 51

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА (АКТУАЛИЗИРАНА)

за етап II "Проектиране"

за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:
"Преработка и актуализация на Подробен устройствен план (ПУП) от вида на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на производствената площадка на АЕЦ Козлодуй със специфични правила към него"

№	Етапи от Работната програма за Етап II	Необходими човеко- месеци, /бр./	Единична месечна ставка	Общо (А*В)
		А	В	С
1	Актуализиране на кадастралната основа на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй“	4	6 000	24 000
2	Преработка и актуализация на Предварителен проект (ПП) за ПУП – ПРЗ със съответните схеми	25	6 000	150 000
3	Съгласуване на ПП за ПУП - ПРЗ от заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. Разглеждане на проекта от ОЕСУТ Козлодуй и ОС Козлодуй			
4	Приемане на ПП за ПУП - ПРЗ от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП)			
5	Отстраняване на забележки и препоръки, изработка на ПУП – ПРЗ във фаза Окончателен проект (ОП)	2	6 000	12 000
6	Приемане на ОП за ПУП - ПРЗ от НЕСУТРП			
7	Издаване на Заповед на Министъра на регионалното развитие за одобряване на плана. Обнародване на Заповедта в Държавен вестник			
Обща цена за Етап II: сто осемдесет и шест хиляди лева, без ДДС				186 000

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

д-р инж. Богомил Манчев
29.10.2014 г.
УПРАВИТЕЛ
ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“

гр.София-1618
ул. "Вихрен" № 10

Тел: 02/80 89 424
Факс: 02/ 950 77 51

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (АКТУАЛИЗИРАНА)

за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:
"Преработка и актуализация на Подробен устройствен план (ПУП) от вида на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на производствената площадка на АЕЦ Козлодуй със специфични правила към него"

№	Етапи от Работната програма	Необходими човеко- месеци, /бр./	Единична месечна ставка	Общо (А*В)
		А	В	С
1	Етап I "Актуализация на техническо задание за проектиране и Опорен план – неразделна част към него"	4	6 000	24 000
2	Етап II "Проектиране"	31	6 000	186 000
Обща предлагана цена: двеста и десет хиляди лева, без ДДС				210 000

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

д-р инж. Богомил Манчев
29.10.2014 г.
УПРАВИТЕЛ
ОБЕДИНЕНИЕ „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ – ГЕОКОНСУЛТ“