

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

08 . 06 . 2015 г.

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ПРОТОКОЛ

На 04.05.2015 г., в изпълнение на Заповед АД-1350/04.05.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател: Георги Петков – Ръководител сектор, “Оборудване I-ви контур”, “Изпълнение на Ремонт”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Чавдар Иванов - Специалист инвеститорски контрол - архитектурно-строителна част, Сектор “Инвеститорски контрол-архитектурно-строителна част”, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

2. Надя Христова - Специалист “Ценови контрол”, Група “Ценови контрол”, Сектор “Ценообразуване и отчет”, Отдел “Координация и отчет”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

3. Румен Маринов - Главен специалист строително-архитектурен, Група “Контрол на качеството”, Сектор “Инж.подготовка и контрол на качеството”, Отдел “Подготовка и контрол качеството на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

4. Илиян Борисов – Енергетик, група “Дизелгенераторна станция”, Сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, Отдел “Изпълнение на ремонт”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

5. Димитър Донков - Старши юрисконсулт, Отдел “Правна защита и лицензионна дейност”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова - Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

със задача да отвори и разгледа представените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на мерки по проект “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ), Спецкорпус-3 (СК-3), Главна технологична естакада между РО и СК-3 и Нафтно маслено стопанство (НМС)”**.

На заседанието на комисията присъства представител на един от участниците, съгласно приложен присъствен лист.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата е стартирана на основание Доклад № И-139/30.01.2015 г. и Доклад № И-164/02.02.2015 г. от Р-л Управление “Инвестиции”, Решение № 4.1.15. от Протокол № 4/04.02.2015 г. на Съвет по Икономика и финанси и Решение № 12.1.13.1 от Протокол №

12/24.02.2015 г. на Съвет на Директорите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

2. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-100/02.04.2015 г.
3. Обявлението за участие е изпратено за публикуване на 02.04.2015 г.
4. Процедурата е заведена в Регистъра на обществени поръчки под №00353-2015-0085.
5. Срокът за представяне на оферти от участниците е до 16:00 ч. на 30.04.2015 г.
6. В законоустановения срок са постъпили 4 (четири) оферти, както следва:
 - Вх. № ОП-761/30.04.2015 г. "Комос" ООД, гр. София;
 - Вх. № ОП-763/30.04.2015 г. "Заводски строежи - Козлодуй" АД, гр. Козлодуй;
 - Вх. № ОП-764/30.04.2015 г. "Стромет-2004" ООД, гр. Козлодуй;
 - Вх. № ОП-765/30.04.2015 г. СД "Мистрал-ТСС", гр. Козлодуй
7. Всяка една от офертите е в непрозрачен, запечатан плик.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

За всяка оферта комисията извърши следните действия:

1. Трима от членовете на комисията подписаха плик № 3 – "Предлагана цена" за оферираниите обособени позиции.

2. Отваряне на плик № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката" по отделните обособени позиции на участниците, като трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в тях;

Присъстващият представител беше поканен от комисията по правилото на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП да подпише Плик № 3 и документите в Плик № 2 на останалите участници. Съответният представител не се възползва от това си право.

3. Отваряне на плик № 1 – "Документи за подбор". Комисията оповести документите, които той съдържа и извърши проверка за съответствие със списъка на документите и информацията.

С това приключи публичната част на заседанието, след което на закрито заседание комисията на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП разгледа представените документи и информация в плик № 1 и състави протокол с констатации относно липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, който е неразделна част от настоящия протокол.

След запознаване с представените документи в плик № 1, комисията констатира следното:

1. Офертите на участниците в частта "Документи за подбор" отговарят на изискванията на Възложителя.

2. Допуска участниците до разглеждане на документите в Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" за съответните обособени позиции, както следва:

"Комос" ООД, гр. София - об. поз. № 1, 2 и 3

"Заводски строежи - Козлодуй" АД, гр. Козлодуй - об. поз. № 1, 2 и 3

"Стромет-2004" ООД, гр. Козлодуй - об. поз. № 1, 2 и 3. Участникът декларира, че ще използва подизпълнител.

СД "Мистрал-ТСС", гр. Козлодуй - об. поз. № 3

На 13.05.2015 г., в изпълнение на Заповед АД-1350/04.05.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател: Георги Петков – Ръководител сектор, "Оборудване I-ви контур", "Изпълнение

на Ремонт”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Чавдар Иванов - Специалист инвеститорски контрол - архитектурно-строителна част, Сектор “Инвеститорски контрол-архитектурно-строителна част”, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

2. Надя Христова - Специалист “Ценови контрол”, Група “Ценови контрол”, Сектор “Ценообразуване и отчет”, Отдел “Координация и отчет”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

3. Румен Маринов - Главен специалист строително-архитектурен, Група “Контрол на качеството”, Сектор “Инж.подготовка и контрол на качеството”, Отдел “Подготовка и контрол качеството на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

4. Илиян Борисов – Енергетик, група “Дизелгенераторна станция”, Сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

5. Димитър Донков - Старши юрисконсулт, Отдел “Правна защита и лицензионна дейност”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова - Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

със задача да продължи работата си относно откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на мерки по проект “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ), Спецкорпус-3 (СК-3), Главна технологична естакада между РО и СК-3 и Нафтно маслено стопанство (НМС)”**.

Комисията пристъпи към преглед на документите, представени в плик №2 – “Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците. След подробно запознаване на техническите лица в комисията с техническите оферти, комисията констатира:

1. “Комос” ООД, гр. София

Обособена позиция № 1 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ) и Спецкорпус-3 (СК-3)”

Техническото предложение покрива изискванията на пълното описание на обекта на поръчката. Срок за изпълнение на обособена позиция № 1 – 60 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа. Гаранционен срок за изпълнените дейности - 5 години.

Обособена позиция № 2 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Главна технологична естакада между РО и СК-3”

Техническото предложение покрива изискванията на пълното описание на обекта на поръчката. Срок за изпълнение на обособена позиция № 2 – 30 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа. Гаранционен срок за изпълнените дейности - 5 години.

Обособена позиция № 3 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок

на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Нафтено маслено стопанство (НМС)”

Техническото предложение покрива изискванията на пълното описание на обекта на поръчката. Срок за изпълнение на обособена позиция № 3 – 90 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа. Гаранционен срок за изпълнените дейности - 5 години.

2. “Заводски строежи - Козлодуй” АД, гр. Козлодуй

Обособена позиция № 1 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ) и Спецкорпус-3 (СК-3)”

Техническото предложение покрива изискванията на пълното описание на обекта на поръчката. Срок за изпълнение на обособена позиция № 1 – 39 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа. Гаранционен срок за изпълнените дейности, както следва:

- за възстановяване строителни конструкции на сгради и съоръжения – 8 години,
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения – 5 години, а в агресивна среда – 3 години,
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи – 5 години

Обособена позиция № 2 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Главна технологична естакада между РО и СК-3”

Техническото предложение покрива изискванията на пълното описание на обекта на поръчката. Срок за изпълнение на обособена позиция № 2 – 21 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа. Гаранционен срок за изпълнените дейности – 5 години.

Обособена позиция № 3 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Нафтено маслено стопанство (НМС)”

Техническото предложение покрива изискванията на пълното описание на обекта на поръчката. Срок за изпълнение на обособена позиция № 3 – 85 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа. Гаранционен срок за изпълнените дейности, както следва:

- за възстановяване строителни конструкции на сгради и съоръжения – 8 години,
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения – 5 години, а в агресивна среда – 3 години,
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи – 5 години

3. “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй

Обособена позиция № 1 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок

на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ) и Спецкорпус-3 (СК-3)”

Техническото предложение покрива изискванията на пълното описание на обекта на поръчката. Срок за изпълнение на обособена позиция № 1 – 65 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа. Гаранционен срок за изпълнените дейности, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години,
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години,
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

Обособена позиция № 2 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Главна технологична естакада между РО и СК-3”

Техническото предложение покрива изискванията на пълното описание на обекта на поръчката. Срок за изпълнение на обособена позиция № 2 – 46 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа. Гаранционен срок за изпълнените дейности, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години,
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години,
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

Обособена позиция № 3 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Нафтено маслено стопанство (НМС)”

Техническото предложение покрива изискванията на пълното описание на обекта на поръчката. Срок за изпълнение на обособена позиция № 3 – 90 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа. Гаранционен срок за изпълнените дейности, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години,
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години,
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

4. СД “Мистрал - ТСС”, гр. Козлодуй

Обособена позиция № 3 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Нафтно маслено стопанство (НМС)”

Техническото предложение покрива изискванията на пълното описание на обекта на поръчката. Срок за изпълнение на обособена позиция № 3 – 90 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа. Гаранционен срок за изпълнените дейности – 10 години.

След подробно запознаване на техническите лица в комисията с техническите предложения на участниците по съответните обособени позиции, комисията реши:

1. Допуска участниците:

“Комос” ООД, гр. София - об. поз. № 1, 2 и 3

“Заводски строежи - Козлодуй” АД, гр. Козлодуй - об. поз. № 1, 2 и 3

“Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй - об. поз. № 1, 2 и 3

СД “Мистрал-ТСС”, гр. Козлодуй - об. поз. № 3

до отваряне на плик № 3 – “Предлагана цена” по отделните обособени позиции.

2. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по отделните обособени позиции да се извърши на 18.05.2015 г. от 13:30 ч. в отдел “Маркетинг и доставки”, 10 ет., Административна сграда на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 18.05.2015 г., в изпълнение на Заповед АД-1350/04.05.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател: Георги Петков – Ръководител сектор, “Оборудване I-ви контур”, “Изпълнение на Ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Чавдар Иванов - Специалист инвеститорски контрол - архитектурно-строителна част, Сектор “Инвеститорски контрол-архитектурно-строителна част”, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

2. Надя Христова - Специалист “Ценови контрол”, Група “Ценови контрол”, Сектор “Ценообразуване и отчет”, Отдел “Координация и отчет”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

3. Пламен Бинчев - Ръководител група “Услуги”, сектор “Осигуряване на ремонтната дейност”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

4. Илиян Борисов – Енергетик, група “Дизелгенераторна станция”, Сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

5. Димитър Донков - Старши юрисконсулт, Отдел “Правна защита и лицензионна дейност”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова - Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

със задача да отвори Плик № 3 и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на мерки по проект “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок**

на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ), Спецкорпус-3 (СК-3), Главна технологична естакада между РО и СК-3 и Нафтено маслено стопанство (НМС)”.

Новоприсъстващият член на комисията подписа декларация по чл.35, ал.3 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъства представител на един на участниците, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията констатира:

1. Публикувано е информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на профила на купувача на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. Съгласно точка IV.2.1) от обявлението за участие в откритата процедура критерий за оценка на офертите е “най-ниската цена”, поради което изискването на чл.69а, ал.4 от ЗОП не е приложимо.

Комисията отвори Плик №3 “Предлагана цена” на допуснатите участници по отделните обособени позиции по ред на постъпване на офертите в централно деловодство. Констатирано бе следното:

Ред на постъпване на оферти		1	2	3	4
участник		“Комос” ООД	“Заводски строежи - Козлодуй” АД	“Стромет- 2004” ООД	СД “Мистрал- ТСС”
об. поз.№ ... Наименование					
1	“Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ) и Спецкорпус-3 (СК-3)”	65 293.57	52 432.72	71 504.24	НЕ ОФЕРИРА
2	“Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Главна технологична естакада между РО и СК-3”	39 702.03	41 348.51	39 694.16	НЕ ОФЕРИРА
3	“Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Нафтено маслено стопанство (НМС)”	156 346.89	169 217.48	169 771.78	173 422.34

На основание чл.70, ал.1 от ЗОП комисията извърши проверка на всяка една от предлаганите цени за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 дали е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предлаганата цена на останалите участници. Констатирано бе следното:

Обособена позиция № 1 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ) и Спецкорпус-3 (СК-3)”

“Комос” ООД	- 5.37 %
“Заводски строежи - Козлодуй” АД	23.34 %
“Стромет-2004” ООД	- 21.48 %

Обособена позиция № 2 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Главна технологична естакада между РО и СК-3”

“Комос” ООД	2.02 %
“Заводски строежи - Козлодуй” АД	- 4.16 %
“Стромет-2004” ООД	2.05 %

Обособена позиция № 3 - “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап, дейности предписани за Нафтено маслено стопанство (НМС)”

“Комос” ООД	8.46 %
“Заводски строежи - Козлодуй” АД	- 1.62 %
“Стромет-2004” ООД	- 2.07 %
СД “Мистрал-ТСС”	- 5.03 %

Комисията реши на основание чл.70, ал.1 от ЗОП да изиска от участника “Заводски строежи - Козлодуй” АД, гр. Козлодуй представяне на писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение в срок от пет работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо.

На 01.06.2015 г., в изпълнение на Заповед АД-1350/04.05.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател: Георги Петков – Ръководител сектор, “Оборудване I-ви контур”, “Изпълнение на Ремонт”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Чавдар Иванов - Специалист инвеститорски контрол - архитектурно-строителна част, Сектор “Инвеститорски контрол-архитектурно-строителна част”, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

2. Надя Христова - Специалист “Ценови контрол”, Група “Ценови контрол”, Сектор “Ценообразуване и отчет”, Отдел “Координация и отчет”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

3. Румен Маринов - Главен специалист строително-архитектурен, Група “Контрол на качеството”, Сектор “Инж.подготовка и контрол на качеството”, Отдел “Подготовка и контрол качеството на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

4. Росен Тепавичаров - Ръководител група “Дизелгенераторна станция”, сектор

“Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство

5. Димитър Донков - Старши юриконсулт, Отдел “Правна защита и лицензионна дейност”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова - Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

със задача да продължи работата си по откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на мерки по проект “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ), Спецкорпус-3 (СК-3), Главна технологична естакада между РО и СК-3 и Нафтено маслено стопанство (НМС)”**.

Новоприсъстващият член на комисията подписа декларация по чл.35, ал.3 от ЗОП.

Комисията констатира следното:

1. На основание чл.70, ал.1 от ЗОП с писма с изх. №630/22.05.2015 г. до “Заводски строежи - Козлодуй” АД, гр. Козлодуй, е изисквана съгласно решението от предното заседание на комисията, представяне на писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение.

2. Постъпила е писмена обосновка в законовия срок, както следва:

Вх. №ОП-909/26.05.2015 г. от “Заводски строежи - Козлодуй” АД, гр. Козлодуй

Комисията разгледа представената писмена обосновка и установи следното:

В представената обосновка участникът е посочил, че разполага със своя материално-техническа база, която задоволява нуждите на дружеството и извършва комплексни услуги на клиенти: бетонов завод, произвеждащ бетонови разтвори по марки и класове; корпус за специални метални конструкции и арматурни изделия; виброполигон; собствено оборудване, машини и технически съоръжения, собствен транспорт; акредитирана строителна лаборатория, които са базирани на площадката на АЕЦ Козлодуй, т.е разходите за доставка са сведени до минимум. Участникът разполага със собствена работна ръка – специалисти и работници, живеещи на територията на общината и близките общини, т.е участникът не е предвидил командировъчни разходи. Освен това разполага с ведомствен жилищен фонд и осигурен транспорт до местоработата. Участникът посочва, че поради дългогодишното му присъствие на пазара, ползва преференциални цени за доставка на материали.

Комисията счита, че предложената ниска цена е аргументирано обоснована и приема писмената обосновка като базирана на обективни обстоятелства, свързани с наличието на благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на поръчката съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 и 4 от ЗОП.

Комисията реши:

1. Допуска до оценка и класация по съответните обособени позиции участниците:

1.1. за обособ. поз. №1 “Комос” ООД, гр. София, “Заводски строежи - Козлодуй” АД, гр. Козлодуй и “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй

1.2. за обособ. поз. №2 “Комос” ООД, гр. София, “Заводски строежи - Козлодуй” АД, гр. Козлодуй и “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй

1.3. за обособ. поз. №3 “Комос” ООД, гр. София, “Заводски строежи - Козлодуй” АД, гр. Козлодуй, “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй и СД “Мистрал-ТСС”, гр. Козлодуй

Съгласно критерият за оценка на офертите “най-ниска” цена, се получи следното

класиране:

Обособена позиция № 1 - "Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"-II етап, дейности предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ) и Спецкорпус-3 (СК-3)"

I - во място - "Заводски строежи - Козлодуй" АД, гр. Козлодуй - 52 432.72 лева без ДДС
II - ро място - "Комос" ООД, гр. София - 65 293.57 лева без ДДС
III - то място - "Стромет-2004" ООД, гр. Козлодуй - 71 504.24 лева без ДДС

Обособена позиция № 2 - "Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"-II етап, дейности предписани за Главна технологична естакада между РО и СК-3"

I - во място - "Стромет-2004" ООД, гр. Козлодуй - 39 694.16 лева без ДДС
II - ро място - "Комос" ООД, гр. София - 39 702.03 лева без ДДС
III - то място - "Заводски строежи - Козлодуй" АД, гр. Козлодуй - 41 348.51 лева без ДДС

Обособена позиция № 3 - "Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"-II етап, дейности предписани за Нафтено маслено стопанство (НМС)"

I - во място - "Комос" ООД, гр. София - 156 346.89 лева без ДДС
II - ро място - "Заводски строежи - Козлодуй" АД, гр. Козлодуй - 169 217.48 лева без ДДС
III - то място - "Стромет-2004" ООД, гр. Козлодуй - 169 771.78 лева без ДДС
IV - то място - СД "Мистрал-ТСС", гр. Козлодуй - 173 422.34 лева без ДДС

Обобщавайки всичко по-горе изложено **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.73, ал.1 от ЗОП:

1.1. да обяви с мотивирано решение класирането на участниците по съответните обособени позиции;

1.2. да определи за изпълнители класираните на първо място по отделните обособени позиции участници;

Ориентировъчната стойност по доклад с Рег. № И-139/30.01.2015 г. и доклад с Рег. № И-164/02.02.2015 г. за стартиране на процедурата е 310 000 лв.

Общата стойност на цените за трите обособени позиции на предложените за класиране на първо място участници е 248 473.77 лв.

Настоящият протокол е съставен на 02.06.2015 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.73, ал.1 от ЗОП.

Приложения:

1. Списък на постъпили оферти
2. Констативен протокол
3. Присъствен лист

Председател:

/Георги Петков/

Членове:

/Чавдар Иванов/

/Росен Тепавичаров/

/Надя Христова/

/Димитър Донков/

/Румен Маринов/

/Стеля Григорова/

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

За участие в открита процедура с предмет:

“Изпълнение на мерки по проект “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ), Спецкорпус-3 (СК-3), Главна технологична естакада между РО и СК-3 и Нафтено маслено стопанство (НМС)”

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 30.04.2015 г.

Отваряне на офертите: в 11:00 часа на 04.05.2015 г.

1. Вх. № ОП-761/30.04.2015 г. “Комос” ООД, гр. София;
2. Вх. № ОП-763/30.04.2015 г. “Заводски строежи - Козлодуй” АД, гр. Козлодуй;
3. Вх. № ОП-764/30.04.2015 г. “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй;
4. Вх. № ОП-765/30.04.2015 г. СД “Мистрал-ТСС”, гр. Козлодуй

Предал:
Специалист „ОП”.....
/Ст. Григорова/

Приел:
Р-л сектор “Оборудване I-ви контур”.....
/Г. Петков/

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

На 04.05.2015 г., в изпълнение на Заповед АД-1350/04.05.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател: Георги Петков – Ръководител сектор, “Оборудване I-ви контур”, “Изпълнение на Ремонт”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Чавдар Иванов - Специалист инвеститорски контрол - архитектурно-строителна част, Сектор “Инвеститорски контрол-архитектурно-строителна част”, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

2. Надя Христова - Специалист “Ценови контрол”, Група “Ценови контрол”, Сектор “Ценообразуване и отчет”, Отдел “Координация и отчет”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

3. Румен Маринов - Главен специалист строително-архитектурен, Група “Контрол на качеството”, Сектор “Инж.подготовка и контрол на качеството”, Отдел “Подготовка и контрол качеството на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

4. Илиян Борисов – Енергетик, група “Дизелгенераторна станция”, Сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

5. Димитър Донков - Старши юриконсулт, Отдел “Правна защита и лицензионна дейност”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова - Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

със задача да отвори и разгледа представените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на мерки по проект “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ), Спецкорпус-3 (СК-3), Главна технологична естакада между РО и СК-3 и Нафтено маслено стопанство (НМС)”**.

I. Констатации относно липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя в Плик №1

1. Вх. № ОП-761/30.04.2015 г. от “Комос” ООД, гр. София

Комисията установи:

Участникът участва за обособени позиции № 1, 2 и 3.

Няма липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя относно “Документи за подбор” представени в Плик №1.

2. Вх. № ОП-763/30.04.2015 г. от “Заводски строежи - Козлодуй” АД, гр. Козлодуй

Комисията установи:

Участникът участва за обособени позиции № 1, 2 и 3.

Няма липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя относно “Документи за подбор” представени в Плик №1.

3. Вх. № ОП-764/30.04.2015 г. от “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй

Комисията установи:

Участникът участва за обособени позиции № 1, 2 и 3.

Няма липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя относно “Документи за подбор” представени в Плик №1.

4. Вх. № ОП-765/30.04.2015 г. от СД “Мистрал-ТСС”, гр. Козлодуй

Комисията установи:

Участникът участва за обособена позиция № 3.

Няма липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя относно “Документи за подбор” представени в Плик №1.

Председател: 

.....
/Георги Петков/

Членове:


.....
/Чавдар Иванов/


.....
/Илиян Борисов/


.....
/Надя Христова/


.....
/Димитър Донков/


.....
/Румен Маринов/

.....
/Стела Григорова/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в открита процедура с предмет:

“Изпълнение на мерки по проект “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ), Спецкорпус-3 (СК-3), Главна технологична естакада между РО и СК-3 и Нафтно маслено стопанство (НМС)”

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

04.05.2015 г./ 11.00 ч.

Фирма: Заводски строежи - Козлодуй "АР"
Представител: Владимир Николов Цветков
/име, фамилия, длъжност и подпис/
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/
Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй


ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в открита процедура с предмет:

“Изпълнение на мерки по проект “Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”-II етап предписани за Реакторно отделение (РО), Машинна зала (МЗ), Спецкорпус-3 (СК-3), Главна технологична естакада между РО и СК-3 и Нафтено маслено стопанство (НМС)”

Отваряне на ценови оферти /Плик № 3/

18.05.2015 г./13:30 ч.

Фирма: Космос ООД
Представител: Мария Лъжовска, р-л. ПТО - 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/