

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида на Възложителя: 00353
Изходящ Номер: ЗОП - И – 2518 от дата 04.12.2015г.
Коментар на Възложителя: 2015-9044500

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т.1 - 4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП (секторен)

Официално наименование: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД		
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Държава: РБългария
За контакти: Отдел „Маркетинг и Доставки” Управление “Търговско”	Телефон: 0973 7 66 47	
Лице за контакти: Илиян Илиев – Специалист маркетинг		
Електронна поща: iniliev@npp.bg	Факс: 0973 76004	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): www.kznpp.org		

РАЗДЕЛ II: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

II.2) Обект на поръчката <input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.4) Уникален № на поръчката в Портала на обществените поръчки 2015-9044500

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 150000062 от 03.09.2015г.
III.2) Настоящият договор е сключен след публикувана публична покана

III.3) Изпълнител по договор:

Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)
 “Криоген” ЕООД ЕИК 112064905

Адрес:
 ул. Атон № 20

Град Пловдив	Пощенски код 4000	Държава РБългария
		Телефон 032 / 67 1110
Интернет адрес (URL):		Факс 032 / 67 1110

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да Не

Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя:	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора):

III.5) Предмет на договора: “Доставка на гума уплътнителна”

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване / прекратяване: 01.12.2015г.

IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)

Част от уплътнителната гума не отговаря на изискванията на Техническата спецификация по договора, установено след извършване на специализиран входящ контрол в Институт по полимери към БАН.

IV.3) Договорът е изменен / допълван подизпълнители Да Не

Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да Не

Частичната доставка по договора е изпълнена със забава от 14 /четиринадесет/ календарни дни.

Причини за забавата (когато е приложимо):

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

Стойност: 2 128.00 Валута: BGN При разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да Не

от Изпълнителя Размер: 148.96 Валута: BGN

от Възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

Не е спазен срока за доставка на гума уплътнителна, като закъснението е 14 /четиринадесет/ календарни дни.

(Кратко описание на причините за неустойките)

V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)