

ПРОТОКОЛ

към договор № 362000002/ 02.11.2016 г.

Днес, 02.02.....2018 г.,

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК106513772, представлявано от Изпълнителен директор - Иван Тодоров Андреев, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„Комос“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК121034658, представлявано от Васил Цолов Котарански – Управител, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание т. 17.1. от Общите условия към подписания между страните Договор №362000002/ 02.11.2016 г. с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на трифазни силови сухи трансформатори 6/0.4 kV с естествено въздушно охлаждане”, се подписа настоящият двустранен протокол, с който страните се споразумяха за следното:

§1. Във връзка с постъпило от Изпълнителя Предложение с Вх. №3717/ 08.11.2017г. за прекратяване на договор №362000002/02.11.2016 г. с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на трифазни силови сухи трансформатори 6/0.4 kV с естествено въздушно охлаждане”, поради обективна техническа невъзможност за спазване на заложените в Техническо задание №2015.30.ЕЧ.СС.ТЗ.1337 габарити, страните се споразумяват на основание чл.118, ал.1 от ЗОП и т. 17.1. от Общите условия към договора, да бъде прекратено по взаимно съгласие действието на същия, считано от датата на подписване на настоящия протокол.

§2. Във връзка с прекратяването на договора по взаимно съгласие, страните се споразумяват, че отношенията помежду им са уредени и нямат насрещни претенции по отношение на изпълнението му.

§3. Настоящият протокол е подписан в два идентични екземпляра, по един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Комос” ООД
гр. София 1271
жк. „Илиенци”,
ул. Витошко лале №12
тел. 02/439 24 01
ЕИК:121034658
ИН по ЗДДС BG121034658

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел.: 0973/73530;
факс: 0973/76027
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ВАСИЛ КОТАРАНСКИ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ



Съгласували:

Зам. Изпълнителен директор

31.01.2018 г. /Ц. Бачийски/

Директор П:

30.01.2018 г. /Я. Янков/

Директор ИиФ:

29.01.2018 г. /Г. Кирков/

Р-л Управление “Правно”:

23.01.2018 г. /К. Русалийска/

Р-л У-ние “Инвестиции”:

22.01.2018 г. /И. Гризанов/

Р-л Управление “Търговско”:

20.01.2018 г. /Р. Димитрова/

Н-к отдел “Договори”:

19.01.2018 г. /В. Костова/

Р-л с-р ИК-ЕЧ и СКУ:

19.01.2018г. /В. Тракийска/

Р-л гр. ЕМА:

29.01.2018г. /Ив. Кралчев/

Изготвил: Експерт “Договори”:

18.01.2018 г. /М. Михайлова/