



## “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

23 . 05 . 2017г. ИВАН АНДРЕЕВ

### ДОКЛАД

На 10.05.2017г., в изпълнение на Заповед № АД-1406/10.05.2017г. и изпратена покана до участника в процедура на договаряне без предварителна покана за участие, комисия в състав:

**Председател:** Иван Кашев – Р-л сектор ИО, У-ние „П и УТЦ”

**Членове:** 1. Миролюб Маринов – Гл. експерт по софтуер, У-ние „П и УТЦ”

2. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние „Инвестиции”

3. Веселка Тракийска – Р-л сектор ИК-ЕЧИСКУ, У-ние „Инвестиции”

4. Велко Каменов – Гл. специалист ИД, У-ние „Инвестиции”

5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

6. Албена Донова – Специалист ОП, У-ние “Търговско”

се събра да отвори постъпила оферта от поканения участник **GSE Power Systems, Inc. USA** или оторизиран представител за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране, доставка и монтаж на входно-изходна система на пълномащабен симулатор (ПМС)”**.

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Комисията се запозна с изискванията на документацията.

Комисията установи:

1. Процедурата на договаряне без предварителна покана за участие е стартирана с Решение № ЗОП-Р-64/20.04.2017г. на основание доклад рег. № И-296/09.03.2016г., Решение № 6.1.3. от Протокол № 6/23.03.2016г. на СИФ, Решение № 45.1.1.1 от Протокол № 45/24.08.2016г. на СД на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Решение № 68.1.9.1 от Протокол № 68/05.12.2016г. на СД на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. Покана с Рег. № 1781/20.04.2017г. е изпратена до **GSE Power Systems, Inc. USA**, с

дадена възможност да участва оторизиран представител.

3. Процедурата е заведена в РОП на АОП под № 00353-2017-0049.

4. Подадена е оферта от **“Риск Инженеринг ” АД, гр. София** – оторизиран представител на **GSE Power Systems, Inc. USA**, с вх. № ОП-488/09.05.2017г.

На заседанието не присъства представител на **“Риск Инженеринг ” АД, гр. София**.

Кратко описание на работния процес:

Комисията отвори първоначалната оферта и пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като установи следното:

1. Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Същият е посочил, че ще използва капацитета на други субекти при изпълнение предмета на обществената поръчка, както следва:

- „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД, гр. Козлодуй – пуско-наладъчни работи, представляващи около 1% от поръчката.

- GSE Performance Solutions, Inc, САЩ – проектиране, доставка, подпомагане на заводски и приемателни изпитания, представляващи около 70% от поръчката.

След направения преглед и съпоставка на документите от представената оферта с изискванията и условията, заложен в документацията по настоящата обществена поръчка, комисията установи съответствие и взе решение да покани участника за провеждане на преговори на 15.05.2017г. от 10:00ч. в Заседателна зала, ет.1 на Управление „Търговско”.

На 15.05.2017г., в изпълнение на Заповед № АД-1406/10.05.2017г., комисия в състав:

**Председател:** Иван Кашев – Р-л сектор ИО, У-ние „П и УТЦ”

**Членове:** 1. Мироллоб Маринов – Гл. експерт по софтуер, У-ние „П и УТЦ”

2. Деян Атаиасов – Експерт ПО, У-ние „Инвестиции”

3. Веселка Тракийска – Р-л сектор ИК-ЕЧиСКУ, У-ние „Инвестиции”

4. Велко Каменов – Гл. специалист ИД, У-ние „Инвестиции”

5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

6. Албена Донова – Специалист ОП, У-ние “Търговско”

се събра да проведе преговори с поканения участник по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет: **„Проектиране, доставка и монтаж на входно-изходна система на пълномащабен симулатор (ПМС)”**.

На заседанието присъства упълномощен представител на участника, съгласно приложения присъствен лист.

### Първоначална оферта на участника:

1. Пределна стойност за изпълнение на обществената поръчка – **1 571 956.00** (един милион петстотин седемдесет и една хиляди деветстотин петдесет и шест) лева без ДДС, формирана както следва:

1.1. Цена за проектиране – **306 000.00** (триста и шест хиляди) лева без ДДС;

1.2. Цена на доставените стоки – **1 141 756.00** (един милион сто четиридесет и една хиляди седемстотин петдесет и шест) лева без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй;

1.3. Цена за демонтаж, монтаж, настройка, функционални изпитания и въвеждане в експлоатация – **113 000.00** (сто и тринадесет хиляди) лева без ДДС;

1.4. Цена за обучение - **11 200.00** (единадесет хиляди и двеста) лева без ДДС.

2. Гаранционен срок за дейностите по проекта – **24** (двадесет и четири) месеца от датата на доставка на оборудването.

3. Срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок - **30** (тридесет) календарни дни от датата на писмената рекламация на Възложителя.

4. Участникът няма предложения за изменения на проекта на договора.

### След проведените преговори, Страните се споразумяха:

1. Пределна стойност за изпълнение на обществената поръчка – **1 501 956.00** (един милион петстотин седемдесет и една хиляди деветстотин петдесет и шест) лева без ДДС.

2. Всички постигнати договорености по време на преговорите са отразени в проект на договор, приложение към протокола от преговорите, и са следните:

- Променя се т.3.2. от проекта на договор: „Срокът за изготвяне на проекта е **5 (пет) месеца** и започва да тече...”;

- Променя се т.3.3. от проекта на договор: „Срокът за доставка на стоките е **5 (пет) месеца** и започва да тече...”;

- В т.3.4. от проекта на договор се добавя текстът: „Максималният срок за готовност на симулатора да не превишава **3 (три) месеца**.”;

- Променя се т.3.5. от проекта на договор: „Срокът за провеждане на обучение е **5 (пет) дни преди стартиране на приемателните изпитания**.”;

- В т.5.1.3. от проекта на договор се добавя текстът: „... и при необходимост да заснеме съществуващото положение.”;

- В т.5.1.18. от проекта на договор се добавя текстът: „... на **заводските/функционалните изпитания**.”;

- Създава се нова т.5.1.19.: „След успешно завършване на заводските/функционалните изпитания ще бъдат извършени приемателни изпитания по процедура, разработена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**”. Променя се номерацията на следващите точки.

- Променя се т.7.2. от проекта на договора: „За оборудването се установява гаранционен срок в рамките на **18 месеца от въвеждането в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на доставка**.”;

- Относно т.7.3. от проекта на договор се договаря гаранционен срок за резервните части в рамките на **24 месеца от датата на доставка**.

- Относно т.7.4. от проекта на договор се договаря гаранционен срок за монтажните работи в рамките на **60 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не помалко от сроковете по Наредба № 2 от 22.03.2014г.**;

- Относно т.7.5. от проекта на договор се договаря срок за доставка на нови стоки в срок от **3 месеца**, ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, които не могат да бъдат отстранени.

Комисията предлага на Възложителя:

На основание чл. 109 от ЗОП да определи "Риск Инженеринг " АД, гр. София за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на входно-изходна система на пълномощабен симулатор (ПМС)” и на основание чл. 112 от ЗОП да сключи договор с него.

Мотиви за допускане и класиране на участника:

1. Не са налице основания за отстраняване от процедурата;
2. Офертата на участника съответства на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане „най-ниска цена”.

Стойността за изпълнение на поръчката е 1 501 956.00 лева без ДДС и не надвишава прогнозната стойност на поръчката, която е 1 506 500.00 лв. без ДДС.

Настоящият доклад е съставен на 17.05.2017г. и във връзка с чл. 106 от ЗОП, заедно с цялото досие по процедурата, се предава на Възложителя за утвърждаване.


**Приложения:**

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП        | 1 бр. |
| 2. Протокол от 10.05.2017г.                | 1 бр. |
| 3. Присъствен лист                         | 1 бр. |
| 4. Протокол от преговорите от 15.05.2017г. | 1 бр. |


Председател: .....

  
/И. Кашев/

Членове: 1.....

  
/М. Маринов/

2.....

  
/Д. Атанасов/


3.....

  
/В. Тракийска/

4.....

  
/В. Каменов/

5.....

  
/Р. Арсенова/

6.....

  
/А. Донова/

# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй и “Риск Инженеринг ” АД, гр. София

Днес 15.05.2017год., комисия в състав:

**Председател:** Иван Кашев – Р-л сектор ИО, У-ние „П и УТЦ”

**Членове:** 1. Миролуб Маринов – Гл. експерт по софтуер, У-ние „П и УТЦ”  
2. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние „Инвестиции”  
3. Веселка Тракийска – Р-л сектор ИК-ЕЧиСКУ, У-ние „Инвестиции”  
4. Велко Каменов – Гл. специалист ИД, У-ние „Инвестиции”  
5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”  
6. Албена Донова – Специалист ОП, У-ние “Търговско”

и от страна на участника “Риск Инженеринг” АД, гр. София – оторизиран представител на GSE Power Systems, Inc. USA – Димитър Аврамски – упълномощен представител, Директор ИТ, се събраха за провеждане на преговори в процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на входно-изходна система на нълномащабен симулатор (ПМС)”.

### Първоначална оферта на участника:

1. Пределна стойност за изпълнение на обществената поръчка – 1 571 956.00 (един милион петстотин седемдесет и една хиляди деветстотин петдесет и шест) лева без ДДС, формирана както следва:

1.1. Цена за проектиране – 306 000.00 (триста и шест хиляди) лева без ДДС;

1.2. Цена на доставените стоки – 1 141 756.00 (един милион сто четиридесет и една хиляди седемстотин петдесет и шест) лева без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй;

1.3. Цена за демонтаж, монтаж, настройка, функционални изпитания и въвеждане в експлоатация – 113 000.00 (сто и тринадесет хиляди) лева без ДДС;

1.4. Цена за обучение - 11 200.00 (единадесет хиляди и двеста) лева без ДДС.

2. Гаранционен срок за дейностите по проекта – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка на оборудването.

3. Срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок - 30 (тридесет) календарни дни от датата на писмената рекламация на Възложителя.

4. Участникът няма предложения за изменения на проекта на договора.




**След проведените преговори, Страните се споразумяха:**

1. Пределна стойност за изпълнение на обществената поръчка – **1 501 956.00 лева без ДДС.**
2. Всички постигнати договорености по време на преговорите са отразени в проект на договор, приложение към настоящия протокол.

Приложение:


1. Проект на договор – 1 бр.


За “Риск Инженеринг ” АД, гр. София


1.   
.....  
/Д. Аврамски/


За “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Председател:   
.....  
/И. Кашчев/


Членове: 1.   
.....  
/М. Маринов/

2.   
.....  
/Д. Атанасов/

3.   
.....  
/В. Тракийска/

4.   
.....  
/В. Каменов/

5.   
.....  
/Р. Арсенова/

6.   
.....  
/А. Донова/



## ДОГОВОР

№.....

Днес, ..... год., в гр. Козлодуй, между:

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, 3321, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от ..... – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и  
....., гр. ...., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., представлявано от ..... – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и във връзка с Решение № АД-...../.....г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **“Проектиране, доставка и монтаж на входно-изходна система на пълномашабен симулатор (ПМС)”** се сключи настоящият Договор за следното:

**1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да проектира, достави и монтира входно-изходна система на пълномашабен симулатор (ПМС), съгласно Приложение № 2 - Техническо задание № 2014.ПУТЦ.ПМС.ТЗ.05, Приложение № 3 - Работна програма, Приложение № 4 - Концепция за изпълнение на поръчката, Приложение № 5 - Спецификация на стоките, Приложение № 6 - Ценова таблица и Приложение № 7 - Линеен график, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Дейността по т. 1.1 включва следните етапи:

1.2.1. Изготвяне на работен проект;

1.2.2. Доставки на оборудване и резервни части, наричани по-нататък в договора „стоки”;

1.2.3. Монтаж, настройка, функционални изпитания и въвеждане в експлоатация;

1.2.4. Обучение на персонала.

**2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Цена за изпълнение на предмета на настоящия договор е в размер на ..... лв. (словом) без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за проектирането в размер на ..... лв. (словом) без ДДС;

2.1.2. Цена на доставените стоки в размер на ..... лв. (словом) без ДДС при условие на доставка DDP - „АЕЦ Козлодуй”, съгласно INCOTERMS 2010;

2.1.3. Цена за монтаж, настройката, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация в размер на ..... лв. (словом) без ДДС;

2.1.4. Цена за обучението в размер на ..... лв. (словом) без ДДС.

2.2. Посочените в Приложение № 6 – Предлагана цена единични цени за видове дейности са твърди, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.3. Цената по т. 2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора. Доказва се по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

2.4. Условие на плащане:

– **Плащане** в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на проектирането, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Специализиран технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, срещу представени оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от Специализиран технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане без забележки.

– **Плащане** в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на доставените стоки, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представени оригинална фактура за стойността на оборудването, приемно-

предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

– **Плащане** в размер на 90% (деветдесет процента) от цената за монтаж, настройката, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването, срещу представени оригинална фактура за стойността на монтажа и въвеждането в експлоатация и протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи.

– **Плащане** в размер на 100% (сто процента) стойността на проведеното обучение, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след извършено обучение, срещу представени оригинална фактура за стойността на проведеното обучение и протокол доказващ извършването на обучението.

– **Окончателно плащане** в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора без стойността на обучението, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни срещу представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително ексекутивната документация по т. 5.1.16., срещу представяне на Протокол за окончателно завършване на дейностите и оригинална фактура.

2.5. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

### 3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Изпълнението на предмета на настоящия договор ще бъде извършено в сроковете, указани в Приложение № 7 - Линеен график.

3.2. Сроктът за изготвянето на проекта е 5 (пет) месеца и започва да тече от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3.3. Сроктът за доставката на стоките е 5 (пет) месеца и започва да тече от датата на приемане на работния проект на Специализиран технически съвет на Възложителя.

3.4. Сроктът за монтажа, настройката, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация започват да тече от даване фронт за работа. Максималният срок на неготовност на симулатора да не превишава 3 (три) месеца.

3.5. Сроктът за провеждането на обучение е 5 (пет) дни преди стартиране на приемателните изпитания.

3.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което пределната му стойност ще остане непроменена.

### 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

4.1.1. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложената му работа;

4.1.2. Да осигури достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до необходимите съоръжения с цел оглед и заснемане на съществуващото положение, съгласно вътрешните правила на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;

4.1.3. Да представи необходимите входни данни до 30 (тридесет) работни дни от поискването им, във вида и формата, налични в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4.1.4. Да назначи Специализиран технически съвет, който да разгледа и приеме проекта при условията на настоящия договор;

4.1.5. Да уведоми три работни дни предварително **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за участие в Специализиран технически съвет, като при необходимост предоставя и писмените становища, с които разполага;

4.1.6. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с оглед изискванията на този договор;

4.1.7. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;



- 4.1.8. Да изпрати възлагателно писмо за исканата услуга с обем, съдържание и срок за изпълнение, ако е необходимо;
- 4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:
- 4.2.1. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.
- 4.2.2. Да проверява и коригира единичните цени за доставка, за нецитираното в Приложение № 5 оборудване.
- 4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на доставеното оборудване при извършване на входящ контрол, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката, за която са констатирани несъответствия.
- 4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.
- 4.2.5. Предсрочно да развали договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма да спази срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

## 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

### 5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

- 5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в сроковете, посочени в Приложение № 7 - Линеен график;
- 5.1.2. Да изготви работния проект в съответствие с изискванията на действащите в Република България нормативни актове. Позоваването и използването на други нормативни документи задължително се мотивира и съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- 5.1.3. В срок от 10 (десет) дни след сключване на договор да поиска писмено необходимите входни данни за изготвяне на проектите и при необходимост да заснеме съществуващото положение.
- 5.1.4. Да предаде изработения проект в 7 (седем) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) брой на електронен носител.
- 5.1.5. Да присъства при необходимост при разглеждане на резултатите на Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 5.1.6. Да отстрани за своя сметка в 30 (тридесет) дневен срок констатираните от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** непълноти и грешки в представената документация. Всички корекции и/или редакции да бъдат представени по реда на т. 6.2 от настоящия договор.
- 5.1.7. Да осигури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** регламентиран достъп до всички материали и документи във връзка с договора през всички етапи на работа по предмета на договора.
- 5.1.8. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
- 5.1.9. Да завери всеки екземпляр от проекта с печат за пълна проектантска правоспособност;
- 5.1.10. Да изготви окончателна Техническа спецификация за доставка на оборудване на етап работен проект, която става неразделна част от настоящия договор.
- 5.1.11. Да изготви окончателна количествена сметка с шифри за видовете работи на етап работен проект.
- 5.1.12. След приемането на работния проект да остойности техническата спецификация в съответствие с пазарните ценови нива на подобен тип оборудване и количествената сметка, в съответствие единичните цени посочени в Приложение № 6 - Предлагана цена. След съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, техническата спецификация и количествено-стойностната сметка стават неразделна част от настоящия договор.
- 5.1.13. Да извърши доставката след приемане на Работния проект на Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 5.1.14. Да достави материалите и оборудването по чл. 1.2.2. от договора при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2016 и да извърши входящ контрол на

9

доставките в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.15. Да осигури необходимата за монтажните дейности механизация.

5.1.16. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.17. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.18. Да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за завършване на монтажните дейности и готовност за провеждане на заводските/функционалните изпитания.

5.1.19. След успешно завършване на заводските/функционалните изпитания ще бъдат извършени приемателни изпитания по процедура, разработена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.20. Да изготви и предаде в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на оптичен носител екзекутивната документация след фактическото завършване на строежа.

5.1.21. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТБЕЦМ.

5.1.22. Да представи всички документи по т. 2.4. от настоящия договор за плащане на съответния етап до 15 /петнадесет/ работни дни след приключване на дейностите.

5.1.23. Работният проект следва да отговаря на изискванията на Приложение № 2 - Техническо задание № 2014.ПУТЦ.ПМС.Т3.05 и Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи. Обн., ДВ. бр.66 от 30.07.2004 г., посл. изм. ДВ, бр.5 от 19.01.2010г.(прил. 5, т. 66) (където е приложимо).

5.2. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.3.1. Да получи уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

## 6. ПРИЕМАНЕ

6.1. При завършване на възложената задача **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмена покана да прегледа и приеме съответния етап.

6.2. Предаването на проектите се извършва в Управление „Инвестиции”. Приемането на проектите се извършва по преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от назначен от него Специализиран технически съвет не по-късно от 30 (тридесет) дни след представяне на окончателните резултати. По преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, е възможно повторно разглеждане на разработката от Специализиран технически съвет след наложилите се корекции.

6.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

6.3.1. Да приеме проекта безусловно;

6.3.2. Да отложи приемането и определи срок за доработване до 30 (тридесет) дни, ако пропуските и недостатъците са отстранени;

6.3.3. Да откаже приемането поради съществени неотстранени пропуски и недостатъци и да развали договора;

6.4. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани констатираните от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** непълноти и грешки в представената документация в срока, определен в т. 5.1.6. (или в протокола от Специализиран технически съвет за приемане на проекта), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща неустойка за забава съгласно т. 16.1. от Общите условия на договора.

6.5. Отлагане приемането на разработката на повече от два Специализирани технически съвета поради непълноти и грешки в представената документация, некоректното/непълно/неточно отстраняване на забележки и/или предаване на нова редакция на проекта, е основание за събиране на неустойка за неизпълнение съгласно т. 16.3 от Общите условия на договора.



- 6.6. Ако в срок от 30 (тридесет) дни **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не се произнесе по приемането на проекта/разработката, то тя се счита за приета по реда на т. 6.3.1.
- 6.7. Приемането на монтажа се извършва по реда на Приложение № 2 - Техническо задание № 2014.ПУТЦ.ПМС.Т3.05.
- 6.8. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.
- 6.9. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.
- 6.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй"ЕАД на свои разноси и риск.
- 6.11. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.
- 6.12. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа изброените в т. 3.1. от Приложение № 2 - Техническо задание № 2014.ПУТЦ.ПМС.Т3.05 документи.
- 6.13. Всички документи придружаващи доставката да бъдат представени на хартиен носител на български език в 3 (три) екземпляра и на CD 3(три) броя.
- 6.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език.
- 6.15. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол входящ контрол без забележки.
- 6.16. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 6.12. или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.
- 6.17. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 6.16. срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:
- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
  - За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
  - За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.
- 6.18. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 6.15.) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .
- 6.19. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 6.20. След проведени настройки, функционални изпитания, въвеждане в експлоатация и предадена екзекутивна документация изпълнението на работата се счита за приета след двустранно подписване на Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

## 7. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите и техническите условия на страната-производител, потвърдено със сертификат за съответствие.

7.2. За оборудването се установява гаранционен срок в рамките на **18 месеца** от въвеждането в експлоатация, но не повече от **24 месеца** от датата на доставка.

7.3. За резервните части се установява гаранционен срок в рамките на 24 месеца от датата на доставката.

7.4. За монтажните работи се установява гаранционен срок в рамките на 60 (шестдесет) месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не по-малко от сроковете по Наредба № 2 от 22.03.2014г.

7.5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка, в срок от 3 (три) месеца от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т. 7.2. или 7.3.

7.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на гаранционния срок (т. 7.2. или 7.3.).

7.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

7.8. В случай на отказ от изпълнение на гаранционните задължения или при закъснение при изпълнението им от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица. В този случай, както и в случай че поради технологична необходимост е наложително незабавното отстраняване на дефекта и/или последиците от него, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отстраняване на дефекта и последиците от него.

7.9. За отказ от изпълнение на гаранционни задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се счита неявяването на негов представител за съставяне на констативен протокол от съвместен оглед и анализ на причините за възникване на дефекта или незапочване на дейностите по отстраняване на дефекта в уговорения срок.

## **8. ПРАВА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОГОВОРА**

8.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получава изключително право на използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на резултатите от изпълнението на услугата в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за срок от 10 (десет) години.

8.2. Двете страни могат да внасят изменения в приетия проект само при взаимна договореност. В противен случай, внесените изменения са единствено на отговорността на извършителя.

8.3. Двете страни могат да внасят изменения в приетата разработка само при взаимна договореност. В противен случай, внесените изменения са единствено на отговорността на извършителя.

8.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че проектите по договора са патентно чисти и трети лица не притежават права върху тях. В случай че трети лица предявяват основателни претенции **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** понася всички загуби, произтичащи от това.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

9.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Общи условия на договора;
- Приложение № 2 - Техническо задание № 2014.ПУТЦ.ПМС.ТЗ.05;
- Приложение № 3 - Работна програма;
- Приложение № 4 - Концепция за изпълнение на поръчката;
- Приложение № 5 - Спецификация на стоките;
- Приложение № 6 - Ценова таблица;
- Приложение № 7 - Линеен график.

9.3. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са .....

5

*[Handwritten signature]*

9.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е .....

9.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни едноезични - по един за всяка от страните.

**10. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....

гр. ....

ул. ....

тел/факс: .....

E-mail: .....

ЕИК: .....

ИН по ЗДДС: BG .....

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

УПРАВИТЕЛ

/...../

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 Козлодуй

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/...../

8



## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет:  
**„Проектиране, доставка и монтаж на входно-изходна система на пълномашабен симулатор (ПМС)”**

от 15.05.2017г.

Фирма: Риск Инженеринг ЕАД

Представител: Димитър Аврамов, Директор  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРОТОКОЛ

от заседание на комисия, назначена със Заповед № 1406/10.05.2017г. за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет: **„Проектиране, доставка и монтаж на входно-изходна система на пълномащабен симулатор (ПМС)”**

Днес 10.05.2017год., комисия в състав:

**Председател:** Иван Кашев – Р-л сектор ИО, У-ние „П и УТЦ”

**Членове:** 1. Миролюб Маринов – Гл. експерт по софтуер, У-ние „П и УТЦ”  
2. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние „Инвестиции”  
3. Веселка Тракийска – Р-л сектор ИК-ЕЧиСКУ, У-ние „Инвестиции”  
4. Велко Каменов – Гл. специалист ИД, У-ние „Инвестиции”  
5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”  
6. Албена Донова – Специалист ОП, У-ние “Търговско”

се събра да отвори постъпила оферта от поканения участник **GSE Power Systems, Inc. USA** или оторизиран представител за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране, доставка и монтаж на входно-изходна система на пълномащабен симулатор (ПМС)”**.

В рамките на указания в Покана с рег. № 1781/20.04.2017г. до **GSE Power Systems, Inc. USA** или оторизиран представител срок, а именно до 16:00ч. на 09.05.2017г., в деловодството на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй е постъпила оферта с Вх.№ ОП-488/09.05.2017г., 14:31ч. от **„Риск Инженеринг” АД, гр. София** - оторизиран представител на **GSE Power Systems, Inc. USA**.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника за провеждане на преговори.

Комисията отвори първоначалната оферта и пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като установи следното:

1. Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Същият е посочил, че ще използва капацитета на други субекти при изпълнение предмета на обществената поръчка, както следва:

- „ЕЛЕКТРО ПУСК” ООД, гр. Козлодуй – пуско-наладъчни работи, представляващи около 1% от поръчката.

- GSE Performance Solutions, Inc, САЩ – проектиране, доставка, подпомагане на заводски и приемателни изпитания, представляващи около 70% от поръчката.

След направения преглед и съпоставка на документите от представената оферта с изискванията и условията, заложи в документацията по настоящата обществена поръчка, комисията установи съответствие и взе решение да покани участника за провеждане на преговори на 15.05.2017г. от 10:00ч. в Заседателна зала, ет.1 на Управление „Търговско”.

Председател: .....

/И. Кашев/

Членове: 1.....

/М. Маринов/

2.....

/Д. Атанасов/

3.....

/В. Тракийска/

4.....

/В. Каменов/

5.....

/Р. Арсенова/

6.....

/А. Донова/



**“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**  
България, 3321 гр. Козлодуй тел. 359 973 7 35 30, факс 359 973 7 60 27

## ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

процедура на договаряне без предварителна покана за възлагане на обществена поръчка с  
предмет:


**„Проектиране, доставка и монтаж на входно-изходна система на пълномащабен симулатор (ПМС)”**

**1. Вх.№ ОП-488/09.05.2017г., 14:31ч. - „Риск Инженеринг” АД, гр. София**

Краен срок за подаване на офертата: до 16.00 часа на 09.05.2017г.


Отваряне на офертата: 10.00 часа на 10.05.2017г.

Предаващо лице,

Специалист „ОП”: 

/А. Донова/

Председател на комисията,

Р-л сектор „ИО”, У-ние „П и УТЦ”: 

/И. Кашев/