

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4

към договор № 870000016 от 13.07.2017 г. с предмет:

“Осигуряване с физическа защита и пропускателен режим на обекти извън защитената зона на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД”

Днес, ...04.05.....2020 г.,

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен директор, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

„Елитком 95“ ЕАД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121054073, представлявано от Юлий Василев Иванов – Главен изпълнителен директор, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, страните се споразумяха за следното:

1. Точка 2.1. от Договора се променя и добива следната редакция: Пределната цена за извършване на услугата за срока на договора става 715 156.26 лв. без ДДС.

2. Точка 3.2. от Договора се променя и добива следната редакция: Срокът за изпълнение на дейностите е до приключване на процедура за избор на изпълнител за „Охрана на обекти, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, извън защитената зона" и започване изпълнение на дейностите по сключения договор, но не по-късно от 31.12.2020г.

3. Всички останали клаузи на договора, непроменени с настоящото Допълнително споразумение остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от момента на двустранното му подписване и е неразделна част от Договора.

Настоящото Допълнително споразумение е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличен на основание ЗЗЛД