

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор No 486000001/19.01.2018 г. на тема:

### “Външно захранване с електроенергия на Нов център за управление на аварияте (НЦУА) на територията на гр. Козлодуй”

Днес, .....<sup>24.08</sup>..... 2019 г., в гр. Козлодуй, между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Михов – Изпълнителен директор на дружеството, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130355047, представлявано от Красимир Хаджийски – Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Поради липса на готовност от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за монтаж и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване и невъзможност за провеждане на 72 часови проби и оформяне на констативен акт образец 15, т. 2.4 от договора се променя и допълва по следния начин:

2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1 както следва:

- Плащане в размер на 90 % от стойността на съответния етап в рамките на 30 календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, срещу представена оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане без забележки.

- Плащане в размер на 80 % от стойността на съответния етап в рамките на 30 календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

- Плащане в размер на 80 % от стойността на съответния етап, в рамките на 30 календарни дни след представяне на протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи и представена оригинална фактура за стойността на СМР.

- Окончателно плащане в размер на 10 % от стойността по т.2.1.1 и 20 % по т. 2.1.2 и т.2.1.3 от договора, в рамките на 30 календарни дни след представяне на всички документи, свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително ексекутивната документация по т.5.1.20, срещу представяне на подписан без забележки констативен акт образец 15 и протокол за окончателно изпълнение на дейностите.

2. Всички останали условия по договор No 486000001/19.01.2018 г., непроменени с настоящото допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

3. Настоящото Допълнително споразумение No 1 влиза в сила от датата на двустранното му подписване и става неразделна част от договор No 486000001/19.01.2018 г.

Настоящото допълнително споразумение е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД

гр.София 1632

бул.„Президент Линкълн“ No 82 В

Тел./факс: 02/8956700; 02/8956701

ИН:130355047

ИН по ЗДДС: ВС **Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД**

**ЗА ИЗПЪЛНИТ**

**УПРАВИТЕЛ  
КРАСИМИР Х.**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

3321, гр. Козлодуй

Тел./факс:0973/73530; 76027

ИН: 10651: **Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД**

ИН по ЗДДС

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**ИЗПЪЛНИ  
НАСКО М**

Зам. Изпълн

21.08.20

Директор “Б

23.08.20

Директор “Г

23.08.20

Р-л Управе

23.08.20

Р-л Управе

25.08.20

Р-л Управе

22.08.20

Р-л Сектор ,

22.08.20

Н-к отдел „Г

22.08.20

Н-к Отдел ,

22.08.20

Изготвил:

Специалист

22.08.20