



2227 гр. Божурище, бул. "Европейски път" № 88, тел: 02/962 46 93, 02/962 43 65, факс 02/962 42 38, e-mail: office@oskar-el.com, www.oskar-el.com

„Оскар-ЕЛ“ ЕООД, гр.Божурище, бул. Европейски път 88, ЕИК 130343194, Ин по ЗДДС
BG130343194

До
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарни консултации с предмет:

**“ Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аварийно работно
и аварийно евакуационно осветление в сгради ЕП2, със светодиодни LED
осветителни тела”**

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на темата на пазарната консултация с горепосочения предмет, съобразено с предоставеното ни Техническо задание.

След като получихме и проучихме Техническото задание, правим следното предложение за:

1. Цена на услугата – 3 580 000 лв. (три милиона петстотин и осемдесет хиляди лева) без ДДС, като в това число:

1.1. Цена за изпълнение на работно проектиране и упражняване на авторски надзор – 420 000 лв. (четирисотин и двадесет хиляди лева) без ДДС;

1.2. Цена за доставка на материали, оборудване и изпълнение на СМР – 3 120 000 лв. (три милиона стои двадесет хиляди лева) без ДДС.

1.3. Цена за доказване на изчисленията от работния проект за консумация на електроенергия – 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) без ДДС.

2. Срок за изпълнение:

2.1. Срок за проектиране: - не по-малко от 4 /четири/ календарни месеца, от датата на предаване на входни данни.

2.2. Срок за доставка на необходимите материали и изпълнение на СМР: - не по-малко от 18 /осемнадесет/ календарни месеца, след приемане на работния проект от страна на Възложителя и след даване фронт за работа.



ОСКАР-ЕЛ
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ



2227 гр. Божурци, бул. "Европейски път" № 88, тел. 02/962 46 93, 02/962 43 65, факс 02/962 42 38, e-mail: office@oskar-el.com, www.oskar-el.com

2.3. Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт (Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба №3/31.07. 2003 г. на МРРБ.

2.4. Срок за доказване на изчисленията от работния проект за консумация на електроенергия: - не по-малко от 3 /три/ календарни месеца след подписване на констативен акт (Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба №3/31.07. 2003 г. на МРРБ.

Забележка: Посочения срок за проектиране е на разумната долна граница. Обхвата на заданието предполага нормален срок за проектиране не по-малък от 10 /десет/ календарни месеца.

3. Предлагаме **гаранционен срок** за изпълнените строително-монтажни дейности - 5 /пет/ години в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.

4. Даваме подробно описание на изпълнението на темата, предмет на пазарната консултация:

4.1. Описание на предвижданите за влагане материали и оборудване

Предложената цена за изпълнение на темата е определена на база доставка на осветителни тела, материали и оборудване съответстващо на изискванията заложенни в Техническото задание. Осветителните тела ще са с характеристики покриващи изискванията на Възложителя и ще притежават необходимите документи доказващи пригодността им за изпълнение на проекта.

Производителите на основното оборудване ще са от България и Европейския съюз.

4.2. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране

За постигане на ефективен резултат и изготвяне на работен проект, съответстващ на Техническото задание се предвижда, да се работи с три самостоятелни проектантски екипа, притежаващи съответната компетенция за изпълнение на подобен тип дейности.

Ще се стартира с преглед на предоставените входни данни, след което същите ще се верифицират, като през този период ще се извършат и контролни замервания, потвърждаващи съответствието им.

След набирането на необходимите входни данни, ще се пристъпи към изготвянето на работния проект, като проектантите по съответните части ще работят съвместно и паралелно.

Авторския надзор ще се извършва периодично, в зависимост от изпълнението на СМР.

4.3. Последователност за изпълнение на СМР

Изпълнението на СМР ще се изпълняват съгласно правилата на Възложителя и действащите нормативни документи. За изпълнение на проекта в посочения срок, ще се работи едновременно в по-няколко сгради, но съобразено с производственият им режим.

4.4. Организация и последователност за доказване на изчисленията от работния проект за консумация на електроенергия

Доказването на изчисленията от работния проект за консумация на електроенергия ще се извърши съгласно изготвената съвместно с работния проект методика. В определени представителни зони и помещения в сградите на територията на ЕП2,



2227 гр. Божурище, бул. "Европейски път" № 88, тел. 02/962 46 93; 02/962 43 65; факс 02/962 42 38, e-mail: office@oskar-el.com, www.oskar-el.com

обхванати от проекта ще се отчетат периодично консумацията на електроенергия от лица делегирани за изпълнение на тази дейност. На база направените замервания ще се извършва анализ на данните, който ще се представя на Възложителя за преглед и одобрение. При констатиране, на зони и сгради с резултат, които не покриват изискванията на проекта, ще се предприемат паралелни мероприятия за допълнително надграждане на преустроените системи до постигане изискванията на Техническото задание.

Координати за кореспонденция:

1. Адрес: гр. Божурище 2227, бул. "Европейски път" № 88
2. Лице за контакт: Цоньо Денчев
3. Телефон: +359899190962, 02/9624693
4. Факс: 02/9624238
5. E-mail: ts_denchev@oskar-el.com, office@oskar-el.com
6. Интернет адрес: <https://www.oskar-el.com/>

заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 12.04.2019 г.

Подпис и печат

ЕООН