



КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ ЕООД

1220 София, ж.к. Надежда, ЕИК 204364551, тел. 915 98 11, e-mail: office.complex.group@gmail.com

№х N 228/13.01.2020

До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарни консултации с предмет:

“Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективно промишлено осветление на площадката на ЕП-2- АЕЦ“Козлодуй“.”

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на темата на пазарната консултация с горепосочения предмет, съобразено с предоставеното ни Техническо задание.

След като получихме и проучихме Техническото задание, правим следното предложение за:

1. Цена на услугата – 2 960 000 лв. (два милиона деветстотин и шестдесет хиляди лева) без ДДС, като в това число:

1.1. Цена за изпълнение на работно проектиране и упражняване на авторски надзор – 360 000 лв. (триста и шестдесет хиляди лева) без ДДС;

1.2. Цена за доставка на материали, оборудване и изпълнение на СМР и ПНР – 2 535 000 лв. (два милиона петстотин тридесет и пет хиляди лева) без ДДС.

1.3. Цена за доказване на изчисленията от работния проект за консумация на електроенергия – 65 000 лв. (шестдесет и пет хиляди лева) без ДДС.

2. Срок за изпълнение:

2.1. Срок за проектиране: - не по-малко от 7 /седем/ календарни месеца, от датата на предаване на входни данни.

2.2. Срок за доставка на необходимите материали и изпълнение на СМР: - не по-малко от 18 /осемнадесет/ календарни месеца, след приемане на работния проект от страна на Възложителя и след даване фронт за работа.

2.3. Срокът за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт (Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба №3/31.07. 2003 г. на МРРБ.

2.4. Срок за доказване на изчисленията от работния проект за консумация на електроенергия: - не по-малко от 3 /три/ календарни месеца след подписване на констативен акт (Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба №3/31.07. 2003 г. на МРРБ.

Забележка: Посочения срок за проектиране е на разумната долна граница. Обхвата на заданието предполага нормален срок за проектиране не по-малък от 10 /десет/ календарни месеца.

3. Предлагаме **гаранционен срок** за изпълнените строително-монтажни дейности - 5 /пет/ години в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.

4. Даваме подробно описание на изпълнението на темата, предмет на пазарната консултация:

4.1. Описание на предвижданите за влагане материали и оборудване

Предложената цена за изпълнение на темата е определена на база доставка на осветителни тела, материали и оборудване съответстващо на изискванията заложи в Техническото задание. Осветителните тела ще са с характеристики покриващи изискванията на Възложителя и ще притежават необходимите документи доказващ пригодността им за изпълнение на проекта.

Производителите на основното оборудване ще са от България и Европейския съюз.

4.2. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране

За постигане на ефективен резултат и изготвяне на работен проект, съответстващ на Техническото задание се предвижда, да се работи с три самостоятелни проектантски екипа, притежаващи съответната компетенция за изпълнение на подобен тип дейности.

Ще се стартира с преглед на предоставените входни данни, след което същите ще се верифицират, като през този период ще се извършат и контролни замервания, потвърждаващи съответствието им.

След набирането на необходимите входни данни, ще се пристъпи към изготвянето на работния проект, като проектантите по съответните части ще работят съвместно и паралелно.

Авторския надзор ще се извършва периодично, в зависимост от изпълнението на СМР.

4.3. Последователност за изпълнение на СМР

Изпълнението на СМР ще се изпълняват съгласно правилата на Възложителя и действащите нормативни документи. За изпълнение на проекта в посочения срок, ще се работи едновременно в по-няколко сгради, но съобразено с производственият им режим.

4.4. Организация и последователност за доказване на изчисленията от работния проект за консумация на електроенергия

Доказването на изчисленията от работния проект за консумация на електроенергия ще се извърши съгласно изготвената съвместно с работния проект методика. В определени представителни зони и помещения в сградите на територията на ЕП2, обхванати от проекта ще се отчита периодично консумацията на електроенергия от лица делегирани за изпълнение на тази дейност. На база направените замервания ще се извършва анализ на данните, който ще се представя на Възложителя за преглед и одобрение. При констатиране, на зони и сгради с резултат, които не покриват изискванията на проекта, ще се предприемат паралелни мероприятия за допълнително надграждане на преустроените системи до постигане изискванията на Техническото задание.

Координати за кореспонденция:

1. Адрес: 1220 гр.София, ж.к.Надежда
2. Лице за контакт: Йордан Йорданов
3. Телефон: 02/915 98 11
4. E-mail: office.complex.group@dmil.com
5. Интернет адрес:

Дата: 13.01.2020 г.

Подпис и печат ...

заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД