

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 198000031/ 05.09.2019г. с предмет: „Проектиране и изработка на траверса с товароподемност над 120т. за съвместна работа с два плаващи крана при аварийно претоварване на контейнери с ОЯГ за ВВЕР-1000”

Днес, 01.09.....2020 г.,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен директор, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

„Бон Марин“ ООД, гр. Варна, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103612886, представлявано от Емил Кайкамджозов – Управител в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение, обнародвано в ДВ, бр.22/2020г., прието на основание чл.84, т.12 от Конституцията на Република България и в изпълнение мерките за ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19, в съответствие с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г., и за преодоляване на последиците,

на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, страните се споразумяха за следното:

1. Точка 3.1. от Договора се променя и добива следната редакция: Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 10 месеца и 16 дни, съгласно Приложение № 4 – Срок и календарен график, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К”. В срок до 10 календарни дни след подписване на Допълнително споразумение № 1 Изпълнителят представя актуализиран график за изпълнение на оставащите дейности по договора. След одобряването му от Възложителя графикът става неразделна част от договора.

2. Точка 3.1.3. от Договора се променя и добива следната редакция: Срокът за изработка, узаконяване и доставка на оборудването(траверсата) е 6 месеца и 15 дни, считано от датата на утвърден протокол от Технически съвет на Възложителя за приемане на работния проект без забележки.

3. Всички останали клаузи на договора, непроменени с настоящото Допълнително споразумение остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от момента на двустранното му подписване и е неразделна част от Договора.

Настоящото Допълнително споразумение е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„Бон Марин“ ООД  
гр. Варна, РБългария  
ЕИК: 103612886

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД  
3321, гр. Козлодуй  
ЕИК: 106513772

**Заличено на основание ЗЗЛД**

УПРАВЛЕНИЕ

