

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор №442000012/ 13.10.2014г.**

Днес, 22.03.2017 в гр. Козлодуй между:

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Андреев – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Комос” ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121034658, представлявано от Васил Цолов Котарански – Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1., т.6 от Закона за обществените поръчки, се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Към предмета на договора се добавя т. 1.2. Извършване на допълнителни строително-монтажни дейности (СМР), които не са включени в обема на договор №442000012/13.10.2014г. с предмет: “Проектиране и изпълнение на енергоефективни мероприятия по ограждащи елементи, подмяна на остъклени части, реконструкция на ОВК и ВиК инсталации и ремонт на складови помещения на сграда “Стол2”, гр. Козлодуй, съгласно Техническо предложение – Приложение № 1А към настоящото допълнително споразумение.

2. Стойността на допълнителните СМР съгласно Приложение №2А – Ценово предложение е 68 457,42 лева (шестдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и седем лева, четиридесет и две ст.) без ДДС.

3. Единичните цени на поз. 1,9,15 и 19 от Част „Архитектурна и ВиК”: поз. 1, 25 и 26 от Част „Електрическа”; поз. 1, 5, 6, 20 и 21 от Част ОВиК” следва да се доказват от Изпълнителя с фактури за вложените оборудване и материали, ненадвишаващи единичните цени в проформа-фактурите и анализите на видовете работи.

4. Срокът за изпълнение на допълнителните дейности е 125 календарни дни съгласно т.2- Обхват на дейностите от приложение № 1А Техническо предложение към настоящото допълнително споразумение.

5. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на двустранното му подписване.

6. Всички останали клаузи от договор №442000012/13.10.2014г., непроменени с настоящото Допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение №1 е подписано в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

## ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Комос” ООД

София

ул. „Витошко лале” 12

тел/факс: 02/ 439 24 00

ЕИК: 121034658

ИН по ЗДДС BG 121034658

### ИЗПЪЛНИТЕ

УПРАВИТЕЛ

ВАСИЛ КОТА

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел факс: 0973/73530; 0973/76027

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 1064513415

### ВЪЗЛ

заличено  
съгласно ЗЗЛД

ИВА

заличено  
съгласно ЗЗЛД