



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О- 548 от дата 19/08/2021	
Коментар на възложителя: 00353-2018-0185 UD-1019027	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: АЕЦ Козлодуй ЕАД		Национален регистрационен номер: 106513772	
Пощенски адрес: гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй			
Град: Козлодуй	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3321	Държава: BG
Лице за контакт: Маргарита Маринова		Телефон: 0973 76136	
Електронна поща: mvmarinoval@npp.bg		Факс: 0973 76007	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (URL): https://www.kznpp.org/bg/profil-na-kupuvacha/4026			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт		<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности	
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива		<input type="checkbox"/> Летищни дейности	

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки
<input type="checkbox"/> Услуги	
II.2) Процедурата е открита с решение	
№: ЗОП-Р-243 от 22/11/2018 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00353-2018-0185(pnpnp-уууу-хххх)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
Извършване на строителни и монтажни работи с включено оборудване и материали, съгласно Работен проект на тема: „Проектиране на нов разширителен бак на ТГ-9 и 10“, по следните части: „Архитектурна и СК“; „Машинно-технологична“; „КИП и А“; „План за безопасност и здраве“; „Пожарна безопасност“. Строително-монтажните работи включват: - подготовка на строителната площадка; - демонтаж на съществуващ разширителен бак, метални конструкции, опори и тръбопроводи; - монтаж на нови разширителен бак и хидрозатвор, опори и тръбопроводи; - възстановяване на площадката след монтажните дейности и предаване на обекта в експлоатация.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 492000037 от 31/05/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДИТСМАНН АД		Национален регистрационен номер: 831914845	
Пощенски адрес: ул. Козлодуй № 14, Административна strada- Блок А, ет. 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1202	Държава: BG
Електронна поща: tendering_bulgaria@dietsmann.com		Телефон: 00359 8133577	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00359 8133506	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
1 ЕЛЕКТРО ПУСК ООД	ПНР на нов разширителен бак	0	
2 ЕНЕРГОРЕМОНТ-КОЗЛОДУЙ ЕООД	Монтаж на нов разширителен бак	98	
3 БУЛТЕСТ И КО ООД	Извършване на безразрушителен контрол, визуален и капиларен контрол	0	
III.5) Предмет на договора			
Изработка и монтаж на нов разширителен бак на ТГ-9 и 10			

III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата 31/01/2020 дд/мм/гггг			
крайна дата 06/08/2021 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	849500.00	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:	_____		
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
финансиран/а със средства от Европейския съюз			
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
16/08/2021 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
Договорът е прекратен по взаимно съгласие във връзка с възникнали проблеми при направа на отвор за монтаж на новия хидрозатвор, неотчетената в проектните чертежи фактическа дебелина на бетонната плоча на кота -3,60 и необходимата промяна на технологията на пробиване.			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора			Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Причини за забавата (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Изпълнението е 44 % от предмета на договора (при частично изпълнение).			
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			
Прекратен на основание чл. 18.(1) от общите условия на договора по отношение на неизпълнените дейности.			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	373221.95	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:	_____		
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____			
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____			
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Към т. III.3) Посоченият Изпълнител „ДИТСМАНН“ АД е правопреемник на „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД, промяната е вписана в Търговския регистър на 17.08.2020 г.
Към т. IV.5) Изпълнението е 43.93% от предмета на договора.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 19/08/2021 дд/мм/гггг


VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Наско Асенов Михов

VII.2) Длъжност:

Изпълнителен Директор



Изготвил:

19/08/2021

М. Карнишев

С. Бришников

Х. Каменов

Иван К

К. Русяшищ