



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: АЕЦ Козлодуй ЕАД		Национален регистрационен номер: 2 106513772	
Пощенски адрес: Площадката на АЕЦ Козлодуй ЕАД			
Град: Козлодуй	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3321	Държава: BG
Лице за контакт: Ралица Спасова		Телефон: +359 97376583	
Електронна поща: RVSpasova@npp.bg		Факс: +359 97376007	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (URL): https://www.kznpp.org/bg/profil-na-kupuvacha/4478			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Разширяване на топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй Референтен номер: 2 41562
II.1.2) Основен CPV код: 45231113 Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 Разширяване на топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 Основен CPV код: 1 45231113 Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: площадка АЕЦ Козлодуй код NUTS: 1 BG313
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Дейностите включват изработване на работен проект, доставка на предварително изолирани тръби, фасонни части (снабдени със система за откриване на течове) и компоненти за тях и монтаж на доставените материали, съгласно разработения и приет на СТС работен проект и са описани подробно в Техническо задание №18.ТС.ТЗ.1/01. Участъкът е с ориентировъчна дължина на трасе около 1000 метра. Новият тръбопровод да бъде проектиран по начин, позволяващ връзването му в

съществуващия такъв за възможно най-кратко време. Начална точка на проектиране е отклонение от въздушно положеният тръбопровод, намиращо се до колона 454. В началната точка да се предвиди тройник и спирателни арматури за: - тръбопровод за захранване на ул. "Варна", ул. "Търново" и ул. "Бургас"; - бъдещо захранване на ул. "Екзарх Йосиф".

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 190
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 00000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 995618

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 408000025

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Разширяване на топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

21.09.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

Атоменергоремонт АД

Национален регистрационен номер: ²

106530686

Пощенски адрес:

площадка АЕЦ

Град:

Козлодуй

код NUTS:

BG313

Пощенски код:

3321

Държава:

BG

Електронна поща:

aer@aer-bg.com

Телефон:

+359 97380018

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 97380736

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 1098523.93

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2**

Продължава от т. VII.2.1. т.3.1. Променя се т. 3.1 от договора и придобива следната редакция: "Срокът за изпълнение на всички дейности е 240 (двеста и четиридесет) календарни дни, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на протокол за проверка на документите от дирекция БИК и предаване на входни данни. ≈

3.2. Променя се т. 3.1 от договора и придобива следната редакция: "Срокът за извършване на монтаж и изпълнение на допълнителни СМР е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от даване на фронт за работа, доставка и преминал входящ контрол на предварително изолираните тръби, фасонни части (снабдени със системи за откриване на течове) и компоненти за тях. ≈

VII.2.2. Описаното налага изпълнението на допълнителен обем строително-монтажни работи (СМР), доставка и монтаж на колена, муфи, тръби, кранове, увеличаване на обема изкопни дейности, допълнително укрепване на изкопа и възстановителни дейности за включване на новите абонати.

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайните срокове за подаване на жалби са съгласно българското законодателство.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление Търговско, отдел Обществени поръчки

Пощенски адрес:

площадка АЕЦ Козлодуй

Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Държава: BG
	Телефон: +359 097373230	
Електронна поща: SBreshkova@npp.bg	Факс: +359 097376007	

Интернет адрес (URL):

www.kznpp.org

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 21.04.2022 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45231113Допълнителен CPV код: ¹ ²**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

площадка АЕЦ Козлодуй

код NUTS:¹ BG313**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Дейностите включват изработване на работен проект, доставка на предварително изолирани тръби, фасонни части (снабдени със система за откриване на течове) и компоненти за тях и монтаж на доставените материали, съгласно разработения и приет на СТС работен проект и са описани подробно в Техническо задание №18.ТС.ТЗ.1/01.

Участъкът е с ориентировъчна дължина на трасе около 1000 метра. Новият тръбопровод да бъде проектиран по начин, позволяващ връзването му в съществуващия такъв за възможно най-кратко време. Начална точка на проектиране е отклонение от въздушно положеният тръбопровод, намиращо се до колона 454. В началната точка да се предвиди тройник и спирателни арматури за: - тръбопровод за хранване на ул. "Варна", ул. "Търново" и ул. "Бургас"; - бъдещо хранване на ул. fЕкзарх Йосиф.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 240

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1098523.93

Валута:

BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не **VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Атоменергоремонт АД

Национален регистрационен номер: ²

106530686

Пощенски адрес:

площадка АЕЦ

Град:

Козлодуй

код NUTS:

BG313

Пощенски код:

3321

Държава:

BG

Електронна поща:

aer@aer-bg.com

Телефон:

+359 97380018

Интернет адрес (URL)

Факс:

+359 97380736

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Не **VII.2) Информация относно изменения**

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
 На основание чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП, се подписа допълнително споразумение за следното:

- 1.Раздел 1 "Предмет на договора" се допълва, като се добавя нова т. 1.3. "ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни допълнителни строително-монтажни дейности (СМР) съгласно Приложение № 1А - Количествено- стойностна сметка."
- 2.В раздел 2 на договора "Цена и начин на плащане" се правят следните промени:
 - 2.1.Променя се т.2.1 от договора и придобива следната редакция: "Цената на настоящия договор е в размер на 1 340 186,21 лева (един милион триста и четиридесет хиляди, сто осемдесет и шест лева, двадесет и една стотинки) без ДДС, в това число:="
 - 2.2. Добавя нова т. 2.1.4. "Цената за изпълнение на допълнителните СМР, съгласно Приложение № 1А - Количествено- стойностна сметка, е 241 662,28 лева (двеста четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и два лева и 28 ст.) без ДДС."
- 3.В раздел 3 на договора "Срокове" се правят следните промени: продължава в т.VI.3 Допълнителна информация

VII.2.2) Причини за изменение

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

След възлагане на обществената поръчка, до изготвяне на Работния проект и достигане на проектна точка за изпълнение на СМР, е възникнала необходимост от захранване на 12 нови абоната.

Вследствие неточности в подземния кадастър за присъединяването на старите абонати няма инвестиционно проектиране, поради което не са изготвени ексекутиви. При изпълнение на строителните работи е констатирано разминаване в когите на полагане на новия тръбопровод и тръбопроводите на съществуващите абонати, също и изместване на местоположението на предвидените по проект отклонения към абонатите, поради наличие на необозначени подземни комуникации, водопроводи, кабелни трасета, небезопасени септични ями и преминаване на тръбопроводите на достатъчно разстояние от слаби основи на електрически стълбове. При извършване на изкопните работи е установено слягане на бетон и земни маси.

продължава в Допълнителна информация VI.3

- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 1098523.93 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
 Стойност, без да се включва ДДС: 1340186.21 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи