

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

към договор № 496000018/ 13.12.2019 г. с предмет

“Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ”

Днес, 10.04.....2023 г.,

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, със седалище и адрес на управление: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй 3320, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Георги Киров Кирков – Изпълнителен директор на дружеството, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

“ТП Пожарна АЕЦ” ДЗЗД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Златица” № 3, вписано в регистър Булстат с ЕИК 177405395, представлявано от Иглика Иванова Крумова – Управител, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

Във връзка с възникнали на обекта технически въпроси, свързани с необходимост от предоставяне на нови проектни решения за изместване на отоплителен тръбопровод, изместване на кабелно трасе, уточняване на трасе за водопровод, уточняване на детайл за изпълнение на хидроизолация и др. води до допълнителни видове и обеми дейности, което от своя страна забавя изпълнението на дейностите на обекта,

на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП подписаха настоящото споразумение за следното:

1. Точка 3.1. от Договора се променя и добива следната редакция: Срокът за изпълнение на СМР е 28.08.2023 г., считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К” и Протокол за даване на фронт за работа. В срок до 10 календарни дни след подписване на настоящото Допълнително споразумение, Изпълнителят представя актуализиран график за изпълнение

на оставащите дейности по договора. След одобряването му от Възложителя графикът става неразделна част от договора.

2. Всички останали условия на договора, непроменени с настоящото допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от момента на двустранното му подписване и е неразделна част от Договора.

Настоящото Допълнително споразумение е подписано в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ТП Пожарна АБИ” ЖЗД
Заличено на основание ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД