

30M-0-133/15.02.24,
MA-1046965

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ****Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение**

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: АЕЦ Козлодуй ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 106513772	
Пощенски адрес: гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй			
Град: Козлодуй	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3321	Държава: BG
Лице за контакт: Албена Донова		Телефон: +359 973-74131	
Електронна поща: AMDonova@npp.bg		Факс: +359 973-76007	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (URL): https://www.kznpp.org/bg/profil-na-kupuvacha/4074			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка**

II.1.1) Наименование: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПВЗН - АЕЦ Референтен номер: ² 39959
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПВЗН - АЕЦ Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Площадка АЕЦ Козлодуй код NUTS: ¹ BG313
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Извършване на строителни и монтажни работи с включено оборудване и материали, съгласно работен проект на тема: "Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПВЗН - АЕЦ" - по следните части: Работен проект - част

„Архитектурна“, редакция 0; Работен проект – част „Конструктивна“, редакция 0; Работен проект – част „Електрическа и телекомуникации“ редакция 0; Работен проект – част „ТОВК“ редакция 0; Работен проект – част „Водоснабдяване и Канализация“ редакция 0; Работен проект – част „Геодезическа“ редакция 0; Работен проект – част „План за управление на строителните отпадъци“ редакция 0; Работен проект – част „План за безопасност и здраве“ редакция 0; Работен проект – част „Пожарна безопасност“ редакция 0; Работен проект – част „Енергийна ефективност“ редакция 0. Доставеното оборудване, да бъде съгласно описаните в Раб. проект параметри и да отговаря на условията посочени в ТЗ

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 360
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: []/[]/S []-[]

Номер на обявлението в РОП: 914982

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 00353-2019-0053

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН – АЕЦ

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

13.12.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
ТП Пожарна АЕЦ ДЗЗД

Национален регистрационен номер: ²
177405395

Пощенски адрес:
ул. Златица № 3

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1510

Държава:
BG

Електронна поща:
office@tarktur.com

Телефон:
+359 885257777

Интернет адрес: (URL)

Факс:
+359 885257777

Изпълнителят е МСП

Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Официално наименование:
ТАРКТУР ЕООД

Национален регистрационен номер: ²
200183541

Пощенски адрес:

р-н Младост, ул. Самоковско шосе, бл.2, вх.А, ет.4, ап.12			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1113	Държава: BG
Електронна поща: office@tarktur.com		Телефон: +359 885257777	
Интернет адрес: (URL) www.tarktur.com		Факс: +359 885257777	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование: Поли Ин 95 ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 203069103	
Пощенски адрес: р-н Централен, ул. Фредерик Жолио Кюри № 7			
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4000	Държава: BG
Електронна поща: poli.invest95@gmail.com		Телефон: +359 884855850	
Интернет адрес: (URL) www.poli-in.com		Факс: +359 884855850	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка: 2360855.47		Валута:	BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ² Продължава от Раздел VII.2.1) •Изменение на стойността за доставка се изчислява за изпълнена и приета доставка, съобразно чл. 7 от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.“ •Дейности изпълнени и разплатени преди подписване на настоящото споразумение не подлежат на индексирание. 1.2.Добавя се т. 2.5.1.а със следния текст: „Плащане в размер на 90% от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнена и приета доставка, определено по реда на т. 2.1.4, в рамките на 30 кал. дни след представяне на Протокол за определяне индексацията на доставката и дебитно известие“. 1.3.Добавя нова т. 2.5.3.а от договора със следния текст: „Плащане в размер на 90% от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнени и приети дейности по т.2.1.1 и 2.1.2, определено по реда на т. 2.1.4, в рамките на 30 кал. дни след представяне на Протокол за определяне на индексацията на СМР и дебитно известие. Продължава в Раздел VI.4.3.
--

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Окръжен съд – Враца		
Пощенски адрес: ул. Христо Ботев № 29		
Град: Враца	Пощенски код: 3000	Държава: BG
		Телефон: +359 92682170
Електронна поща: vratsa-os@justice.bg		Факс: +359 92626097
Интернет адрес (URL): www.vratsa-os.justice.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		

Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
<p>VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно приложимите разпоредби на българското законодателство. Продължава от Раздел VI.3)</p> <p>1.4.Променя се т. 2.5.4 и придобива следната редакция: „Окончателно плащане в размер на 10% от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР и заплащането им, стойността на доставката и Протоколи за определяне на индексацията се заплащат в рамките на 30 кал. дни след окончателно изпълнение на всички дейности по договора, включително ексекутивната документация по т. 5.1.12 и представяне на Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.“</p> <p>1.5.Променя се т. 2.6 от договора и придобива следната редакция: „Цената по т. 2.1 се изменя в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, чрез прилагане на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. Изпълнението на дейностите и приложимото увеличение на цените на СМР и доставка се доказва по време на изпълнението на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани. “</p> <p>1.6.Добавя нова т. 2.6.а от договора със следния текст: „Стойността, върху която се прилага „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ е само за дейности изпълнени и приети в договорните срокове.“</p> <p>2.Допълва се т. 5.1 от договора с нова точка 5.1.13.а със следната редакция: В 30-дн. срок от изтичането на съответното календарно тримесечие да представи междинен тримесечен отчет за нуждите на индексацията, в който се посочват видът, количеството и стойността на извършените през тримесечието строително-монтажни работи.</p> <p>3.Допълва се т. 5.1 от договора с нова точка 5.1.13.б със следната редакция: „Да представя Протоколи за определяне на индексацията на изпълнените СМР и доставки, изчислена съгласно т. 2.1.4 в срок до 30 кал. дни след обявяване от НСИ на „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ за съответното тримесечие и „индекс на цени на производител на вътрешния пазар за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008“, съобразно предмета на доставката.</p> <p>Изменението на Договор №496000018/13.12.2019г. с Допълнително споразумение№4/26.01.2024г. е на основание „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, приета с ПМС № 290/27.09.2022г. на Министерски съвет и обнародвана на 30.09.2022г. в ДВ, бр.78.</p> <p>Увеличението на цената се изчислява в съответствие с формулата, определена в чл.4 от Методиката и не може да бъде определено предварително, преди завършване на всички дейности по договора.</p>		
<p>VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информацията относно подаването на жалби ²</p>		
Официално наименование:		
АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление Търговско, Отдел Обществени поръчки		
Пощенски адрес:		

гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй		
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Държава: BG
		Телефон: +359 97373230
Електронна поща: SBreshkova@npp.bg		Факс: +359 97376007
Интернет адрес (URL): www.kznpp.org		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 15/02/2024 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Площадка АЕЦ Козлодуй код NUTS: ¹ BG313			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Извършване на строителни и монтажни работи с включено оборудване и материали, съгласно работен проект на тема: "Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ" - по следните части: Работен проект - част "Архитектурна", редакция 0; Работен проект - част "Конструктивна", редакция 0; Работен проект - част "Електрическа и телекомуникации" редакция 0; Работен проект - част "ТОВК" редакция 0; Работен проект - част "Водоснабдяване и Канализация" редакция 0; Работен проект - част "Геодезическа" редакция 0; Работен проект - част "План за управление на строителните отпадъци" редакция 0; Работен проект - част "План за безопасност и здраве" редакция 0; Работен проект - част "Пожарна безопасност" редакция 0; Работен проект - част "Енергийна ефективност" редакция 0. Доставеното оборудване, да бъде съгласно описаните в Раб. проект параметри и да отговаря на условията посочени в ТЗ			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 543 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2360855.47 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ТП Пожарна АЕЦ ДЗЗД		Национален регистрационен номер: ² 177405395	
Пощенски адрес:			

ул. Златица № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1510	Държава: BG
Електронна поща: office@tarktur.com		Телефон: +359 885257777	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 885257777	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование: ТАРКТУР ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 200183541	
Пощенски адрес: р-н Младост, ул. Самоковско шосе, бл.2, вх.А, ет.4, ап.12			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1113	Държава: BG
Електронна поща: office@tarktur.com		Телефон: +359 885257777	
Интернет адрес: (URL) www.tarktur.com		Факс: +359 885257777	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование: Поли Ин 95 ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 203069103	
Пощенски адрес: р-н Централен, ул. Фредерик Жолио Кюри № 7			
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4000	Държава: BG
Електронна поща: poli.invest95@gmail.com		Телефон: +359 884855850	
Интернет адрес: (URL) www.poli-in.com		Факс: +359 884855850	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. В раздел 2 на договора „Цена и начин на плащане“ се правят следните промени:

1.1. Добавя нова т. 2.1.4: „Цената по т.т. 2.1, 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 за изпълнение на СМР, непредвидени разходи и доставка се увеличава чрез прилагането на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ както следва:

- Коефициентът на тежест на строителните материали в себестойността на строежа е 58,00% (Сградно строителство – жилищно, административно, обществено-обслужващо и прилежаща инфраструктура);
- Дата за определяне на стойността на СМР, предмет на изменение е тримесечието на извършване на дейностите;
- Дата за определяне стойността на доставката, предмет на изменение е месеца, в който е приета доставката;
- Изменение на стойността на СМР се изчислява за изпълнени и приети СМР, съобразно чл. 4 и чл. 4а от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“.

Продължава в Раздел VI.3)

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива

<p>2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: Поради високият инфлационен ръст - общо повишение на цените на стоките и услугите в България през 2022 г., със Закон за изменение и допълнение на ЗОП е въведена нова разпоредба – чл. 117а, която предоставя възможност за изменение на цените на договори за обществена поръчка при инфлация и съществено увеличение на цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора. Изменението се извършва по „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ е приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет и обнародвана на 30.09.2022 г. в Държавен вестник, бр. 78, допълнена в бр. 19 от 28.02.2023 г. и влязла в сила от 28.02.2023 г. Високият ръст на инфлация в страната през изминалата 2022 г. доведе до съществено увеличаване цените на основните стоки и материали, които формират стойността на договора, т.е. налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор.</p>			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	2360855.47	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	2360855.47	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи

Заличено на
основание
ЗЗЛД.

Заличено на
основание
ЗЗЛД.