

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за “Модернизация на помпени агрегати за технологични позиции 5,6UX11,21D01,02;5,6 UM11,12D01;5,6RW51,52D11,21”.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за предоставяне на индикативни предложения за “Модернизация на помпени агрегати за технологични позиции 5,6UX11,21D01,02;5,6 UM11,12D01;5,6RW51,52D11,21” дава следното разяснение:

Въпрос № 1 В т.1.3. от Техническото задание, за изпълнение на работите и въвеждане в експлоатация (строително-монтажни, пусково-наладъчни дейности и въвеждане в експлоатация) е указан срок до 45 календарни дни, след осъществяване на входящ контрол на необходимото оборудване и материали и протокол за даване за фронт за работа.

В т. 5.2. План за изпълнение на строителните работи, в т.5.2.3 е даден ориентировъчен срок за изпълнение на рязбата по подмяна на помпи 5RW51,52D11,21 – до 30 календарни дни в рамките на ПГР на 5 блок, а в т.5.2.4 и 5.2.5 са указани само периоди, в които може да се изпълнява работата по технологични позиции, съответно за 5,6 UM11,12D01 – от май до септември (летния период), но не едновременно на двата блока и за 5,6UX11,21D01,02 – от ноември до април (есенно-зимния период).

Тъй като срокът от 45 календарни дни, указан в т.1.3 от Техническото задание е крайно недостатъчен за монтиране на всички помпени агрегати, моля да се уточнят сроковете за изпълнение на строително-монтажните работи за отделните помпени агрегати по технологични позиции и за съответния блок.

Отговор: Помпите няма да се монтират едновременно всички, а поетапно съобразено с експлоатационната работа на агрегатите и според възможностите на изпълнителя.

-Тех. позиция 5RW51,52D11,21 Ориентировъчната дата за начало на ПГР на 5 блок е 20.04.202X г., на съответната календарна година.

- Тех. позиция 5,6UM11,12D01 периода от май до септември (летния период) но не едновременно на 5 и 6 ЕБ, а именно 01.05.202X÷30.09.202X.

- Тех. позиция 5,6UX11,21D01,02 периода от ноември до април (есенно-зимния период), а именно 01.11.202X÷30.03.202X.

Срокът за монтиране на всички помпени агрегати не е 45 календарни дни.