

ДОГОВОР

№ АТР-ЕМК-001/14.11.2014 г.

Днес, 14.11.2014 год., между:

„АТР - АТОМТОПЛОПРОЕКТ“ ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131360321, представлявано от **Стефан Цветков Симовски - Управител**, наричан по-нататък **“ ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна и

„ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК“ ЕООД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202363027, представлявано от **Димитър Маринов Колев - Управител**, наричан накратко **“ ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни **”Монтаж и въвеждане в експлоатация на дизел помпени агрегати 5,6UJ81,82D01 и 5,6VB23,24D01”**, след приет работен проект и приети доставки от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да извърши дейностите по монтаж съгласно Приложение 1 - Техническо задание № 2012.30.ТО.У.ТЗ.1079 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД; Приложение 2 - Календарен график за етап монтаж и Приложение 3 – Количествено-стойностна сметка, неразделни части от настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3. Цената за монтаж и въвеждане в експлоатация е в размер на _____ без ДДС.
4. Посочените в Приложение 3 – Количествено-стойностна сметка единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.
5. Посочените общи цени в Приложение 3 – Количествено-стойностна сметка се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.
6. Цената по т. 3. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.
7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 3 поетапно, за всеки блок, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:
 - Плащане в размер на 50% /петдесет процента/ от стойността, след извършен монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването на блок 5, в рамките на 30 /тридесет/ работни дни след успешно завършване на работата в срок и представяне на Протокол за установяване завършването на натурални видове монтажни работи и въвеждане в експлоатация, срещу представена оригинална фактура;
 - Плащане в размер на 50% /петдесет процента/ от стойността, след извършен монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването на блок 6, в рамките на 30 /тридесет/ работни дни след успешно завършване на работата в срок и представяне на Протокол за установяване завършването на натурални видове монтажни работи и въвеждане в експлоатация, срещу представена оригинална фактура.
8. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: **ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД**

IBAN: **BG95UBBS80021090715630**

III. СРОКОВЕ

9. Срокът за изпълнение на монтаж и въвеждане в експлоатация е 20 /двадесет/ календарни дни за всеки блок поотделно, съгласно Приложение 2 - Календарен график, които започват да текат от датата на осигуряване фронт за работа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

10. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ утвърдено Техническо задание и утвърден Работен проект.
11. Да осъществява комуникация с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за изпълнение предмета на настоящия договор.
12. Да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на монтажните дейности и при необходимост да документира измененията в проекта в заповедната книга на обекта.
13. Да определи отговорно техническо лице от своя страна, което да координира и отговаря за изпълнението на договора.
14. Да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приетия без забележки работен проект до 5 (пет) дни след утвърждаване на протокол от Експертен Технически съвет на АЕЦ Козлодуй.
15. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа, съгласно условията на настоящия договор.
16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на задълженията по настоящия договор, относно срокове, стадии на изпълнение и др.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен

17. Да изпълни качествено възложените му дейности по монтаж и въвеждане в експлоатация и при отсъствие на забележки да получи уговореното в раздел II от настоящия Договор възнаграждение.
18. Да отстрани за своя сметка в 5 /пет/ дневен срок констатираните от АЕЦ Козлодуй непълноти и грешки при извършване на монтажните дейности.
19. Да сформира екип отговорни лица, който да отговаря за изпълнение и контрол на дейностите по време на монтажа и въвеждането в експлоатация на дизел помпените агрегати.
20. Да оказва съдействие при въвеждане в експлоатация на дизел помпените агрегати.
21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение, съгласно посочените срокове и условията за плащане.
22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при постигната договореност с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва предсрочно подготвителни дейности за съответния етап, като това не променя условията за плащане, посочени в Раздел II.

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

23. Приемането на монтажа се извършва след успешно преминати функционални изпитания срещу представяне на Акт за функционални изпитания.
24. За дата на приемане на монтажа се счита датата на подписване на Акта за функционални изпитания от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

VII. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

25. За монтажните дейности се установяват гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.
26. Ако в рамките на гаранционния срок и при спазване на експлоатационните условия се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите ще се извърши в минимално допустимия технологичен срок съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не повече от 30 (тридесет дни).
27. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

VIII. ПРАВА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОГОВОРА.

28. „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД получава изключителното право на използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на резултатите от изпълнение на услугата в страната и чужбина.
29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва авторските си права върху резултатите от разработката по договора, определени в Глава IV, Раздел I, чл.15 от Закона за авторското право и сродните му права, с изключение на ал.1, т.8 на същия.
30. Двете страни могат да внесат изменения в приетата разработка само при взаимна договореност и след утвърждаване от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. В противен случай, внесените изменения са единствено на отговорността на извършителя.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

31. При настъпване на непреодолима сила, водеща до невъзможност за някоя от страните да изпълни задълженията си по договора се прилагат разпоредбите на чл. 306 от ТЗ.

X. НЕУСТОЙКИ

32. В случай на забавено плащане по раздел III от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от стойността на дължимото плащане.
33. В случай на забавено изпълнение на задълженията по раздел IV от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в размер на 0.5% от стойността на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от стойността на договора.
34. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т. 32 и 33 неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% върху стойността на договора.
35. Уговорените по предходните точки неустойки не препятстват търсенето на обезщетения за по-големи вреди по общия ред.

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

36. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма и представляващо неразделна част от настоящия договор.
37. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор трябва да бъдат в писмена форма.
38. За неуредени въпроси по настоящия Договор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ или българското законодателство.
39. При непостигане на съгласие при разрешаване на спорове, неуредени в клаузите на настоящия договор, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентен съд.

40. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложим закон, няма да направи невалидна някоя друга негова клауза или договора като цяло.
41. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информация, получена по време на преговори или предоставена при изпълнение на настоящия договор.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

42. Настоящия договор се прекратява при следните условия:

- а/ по взаимно съгласие между страните, изразена в писмена форма;
- б/ със седем дневно предизвестие на всяка една от страните, отправено към другата страна при условията и реда на чл. 262, ал. 2 от ЗЗД.
- в/ при настъпване на обстоятелства по раздел IX от настоящия договор, като страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

43. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за утвърден протокол за осигуряване фронт за работа или друг документ, осигуряващ безпрепятствено изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него.
44. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
- Приложение № 1 - Техническо задание 2012.30.ТО.У.ТЗ.1079 на „АЕЦ Козлодуй“;
 - Приложение № 2 - Календарен график за етап монтаж;
 - Приложение № 3 - Количествено-стойностна сметка.
45. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е Димитър Иванов Николов, тел.: (+359) 886 840 806, e-mail: d.nikolov@atomtoploproekt.com
46. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е Димитър Маринов Колев, тел.: (+359) 888 008 266, e-mail: d.kolev@energomontaj-mk.com
47. Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за Възложителя по основния договор № 342000005/07.11.2014 г., сключен между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „АТП-Атомтоплопроект“ ООД.

XIV. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АТП – Атомтоплопроект“ ООД
1113 София, ул. „Фр.Ж.Кюри“ № 20
Тел/факс: (+359 2) 816-45-30/816-45-32
E-mail: mail@atomtoploproekt.com
ЕИК 131360321
ИН по ЗДДС BG181360321

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
УПРАВИТЕЛ:

/СТЕФАН СИМОВСКИ/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Енергомонтаж-МК“ ЕООД
3320 Козлодуй
Тел/факс: 0973 70 202/ 0973 70 209
E-mail: office@energomontaj-mk.com
ЕИК 202363027
ИН по ЗДДС BG202363027

ИЗПЪЛНИТЕЛ
УПРАВИТЕЛ:

/ДИМИТЪР КОЛЕВ/





Календарен график за етап монтаж

„Проектиране, доставка и монтаж на дизел помпени агрегати 5,6UJ81,82D01 и 5,6VB23,24D01”

№	Видове дейности/дни	T0	T0+1	T0+2	T0+3	T0+4	T0+5	T0+6	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	
1	Подготовка за транспортни операции в ЦПС	■																					
2	Демонтаж и извозване стари агрегати		■	■																			
3	Демонтаж и извозване на арматура и тръбопроводи				■	■	■																
4	Преработка на фундаменти за агрегати					■	■	■	■														
5	Преработка на тръбопроводи и монтаж на нова рециркуляция							■	■	■	■	■											
6	Монтаж на арматури												■	■									
7	Преработка на опоро - подвесна система на тръбопроводи													■	■								
8	Монтаж и свързване на агрегати															■	■	■					
9	Монтаж и изпитване на електрически връзки																	■	■	■			
10	Пуско - настроечни работи и ФИ																				■	■	■

T0 - Ден на откриване на строителната площадка на съответния блок

25.06.2014

Управител на "Енергомонтаж-МК" ЕООД



Димитър Колев



ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК ЕООД

 гр. Козлодуй, 3321, Площадка АЕЦ; e-mail: office@energomontaj-mk.com
 www.energomontaj-mk.com

Количествено-стойностна сметка

към оферта за участие в открита процедура с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на дизел помпени агрегати 5,6UJ81, 82D01 и 5,6VB23,24D01“

№	Източници на разходни норми	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
1	УСН 36/106/520	Демонтаж на ел. инсталация и табло	бр	8		
2	8116117111	Демонтаж капацы	бр	8		
		Демонтаж на въздушни системи				
3	УСН08/020/008	Демонтаж на въздуховод	бр	8		
4	ТНС 3-01-15-02-0485; ТНС 3-01-15-02-0485	Направа на скеле	м3	160		
5	УСН09/01/007	Демонтаж на водна система 2"	м	16		
6	УСН09/28/005	Демонтаж на фланец	бр	16		
7	УСН09/02/005	Демонтаж на тръба DN 200	м	16		
		Демонтаж на маслена система				
8	УСН09/10/004	Демонтаж коляно	бр	32		
9	УСН09/28/005	Демонтаж фланец	бр	16		
10	УСН09/02/005	Демонтаж тръби	м	16		
11	УСН 41/02/017	Демонтаж на агрегата и помпа и извозване	бр	8		
12	13-02-03-0033	Разбиване на стар фундамент	м3	12,8		
13	ТНС 1/51/248	Натоварване на строителни отпадъци и извозване на 5км	м3	12,56		
14	01-01-029	Направа изкоп	м3	8		
15	УСН 02-06-002	Заготовка и монтаж на армировка Ст.А1 и Ст.АIII	кг	440		
16	УСН 02-05-004	Направа кофраж за фундаменти	м2	32		
17	УСН 02-07-019	Полагане стоманобетон за фундаменти	м3	19,2		
18	ТНС 3 0710	Подливка на фундаменти с несвиваем разтвор на циментова основа	м3	19,2		
19	ТНС 6-09-01-32-0974	Монтаж на анкерна група ф 32	бр	32		
20	УСН 41/02/004	Монтаж помпа	бр	8		




21	УСН 36/106/520	Монтаж на ел.табло и батерии	бр	8		
		Монтаж на въздушна система				
22	УСН08/020/008	Монтаж въздуховод ф 200	бр	8		
		Монтаж на маслена система				
23	УСН09/10/004	Монтаж коляно	бр	32		
24	УСН09/28/001	Монтаж фланци	бр	16		
25	УСН09/02/005	Монтаж черни тръби DN 200	м	16		
		Монтаж на система за захранване на помпи				
26	УСН09/28/001	Монтаж коляно	бр	32		
27	УСН09/28/001	Монтаж фланци	бр	16		
28	УСН09/02/005	Монтаж черни тръби DN 200	м	16		
		Монтаж на охлаждаща система за захранване на помпи				
29	УСН09/01/007	Доставка и монтаж тръби ф 80	м	16		
30	УСН09/55/002	Доставка и монтаж тройник ф 80	бр	8		
31	ТНС18/01/01/01/ 0007/1000,"ТНС 18-01-02-00- 0039/1000;УСН1 2/01/038	Направа и монтаж на метална конструкция	кг	500		
32	УСН 32/ХІХ/1	Наладка	бр	8		
				Обща цена без ДДС:		

Забележка: плащанията на горепосочената обща стойност ще бъдат извършени на два етапа, а именно: 50% след приключване на монатажа на 5 блок и останалите 50% след приключване на монтажа на 6 блок.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Димитър Колев
Дата:24.06.2014г.

Управител на
„Енергомонтаж-МК“ ЕООД



[Handwritten signature]