ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

	Партида на Възложителя: 00353
Изходящ Номер: ЗОП - И – 874 от дата 08.05.2015 г.

Коментар на Възложителя:  __________________________________________________
____________________________________________________________________________



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 FORMCHECKBOX 
 по чл. 7, т.1 - 4 от ЗОП (класически)
 FORMCHECKBOX 
 по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП (секторен)
	Официално наименование: 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

	Град: 
Козлодуй
	Пощенски код: 
3321
	Държава: РБългария


	За контакти: 
Отдел „Договори” 

Управление “Търговско”
	Телефон: 
0973 76506

	Лице за контакти: 
Ясенка Глухова – Специалист „Договори”

	Електронна поща: 
yygluhova@npp.bg 
	Факс: 
0973 76005

	Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
www.kznpp.org


РАЗДЕЛ II: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
	ІІ.2) Обект на поръчката

 FORMCHECKBOX 
  Строителство          FORMCHECKBOX 
  Доставки       FORMCHECKBOX 
  Услуги   

	II.4) Уникален № на поръчката в Портала на обществените поръчки
  2014-9024660


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
	III.1) Номер на договора:  248000006                                    от 18/03/2014 дд/мм/гг

	III.2) Настоящият договор е сключен след публикувана публична покана


	III.3) Изпълнител по договор:  “Атоменергопроект” ЕООД 

	Официално наименование и ЕИК (код по Булстат) 

130520207

	Адрес:

кв. „Павлово”,  ул. "Вихрен" 10

	Град

София
Пощенски код
1618
Държава 
Република България
Телефон

02/ 862 22 55
Интернет адрес (URL): http://www.atomepr.com/ 
Факс

02/02/962 49 32 


	III.4) При изпълнението участват подизпълнители                                      Да  FORMCHECKBOX 
   Не  FORMCHECKBOX 


	Официално наименование на подизпълнителя

Дейност, изпълнявана от подизпълнителя: 

Дял на участие на подизпълнителя (% от договора):



	III.5) Предмет на договора:   „Проектиране на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация на ред „Б”, продължаване на пешеходната пътека по ред „А” на кота 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация GH НА 5,6 МЗ”  


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
 FORMCHECKBOX 
   договорът е изпълнен
 FORMCHECKBOX 
   договорът е предсрочно прекратен 
	IV.1) Дата на приключване / прекратяване:  30/04/2015    дд/мм/гг 

	

	IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)

	IV.3) Договорът е изменян / допълван подизпълнители                                Да   FORMCHECKBOX 
   Не  FORMCHECKBOX 

Променено условие от договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание за промяната




	IV.4) Договорът е изпълнен в срок

                                                 Да  FORMCHECKBOX 
    Не  FORMCHECKBOX 
 

Договорът е изпълнен със забава от над 20 дни от крайния срок на изпълнение на договора.

Причини за забавата (когато е приложимо):


	IV.6) Информация за изплатената сума по договора (приложена справка за плащанията по договора в цифри)
Стойност: 22 275 лв.  Валута: BGN      При разменен курс към BGN: ____________________________



	IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да  FORMCHECKBOX 
    Не  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
 от Изпълнителя
Размер: 2 475 лв.       Валута: BGN
 FORMCHECKBOX 
 от Възложителя
Размер: ___________Валута:  ______________

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

Съгласно чл. 3.1 от договора, дейностите не са изпълнение в срок.
(Кратко описание на причините за неустойките)


V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
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