
№ Строително-монтажна работа Продължителност

1 Възстановяване на разрушения защитен бетонов слой на
арматурата на плочите

14 дни

2 Започване на подготовка на строителна площадка - запознаване със
схемата на СМР. Установяване на местата на монтаж на
възстановителни дейности

1 ден

3 Монтаж на скеле 1 ден
4 Отстраняване от повърхността на нанесени покрития 1 дни
5 Отстраняване на бетон до достигане на здрава повърхност 1 дни
6 Почистване на повърхностите на армир. пръти. 0,5 дни
7 Преди заготвяне на армироката проверка на всички размери по мярка

от място
0,5 дни

8 Изпълнение на заваръчните дейности - монтаж на армировка и 3 дни
9 Приготвяне и полагане на строителни разтвори 2 дни

10  Възстановяване на боя 1 ден
11 Изчистване на зоните от работната площадка от строителни отпадъци,

демонтаж на крепителни елементи, строително скеле, и предпазните
огнеупорни материали на тръбопроводите

1 ден

14 days
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Обща Продължителност на СМР Строително-монтажна работа

Възстановителни дейности по строителни конструкции на МЗ и РО за изпълнение на препоръки от „Отчет от резултатитеот комплексното обследванена 
фактическото

   състояние и оценка на остатъчния ресурс на сградите и съоръженията на блок 6 АЕЦ
Мярка 6-3-D-003

Приложение 6 1 

Легенда:


