
№ Строително-монтажна работа Продължителност

1 Усилване или подмяна с нови на прерязани
стоманени греди

16 дни

2 Започване на подготовка на строителна площадка -
запознаване със схемата на СМР. Установяване на мястото
на монтаж на всеки от новите стоманени елементи

2 дни

3 Монтаж на скеле 2 дни

4 Почистване на повърхностите на метални пръти и заварки.
Отстраняването на старото антикорозионно покритие,
ръжда, масла и други замърсявания до основен метал

3 дни

5 Преди започване на огневи работи, обстойна проверка на
всички размери указани на работния чертеж - СК

1 ден

6 Изпълнение на заваръчните дейности 3 дни

7 Оглед и изпитване на заваръчните шевове, преди полагане
на антикорозонна защита

1 ден

8  Полагане на антикорозонна защита 2 дни

9 Изчистване на зоните от работната площадка от строителни
отпадъци, демонтаж на крепителни елементи, строително
скеле, и предпазните огнеупорни материали на
тръбопроводите

2 дни

16 days
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Обща Продължителност на СМР Строително-монтажна работа

Възстановителни дейности по строителни конструкции на МЗ и РО за изпълнение на препоръки от „Отчет от резултатитеот комплексното обследванена фактическото
   състояние и оценка на остатъчния ресурс на сградите и съоръженията на блок 6 АЕЦ
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